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URAIAN SINGKAT 
METODE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
BENDUNGAN TUGU KECAMATAN TUGU 
KABUPATEN TRENGGALEK 
Nama  : Khodrat Shofyan Aji 
NRP  : 3113030020 
Nama  : Amelia Yusefa 
NRP  : 3113030034 
Jurusan  : Diploma III Teknik Sipil 
Dosen Pembimbing : Ir. Ismail Sa’ud, M.MT 
Tugas Akhir dengan judul “Metode Pelaksanaan 
Pembangunan Bendungan Tugu Kecamatan Tugu Kabupaten 
Trenggalek” merupakan penelitian analitis tentang metode 
pelaksanaan dalam pembangunan bendungan Tugu untuk 
mengetahui berbagai jenis pekerjaan, kebutuhan alat berat, jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan, Rencana Anggaran Biaya, serta 
jadwal pelaksanaan pada proyek pembangunan Bendungan Tugu. 
Permasalahan yang dialami masyarakat kabupaten 
Trenggalek setiap tahun  adalah terjadinya banjir saat musim 
hujan, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan, 
sehingga sulit mendapatkan kebutuhan air untuk irigasi dan 
kebutuhan air baku pada musim kemarau. Melihat kondisi 
tersebut, maka pemerintah provinsi jawa timur khususnya 
Kabupaten Trenggalek membangun bendungan tugu yang terletak 
di desa Nglinggis, kecamatan Tugu, kabupaten Trenggalek. 
Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode 
pelaksanaan menyesuaikan pekerjaan yang ada dilapangan 
sehingga data yang  diperoleh dari lapangan dapat kami gunakan 
untuk menghitung volume pekerjaan, jumlah alat berat yang 
dibutuhkan, produktifitas alat berat, kebutuhan bahan dan 
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material, kebutuhan tenaga kerja, rencana anggaran biaya hingga 
mendapatkan kurva S. Sehingga dalam pelaksanaan 
pembangunan bendungan tugu ini dapat diselesaikan tepat waktu 
dan sesuai dengan anggaran biaya yang disediakan. 
 
Kata kunci : Metode pelaksanaan Bendungan, alat berat, biaya. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION METHOD OF TUGU DAM 
CONSTRUCTION KECAMATAN TUGU KABUPATEN 
TRENGGALEK 
Student Name  : Khodrat Shofyan Aji 
NRP : 3113030020  
Student Name  : Amelia Yusefa 
NRP   : 3113030034 
Departement of  : Diploma III Civil Engineering 
Supervisor  : Ir. Ismail Sa’ud, M.MT 
Applied Final Project with title "Implementation Method Of 
Tugu Dam Construction kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek" 
representing analytical research about implementation method in 
development of Tugu Dam to know various work type, 
requirement of heavy equipment, amount of required labour, Cost 
Estimate, and also implementation schedule at project of 
development of Tugu Dam.  
 Problems of kabupaten Trenggalek which happened every 
year is flood when rainy season,and dryness while dry season,it’s 
make people difficult to get water required for their irrigation and 
standard water for their daily activity. Because of this condition, 
the government of east jawa specially kabupaten Trenggalek 
build Tugu Dam,which located in countryside of Nglinggis, 
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. 
 In This writing applied final Prospect is using  
implementation method accomodating applied in project/field  so 
that obtained data of field earn us use to count/calculate work 
volume, amount of required heavy equipment, heavy equipment 
productivity, requirement of material, requirement of labour, cost 
estimate till get S curve. So that  implementation of Tugu Dam 
can be finished on schedule and as according to provided budget.  
 
Keyword : implementation Method of Dam, heavy equipment, 
Cost Estimate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Lokasi proyek Bendungan Tugu berada di desa 
Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek Jawa 
Timur. Wilayah Kabupaten Trenggalek terletak pada 
koordinat 111° 24’ hingga 112° 11’ bujur timur dan 7° 
63’ hingga 8° 34’ lintang selatan dengan luas wilayah 
1.261,40 𝑘𝑚2 dihuni oleh  ±700.000 jiwa. Wilayah 
Kabupaten Trenggalek terdiri atas 14 kecamatan, yang 
dibagi lagi atas sejumlah 152 desa dan 5 kelurahan. 
Bendungan Tugu ini sebagian besar berada di desa 
Nglinggis dan sebagian kecil berada kecamatan Sawo 
kabupaten Ponorogo. Saat musim penghujan, masyarakat 
Trenggalek mengalami banjir dan musim kemarau 
mengalami kekeringan. Karena itulah, sebagai salah satu 
alternatif untuk mengatasi banjir dan kekeringan, 
pemerintah setempat membangun Bendungan Tugu. 
Bendungan Tugu berfungsi sebagai menyedikan air 
irigasi dengan luas lahan 1200 Ha dan untuk memenuhi 
kebutuhan air baku untuk industry dan rumah tangga 
mencapai 400 liter/detik,serta mampu mengembangkan 
dan meningkatkan produksi sector perikanan air tawar, 
serta meningkatkan sector pariwisata. 
Bendungan Tugu merupakan bendungan urugan 
batu dengan lapisan kedap air di muka (concrete face 
rockfill dam) pekerjaan bendungan type urugan ini 
meliputi pembuatan maindam, bangunan pelimpah 
(spillway), pondasi, pintu air, kanal, dan katup.Bangunan 
pelimpah (spillway) Adalah bangunan beserta intalasinya 
untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk 
agar tidak membahayakan keamanan bendungan.  
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Bagian-bagian penting daribangunan pelimpah 
yaitu Saluran pengarah dan pengatur aliran Digunakan 
untuk mengarahkan dan mengatur aliran air agar 
kecepatan alirannya kecil tetapi debit airnya 
besar.   Saluran pengangkut debit air, makin besar 
perbedaan antara permukaan air tertinggi di dalam waduk 
dengan permukaan air sungai di sebelah hilir bendungan. 
Dalam pembangunan bendungan Tugu ini 
membutuhkan metode pelaksanaan yang meliputi: 
pekerjaan persiapan(pembersihan lahan/land clearing dan 
stripping, mobilisasi, jalan kerja, pembuatan direksi keet, 
dan papan nama proyek, pembuatan  bangunan sarana 
dan prasarana gedung kantor, gudang workshop, dan 
penyediaan air bersih dan penerangan. dan jalan 
penghubung dari jalan raya ke lokasi proyek.),pembuatan 
saluran pengelak, penggalian tanah dan digunakan untuk 
membuat cofferdam hulu dan hilir. perbaikan talud 
saluran pengelak dengan grouting dan pembuatan tirai di 
bawah cofferdam hulu dan hilir,uitzet lapangan 
(memindahkan dari gambar rencana/ gambar kerja ke 
kondisi lapangan, untuk tata letak dari rencana 
pembangunan kantor lapangan, basecamp, gudang/ 
workshop, as bendung, titik awal dan akhir saluran 
pengelak dan posisi as cofferdam hulu dan hilir dan 
penempatan patok-patok bantu yang aman dari galian dan 
timbunan tanah.), persiapan kisdam darurat di hulu dan 
hilir rencana cofferdam untuk mengarahkan aliran 
sungai,penggalian tanah pondasi yang dapat dilakukan 
jika saluran pengelak sudah berfungsi, selain itu harus 
disiapkan haul road untuk pengangkutan hasil 
galian,pengecoran pelimpah, pengecoran beton secara 
masal (mass concrete), tahapan-tahapannya dibagi-bagi 
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menurut bidang-bidang horizontal dan vertical.proses 
pelaksanaan pembuatan tubuh bendung. 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas didapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apa sajakah macam dan jenis pekerjaan, kebutuhan 
alat berat dan tenaga kerja pada proyek pembangunan 
Bendungan Tugu ? 
2. Berapa Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan pembangunan Bendungan Tugu? 
3. Bagaimana dengan metode pelaksanaan pada pekerjaan 
proyek pembangunan Bendungan Tugu yang efektif 
dan efisien terhadap waktu?  
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui macam dan jenis pekerjaan, jenis dan 
jumlah kebutuhan  alat berat, tenaga kerja pada 
proyek pembangunan Bendungan Tugu. 
2.  Mengetahui Rencana Anggaran Biaya pada proyek 
pembangunan Bendungan Tugu. 
3. Mengetahui jadwal pelaksanaan pada pekerjaan 
proyek pembangunan Bendungan Tugu. 
1.4 Batasan Masalah  
 Berdasarkan permasalahan diatas, maka batasan 
masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini hanya 
pada pekerjaan sipil. Berikut batasan – batasan yang 
akan kami bahas: 
 
1. volume dan jenis pekerjaan sama dengan lapangan. 
2. Perencanaan metode pelaksanaan yang tepat pada proyek 
pembangunan bendungan tugu. 
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3. Perencanaan durasi penyelesaian pekerjaan pada proyek 
pembangunan Bendungan Tugu. 
4. Perencanaan kebutuhan alat berat dan tenaga manusia. 
5. Perencanaan waktu yang tepat dan efisien untuk 
pelaksanaan proyek pembangunan Bendungan Tugu 
1.5 Lokasi Studi 
Desa Nglinggis,merupakan salah satu desa di wilayah  
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Dan 
merupakan daerah perbatasan dengan kabupaten ponorogo 
bagian selatan. 
 
 
gambar 1-1 Peta Kabupaten trenggalek 
 
gambar 1-2 Peta Lokasi Proyek 
Lokasi Studi 
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BAB II 
KONDISI PERENCANAAN BENDUNGAN TUGU 
 
2.1 Umum 
Pembangunan Bendungan Tugu yang terletak di 
desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek 
Jawa Timur merupakan proyek baru. Dalam pelaksanaan 
pembangunan Bendungan terdiri dari beberapa bangunan 
yang harus dibangun dan pekerjaan sebagai penunjang 
suksesnya proyek tersebut, diantaranya adalah system 
pengelak, cofferdam, bangunan pelimpah (spillway), 
bangunan pengambilan, dan maindam. Bangunan 
pelimpah (spillway) dalam bendungan urugan merupakan 
bangunan yang sangat penting. Karena bendungan type 
urugan memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menahan 
limpasan di atas mercunya apabila debit banjir suatu 
bendungan diperkirakan akan berkapasitas besar 
dibandingkan volume waduknya, dimana limpasan –
limpasan yang terjadi diatas mercunya menyebabkan 
longsoran-longsoran pada lereng hilir yang menyebabkan 
bendungan jebol. Pada beberapa pembangunan bendungan 
menunjukkan bahwa harga bangunan pelimpahnya 
mencapai 50% dari harga bendungan secara keseluruhan  
sehingga diperlukan metode pelaksanaan yang aplikasinya 
berupa ketepatan dan efisiensi terhadap biaya, mutu serta 
waktu selama proyek berlangsung sangat diperlukan. 
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2.2. Data Teknis Hasil Perencanaan 
 
Data teknis Bendungan Tugu berdasarkan hasil 
perencanaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
 
a. Waduk : 
• Daerah Aliran Sungai :43,60 km2 
• Debit rata-rata tahunan :1,33 m3/detik  
• Curah hujan rata2 tahunan :1,959 mm 
• Debit PMF 
Debit Inflow PMF    :1.136,60 m3/detik 
Debit Outflow PMF   :1.099,118 m3/detik 
Elevasi Muka Air PMF   :El. 258,238   m 
• Debit Q1000 
Debit Inflow Q1000    :670,95 m3/detik 
Debit Outflow Q1000  :637,949 m3/detik 
Elevasi Muka Air Q1000  : El. 256,545  m 
• Debit Q100 
Debit Inflow Q100   :368,984 m3/detik 
Debit Outflow Q100   : 340,997 m3/detik 
Elevasi Muka Air Q100  : El. 255,181 m 
• Debit Q25 
Debit Inflow Q25   : 252,70 m3/detik 
Debit Outflow Q25  : 217,83 m3/detik 
Elevasi Muka Air Q25  : El. 201,64 m 
• Muka Air Normal (MAN) : El. 252,20 m 
• Muka Air Rendah (MAR)  :El. 215,50 m 
• Kapasitas Tampungan Bruto :9,80 x 106 m3 
• Kapasitas Tampungan Effektif :8,18 x 106 m3 
• Kapasitas Tampungan Mati : 1,62 x 106 m3 
• Luas Daerah Genangan (HWL)  : 41,70  Ha 
• Hujan tahunan rata-rata :1.959  mm  
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b. Sistem Pengelak 
Saluran Pengelak 
• Tipe        :Konduit beton (2 ubang ) 
• Dimensi   :2 buah @3,20 m L x 3,20 m T 
• Debit Rencana  :Q25 = 252,70 m3/dt 
• Elevasi Inlet Konduit :El.192,00 m 
• Elevasi Outlet Konduit :El. 176,00 m 
• Panjang Konduit     :545,00 m 
Bendung Pengelak (Cofferdam) 
• Cofferdam Hulu 
Tipe      : Urugan batu dengan inti miring 
Elevasi Puncak   : El. 203,50 m 
Lebar Puncak   : 8,00 m 
Panjang    : 191,00 m 
Kemiringan, Hulu   :1 : 2,25 
    Hilir   :1 : 2,00 
• Cofferdam Hilir 
Tipe      :Urugan batu  
Elevasi Puncak   :El. 198,50 m 
Lebar Puncak    :8,00 m 
Panjang      :281,00 m 
Kemiringan, Hulu   :1 : 2,50 
   Hilir   :1 : 2,00 
 
c. Bendungan Utama  
• Type    : Urugan Batuan dengan inti 
tegak (zonal) 
• Elevasi Puncak : EL. 259,00 m 
• Tinggi Bendungan : 81,00 m (dari dasar sungai) 
• Lebar Bendungan : 12,00m 
• Panjang Bendungan : 438m 
• Kemiringan,Hulu : 1 : 2,25 
    Hilir   : 1 : 2,00 
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d. Bangunan Pelimpah (Spillway)  
• Elevasi Ambang  :El. 252,20 m 
• Lebar Ambang  :35,00 m 
• Saluran transisi 
Elevasi dasar sal. Transisi : El. 243,50 m 
Lebar saluran transisi  : 24,00 m 
Panjang saluran transisi  :70,00 m 
• Jembatan : 1 @ 25 m 
Lebar    :  3,50 m 
• Saluran peluncur  
Lebar saluran peluncur :22,00 m 
Panjang saluran peluncur :344,0 m 
• Saluran peredam energi 
Lebar peredam energi  :22,00  m 
Panjang peredam energi :65,00  m 
Elevasi peredam energi  :El. 157,00 m  
 
e. Bangunan Pengambilan (Intake) 
• Tipe Bangunan :MenaraTenggelam  
• Konstruksi :Betonbertulang  
• Dimensi    :1,50x1,50m,        
• Elevasi Dasar Pengambilan : El. 215,50   m 
 
f. Bangunan Pengeluaran (Outlet) 
• Bangunan irigasi : On the ground 
Dimensi : 22,00 m x 15,50 m 
Elevasi Dasar : El. 176,70 m 
Tipe pintu outlet : Butterfly Valve 
Tipe pintu untuk kontrol : Hollow jet Valve  
Diameter pipa irigasi  : 1,20 m 
Debit maksimum air irigasi : 1,93 m3/detik 
Debit rata2 irigasi : 0,69 m3/detik 
• PLTM Debit pembangkitan : 0,70 m3/detik 
Tipe turbine :crossflow – horisontal  
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g. Fasilitas Hidromekanikal 
o Saringan (Trashrack)  
• Tipe saringan :Kisi-kisi baja,removable 
• Dimensi saringan :3,40 m L x 0,750 m T 
• Jumlah   :4 @2 panel 
• Elevasi dasar dan atas :EL.215,5m–EL.217,0m 
• Kemiringan :Tegak 
• Jarak jeruji :50  mm 
 
o Closure Gate 
• Tipe :  Slide gate tegak 
• Jumlah pintu : 2 set 
• Dimensi pintu : 3,20 m L x 3,20 m T 
• Elevasi dasar  : EL. 191,70 m 
• Operasi : manual 
o Inlet di gedung irigasi 
• Tipe : Butterfly valve 
• Jumlah pintu : 1 set 
• Dimensi pintu : 1,00 m  
• Debit rencana : 2,00 m3/detik 
• Elevasi dasar  : EL.176,70 
• Operasi : elektromekanik/ manual 
o Control Valve di gedung irigasi 
• Tipe : Hollow jet valve 
• Jumlah pintu : 1 set 
• Diameter valve : 1,00 m  
• Elevasi dasar  : EL.176,70 m  
• Operasi :elektromekanik/ manual 
o Pipa irigasi (Penstock) 
• Tipe : Pipa baja 
• Jumlah jalur : 1 jalur 
• Diameter  :1,20 m bifurcation 1,20 
m (persiapan untuk turbin)
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• Tebal plat baja :  16 mm 
• Panjang  :  260,00 m 
• Debit rencana (maksimum) : 3,00 m3/det 
 
h. Jalan Hantar 
• Panjang jalan hantar & relokasi :  2,50 km 
• Lebar :5,00 & 12,00 m 
• Tipe perkerasan :perkerasan lentur 
    
i. Kegunaan Waduk  
• Penyediaan air DI. Ngasinan : 1.200 Ha 
• Penyediaan air baku :400 liter/detik   
• PLTM :0,4 MW 
• Pengendali Banjir  
     - Mengurangi debit 100 tahun (Q100) sebesar 27,99 m3/detik 
- Mengurangi debit 1000 tahun (Q1000) sebesar 32,99 m3/detik 
- Mengurangi debit PMF (QPMF) sebesar 36,49 m3/detik 
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BAB III 
LANDASAN TEORI 
 
Proses pengolahan data untuk perencanaan metode 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan bendungan Tugu 
Kecamatan Tugu, Kabupaten ini, berdasarkan teori dasar yang 
digunakan sebagai acuan yaitu sebagai berikut : 
3.1 Metode dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 
Data-data yang terkait dalam pembuatan proyek akhir ini 
yang berupa peta lokasi, data perencanaan yang dilanjutkan 
dengan survey lokasi proyek. Dalam metode dan waktu 
pelaksanaan proyek harus mempertimbangkan beberapa factor 
antara lain: 
a. Perencanaan yang matang 
Salah satu yang membuat keberhasilan pelaksanaan suatu 
proyek adalah meninjau factor geologi dan meninjau factor sosial 
masyarakat yang ada terlebih dahulu. Meninjau factor geologi 
bermanfaat untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan galian dan 
timbunan tanah. Karena dengan mengetahui jenis tanah yang ada 
memudahkan memilih jenis alat serta bagian-bagian proyek yang 
perlu digali dan dibuang atau bagian proyek yang perlu untuk 
ditimbun. Berdasarkan uji tanah,ditemukan tanah jenis koluvial 
yang jarang ditemukan pada daerah lain. Sedangkan tanah 
koluvial merupakan jenis tanah yang tidak memungkinkan 
dibangun sebuah bendungan diatasnya,karena daya tahan 
terhadap factor sliding sangat kecil. Sehingga tanah ini perlu 
dikeruk dan dibuang kemudian di timbun dengan tanah jenis lain 
yang bisa dijadikan dasar sebuah bendungan. 
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Meninjau factor sosial sangat penting dilakukan karena 
dengan mengetahui kondisi sosial masyarakat setempat dapat 
memudahkan menjalin kerjasama dan meminta dukungan dalam 
berlangsungnya proyek Bendungan Tugu. 
 
b. Pelaksanaan yang tepat. 
Untuk menunjang keberhasilan pembangunan proyek 
diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan dan menggunakan metode pelaksanaan yang telah 
ditentukan. 
c. pengawasan ketat saat berjalannya sebuah proyek. 
Sebuah proyek pembangunan bendungan memerlukan 
ketepatan pekerjaan agar tidak terjadi masalah pada bangunan 
dikemudian hari. Sehingga diperlukan pengawasan yang sangat 
ketat saat berjalannya sebuah proyek agar bangunan berdiri sesuai 
dengan yang direncanakan dan selesai tepat waktu. 
d. Waktu pelaksanaan  
Pembangunan Bendungan Tugu merupakan proyek multi 
years.Masa pelaksanaan yang dibutuhkan untuk Proyek 
Bendungan Tugu direncanakan selama 4 tahun dan dilaksanakan 
pada musim kering dan hujan. 
3.2 Sosial Masyarakat 
Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia sangat 
dibutuhkan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada proyek ini 
tenaga kerja yang ada bisa diajak untuk bekerja sama dan bekerja 
keras demi terselesaikannya proyek ini. Pelaksanaan pekerjaan 
proyek tersebut dianjurkan untuk menggunakan tenaga kerja yang 
diambil dari penduduk setempat.    
3.3 Network Planning 
Dengan perkembangan teknologi saat ini, network planning 
dapat menggunakan program computer Microsoft Project. 
Microsoft Project adalah suatu paket program computer yang 
membantu penyusunan perencanaan dan pemantauan jadwal suatu 
proyek. 
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Program ini digunakan untuk membantu perhitungan jadwal 
suatu proyek secara terperinci kegiatan demi kegiatan, membantu 
melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap penggunaan 
sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, peralatan, 
maupun bahan. Dengan program computer ini dapat mencatat jam 
kerja, para pegawai, jam lembur, dan menghitung pengeluaran 
untuk biaya tenaga kerja serta menyajikan laporan pada setiap 
posisi sesuai perkembangan yang terjadi pada proyek 
Pada program computer ini menggunakan metode Bar chart 
atau diagram batang mula-mula yang diperkenalkan oleh Hendri 
Lawrence Gantt pada tahun 1917. Bar chart adalah grafik batang 
horizontal yang menggambarkan rangkaian tugas suatu proyek. 
Melalui grafik tersebut dapat dilakukan perencanaan dan 
pemantauan atas tugas-tugas suatu proyek Metode tersebut 
bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan merencanakan 
suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan 
waktu pelaporan. 
3.3.1. Microsoft Project 
Langkah pertama dalam menjalankan Microsoft Project 
yaitu setelah membuka program,dilanjutkan dengan memasukkan 
data hierarki atau rangkaian pekerjaan mulai pekerjaan persiapan 
hingga selesainya pekerjaan dalam proyek tersebut. Langkah 
selanjutnya yaitu menentukan durasi setiap item pekerjaan. Ada 
beberapa informasi waktu proyek yang akan dimasukkan kedalam 
program,yaitu start date,Finish date, schedule from, current date, 
status date, Calendar, dan priority 
3.3.1.1. Start Date 
Start date merupakan penetapan tanggal mulainya proyek, 
secara otomatis program akan menetapkan hari setelah 
memasukkan data waktu atau durasinya. Tanggal pada start date 
dapat diatur sesuai jadwal proyek dengan mengisi bulan,tanggal, 
dan tahun dilaksanakannya pekerjaan.  
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3.3.1.2. Finish Date 
Finish date merupakan penetapan tanggal berakhirnya proyek. 
Dengan menentukan waktu berakhirnya proyek secara otomatis 
program akan menghitungkan tanggal dimulainya proyek. 
3.3.1.3. Schedule from 
Schedule from merupakan pendekatan penjadwalan proyek 
yang ditetapkan dari project start date atau project finish date. 
Project start date merupakan pendekatan penjadwalan proyek 
dengan menentukan tanggal dimulainya proyek, kemudian 
menjadwalkan ke depan dari tanggal tersebut. sedangkan project 
finish date adalah kebalikannya,menetapkan batas akhir project 
terlebih dahulu kemudian menjadwalkan kebelakang. Jika 
dipilihstart date dalam pendekatan penjadwalan maka semua 
tugas yang dimasukkan memiliki konstrain tipe ASAP( As Soon 
As Possible), sedangkan pilihan  finish date memiliki konstrain 
ALAP (As Late As Possible). 
3.3.1.4. Current Date 
Current date merupakan informasi tanggal berjalan yang 
akan berubah secara otomatis sesuai perubahan tanggal. 
3.3.1.5. Status Date 
Status date merupakan tanggal yang ditetapkan untuk 
melaporkan waktu, biaya dan kondisi proyek. Selai itu Status date 
berguna untuk menggambarkan kemajuan proyek. 
3.3.1.6. Calendar 
Calendar merupakan penetapan basis kalender yang 
digunakan dalam mengelola proyek. Ada tiga pilihan yaitu, 
standard, Night Shift atau 24 Hour. Kalender proyek akan 
menghitung waktu kerja, menghitung durasi, Lead time, dan Lag 
time pada pekerjaan. 
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3.3.1.7. Priority 
Priority merupakan angka tingkat kepentingan apabila 
proyek tersebut merupakan multiple proyek sehingga, apabila 
terjadi penundaan akibat konflik sumber daya maka akan 
mengikuti prioritas yang telah ditentukan. Untuk paling penting 
dimasukkan angka dari “0” (nol) sampai “1000” (paling tidak 
penting) dan secara default tertulis “500”. 
3.3.1.8. Fase Penjadwalan 
Fase penjadwalan adalah fase penetapan hubungan antar 
tugas pada suatu proyek. Setelah hubungan antar tugas ditetapkan, 
gambaran atau potret proyek secara keseluruhan akan nampak. 
Sehingga dapat dilihat jadwal proyek yang dihasilkan berada 
dalam rentang waktu yang ditetapkan atau tidak. Selanjutnya 
dapat pula dilihat tugas-tugas pada lintasan kritis. 
Secara umum ada empat hubungan antar tugas, yaitu Finish 
to start (FS), Finish to Finish (FF), Start to start (SS), Start to 
Finish (SF). Untuk menentukan hubungan antar tugas harus 
ditentukan dahulu Predesessor dan Successor. Predecessor 
merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai/diakhiri sebelum 
pekerjaan yang lain dimulai/diakhiri atau suatu pekerjaan yang 
mendahului suatu pekerjaan tertentu. Sehingga predecessor 
adalah suatu prasyarat yang dalam hal ini suatu pekerjaan yang 
harus diselesaikan sebelum pekerjaan tertentu dilakukan. 
Successor adalah kebalikan dari predecessor yaitu pekerjaan yang 
dapat dimulai /diakhiri sebelum suatu pekerjaan tertentu 
dimulai/diakhiri 
Hubungan Finish to Start (FS)  merupakan hubungan antara 
dua tugas yang mana bila tugas pertama selesai maka pada saat 
itu tugas kedua dapat dimulai 
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   Predecessor Successor 
gambar 3-1 Hubungan FS 
Hubungan Finish to Finish (FF) merupakan hubungan 
antara dua pekerjaan yang mana kedua pekerjaan tersebut selesai 
pada waktu yang bersamaan 
 
gambar 3-2 Hubungan FF 
Hubungan start to start (SS) merupakan hubungan antara 
dua pekerjaan  yang mana kedua pekerjaan tersebut dimulai pada 
waktu bersamaan. 
 
 
gambar 3-3 Hubungan SS 
Hubungan Start to Finish (SF) merupakan hubungan antara 
dua pekerjaan yang mana tugas pertama boleh selesai apabila 
tugas kedua dimulai. 
 
gambar 3-4 Hubungan SF 
Disamping keempat hubungan diatas ada hubungan lain 
yang sifatnya turunan. Hubungan turunan dicirikan dengan 
adanya penekanan waktu (lead time) atau penguluran waktu. 
Berikut gambaran hubungan FS dengan Lag Time: 
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gambar 3-5 Hubungan FS +3 
Maksud dari FS+3 adalah hubungan antara kedua pekerjaan 
adalah finish to start dengan penguluran waktu 3 hari. Atau 
pekerjaan selanjutnya dimulai setelah 3 hari selesainya pekerjaan 
pertama. 
Sedangkan gambaran hubungan FS dengan Lead time 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
Gambar3-6 Hubungan FS -3 
Maksud dari FS-3 adalah hubungan antara kedua pekerjaan 
adalah Finish to start dengan penekanan waktu 3 hari.atau 
pekerjaan kedua dimulai setelah pekerjaan pertama berjalan 3 hari 
3.4. Lintasan Kritis 
Metode lintasan kritis (critical Path Method) merupakan 
sebuah metode yang digunakan untuk mengontrol jalannya suatu 
proyek yang bertujuan untuk mengetahui dengan cepat, kegiatan 
mana yang mengalami keterlambatan pelaksanaan, lintasan kritis 
adalah lintsan dengan kumpulan kegiatan yang mempunyai durasi 
terpanjang yang dapat diketahui bila kegiatannya tanpa 
penguluran waktu. Dalam program Microsoft project lintasan 
kritis ditandai dengan warna merah dan lintasan non kritis 
berwarna biru. 
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3.5. Kurva S dan Koridor Operasional 
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh 
Warren T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap suatu proyek 
sejak awal hingga akhir. Pada grafik kurva S, sumbu 
horizontalnya menyatakan jumlah pemakaian sumber daya 
komulatif di hari pertama sampai hari tertentu. Pada umumnya 
kurva S dimulai di sudut kiri bawah dan berakhir di titik puncak 
sudut kanan atas dan membentuk huruf S. bentuk demikian terjadi 
karena volume kegiatan pada awal biasanya masih sedikit, 
kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah cukup 
besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil. 
Untuk lebih menjelaskan pemakaian sumber daya tertentu 
selama pelaksanaan proyek, digunakan grafik-grafik pemakaian 
sumber daya komulatif. . 
Pada umumnya kurva S tipe I dan kurva S tipe II dimulai 
dari sudut kiri bawah, dan berakhir pada puncak di sudut kanan 
atas (pada- sumbu horizontal meningkat ke kanan dan sumbu 
vertical meningkat ke atas).  
Daerah yang dibatasi oleh kedua kurva S tadi adalah daerah 
yang dimana pelaksanaannya pemakaian sumber daya tertentu 
dimungkinkan, dan untuk selanjutnya daerah tersebut disebut 
Koridor Operator. Pelaksanaannya sebelum daerah koridor 
operasional tidak mungkin dan pelaksanaan sesudah daerah 
koridor operasional tidak diperbolehkan, sebab akan 
memperlambat proyek. Bila pelaksanaan pemakaian sumber daya 
jatuh pada daerah koridor operasional, maka penyelesaian proyek 
kemungkinan besar akan tepat waktu. 
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3.6. Alat  Berat 
Peralatan mekanik adalah alat penunjang untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan memperoleh hasil yang 
maksimal dan untuk mencapai sasaran pekerjaan, antara lain, 
tepat waktu sesuai dengan jadwal dan sesuai jadwal yang 
direncanakan serta lebih ekonomis bila dibandingkan dengan 
pekerjaan fisik manusia secara langsung. 
Ada beberapa faktor yang diperhatikan  untuk pemilihan 
penggunaan alat berat, antara lain : 
1. Kondisi medan atau  karakteristik tanah 
2. Karakteristik pekerjaan 
3. Teknik pelaksanaan pekerjaan 
4. Kapasitas pekerjaan yang dibutuhkan  
3.6.1 Sumber Alat Berat  
 Alat Berat yang dibeli oleh Kontraktor  
Alat berat yang dimiliki oleh kontraktor yaitu alat berat 
yang dibeli oleh kontraktor dan kontraktor mendapat keuntungan 
dari pemakaian alat tersebut dengan biaya per jam oleh pengguna 
jasa alat. 
 Alat Berat yang disewa-beli (Leasing) oleh Kontraktor  
Alat berat sewa-beli (leasing) adalah alat berat yang dipakai 
kontraktor untuk pengerjaan proyek dengan membayar pada 
perusahaan sewa-beli dengan jangka waktu yang lama. Dan di 
akhir masa sewa beli alat berat menjadi milik pihak kontraktor 
(penyewa). Biaya pemakaian sewa-beli pada umumnya akan lebih 
tinggi dibandingkan dengan sewa biasa. 
.  
 Alat Berat yang disewa oleh Kontraktor  
Alat berat yang disewa oleh kontraktor dengan jangka 
waktu tertentu dan tidak terlalu lama dengan biaya yang tinggi. 
Karena itu, penggunaan Alat sewa harus se-efisien mungkin.  
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3.6.2. Jenis – jenis Alat Berat yang digunakan  
Peralatan/ alat berat yang diperlukan dalam pelaksanaan 
Bendungan, dipakai Excavator, backhoe/ Clamshell, Crawler 
drill, Bulldozer, vibro roller,Tandem Roller,Motor Grader, Tire 
Roller, Truck flatbed, Truck Mixer, Loader, Backhoe, Dump 
Truck,crane truck hydraulic, grout pump, dan concrete pump, 
untuk pemuatan dan pengangkutan bucket, papan shuttering serta 
peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk grouting, 
pendistribusian bentonet. 
1. Excavator Backhoe 
2. Dump Truck 
3. Tractor Shovel 
4. Vibro roller 
5. Tire roller 
6. Tandem Roller 
7. Motor Grader 
8. Truck Mixer 
9. Wheel loader 
10. Drill Pneumatic Crawler 
11. Truck Flatbed 
12. Crane Truck Hidraulic 
13. Concrete pump 
14. Grout Pump 
15. Bulldozer 
 
1. Excavator  
 Excavator adalah sebuah peralatan penggali, pengangkut dan 
pemuat tanah tanpa terlalu banyak berpindah tempat.  
Bagian pokok dari excavator adalah sebagai berikut 
(Sulistiono, 1996):  
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a) Traver unit, merupakan bagian untuk berpindah (roda ban 
atau roda lantai).  
b) Revolving unit, merupakan bagian yang berputar dan pusat 
semua gerakan. Bagian-bagian penting dari revolving unit 
adalah cabi, control levers dan operator seat . 
c) Attchment merupakan peralatan tambahan yang terpasang 
pada excavator. Jenis-jenis attchment yang biasa 
digunakan adalah sebagai berikut :  
- Sholves  
- Dragline  
- Backhoe  
- Chamsell  
 Dalam pelaksanaan pekerjaan digunakan attchment backhoe 
merupakan jenis sholves yang khusus dibuat untuk penggalian 
tanah dibawah permukaan, seperti galian pondasi, parit dan lain-
lain. Backhoe attchment bisa berupa kendali kebel maupun 
hidrolis (Hydrolic operated). Produk baru (hidrolis) mempunyai 
kelebihan dalam hal penetrasi, kelincahan gerak dan lain-lain.  
• Waktu kerja dan siklus excavator  
Gerakan-gerakan backhoe dalam beroperasi ada empat 
macam, diantaranya adalah : 
 Pengisian bucket (land bucket)  
 Mengangkat dan swing (swing loaded) 
 Membuang (dumping)  
 Mengayun balik (swing empty)  
 Empat gerakan dasar tadi akan didapat cycle time yang 
menentukan lama waktu siklus, tetapi waktu ini juga tergantung 
dari ukuran backhoe. Backhoe kecil waktu siklusnya akan lebih 
cepat, sebaliknya dengan kerja yang berat seperti tanah yang 
keras gerakan excavator akan lebih menjadi lambat. 
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• Perhitungan produksi excavator  
 Beberapa faktor koreksi yang dapat mempengaruhi 
produktifitas backhoe yaitu : 
a. Kondisi pekerjaan  
- Keadaaan jenis tanah  
- Tipe pembuangan  
- Kemampuan operator  
- Pengaturan  
b. Faktor mesin  
- Attchment yang cocok untuk pekerjaan  
- Kapasitas bucket  
- Waktu dan siklus yang dipengaruhi kecepatan travel 
dan sistem hidrolis  
c. Faktor swing dan kedalaman galian  
Dalam pengoperasian, makin dalam pemotongan yang 
diukur dari permukaan tempat excavator beroperasi, makin sulit 
pula untuk mangisi bucket secara optimal dengan sekali gerakan. 
Dengan demikian untuk memperoleh pengisian bucket secara 
optimal diperlukan beberapa kali gerakan yang akan menambah 
waktu siklus.   
d. Faktor pengisian material  
Kapasitas produksi excavator dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut : 
𝑄 = 𝑞 ×  60
𝐶𝑇
 × 𝐸 
  (Sulistiono, 1966)  
 Keterangan : 
 Q     = Kapasitas per jam (m3 / jam)  
 q      = Kapasitas per siklus (m3 / jam ) 
 E      = Efisiensi  
 CT   = Cycle time (menit) 
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2. Dump Truk  
 Truk tidak hanya untuk pengangkutan tanah tetapi juga untuk 
material – material lain. Dalam pengisian baknya, truk 
memerlukan alat lain seperti Excavator dan Loader. Karena truk 
sangat tergantung pada alat lain, untuk pengisian material tanah 
perlu memperhatikan hal – hal berikut : 
1. Excavator merupakan penentu utama jumlah truk. 
2. Jumlah truk yang menunggu jangan lebih dari 2 unit. 
3. Isi truk sampai kapasitas maksimumnya 
4. Untuk pengangkutan material beragam, material paling 
berat diletakkan di bagian belakang (menghindari terjadinya 
kerusakan pada hidrolis). 
5. Ganjal ban saat pengisian.   
• Produktivitas Dump Truk 
 Produktivitas suatu alat tergantung dari waktu siklusnya. 
Waktu siklus truk terdiri dari jumlah siklus Excavator mengisi 
truk, waktu siklus Excavator, jarak angkut material, kecepatan 
angkut, dan kecepatan kembali. 
Rumus yang dipakai untuk menghitung produktivitas dump 
truck adalah  : 
Q = C x 60
𝐶𝑇
 x E  
Keterangan : 
Q  = Kapasitas produksi (m3/jam) 
C  = Produksi per siklus (m3) 
CT = Cycle Time (menit) 
E  = Efisiensi 
 
3. Vibro Roller  
 Vibro roller merupakan sebuah alat penggilas pemadat 
bergetar yang berfungsi untuk menggetarkan tanah yang akan 
dipadatkan supaya kaitan butir pada tanah menjadi lepas dan 
menyusun diri kembali menjadi butir yang lebih rapat.  
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• Perhitungan produksi Vibro roller  
Beberpa faktor yang dapat mempengaruhi produktifitas 
Vibro roller yaitu : 
- Kondisi lapangan / pekerjaan.  
 Keadaan dan jenis tanah  
 Kemampuan operator  
 Manajemen  
- Faktor Peralatan  
- Faktor Cuaca  
4. Faktor Material  
 
Kapasitas produksi vibro roller dapat dihitung dengan cara : 
A = 𝑉 𝑥 𝐵2 𝑥 𝐸
𝑁
 
Q = 𝐴 𝑥 𝐷 𝑥 𝑓 
 
Keterangan : 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
A  =Luas yang dipadatkan per jam (m²/jam) 
B2  = Lebar efektif Pemadatan(m) 
V  = Kecepatan gilas (km/jam) 
E  = Efisiensi  
N  = Banyak lintasan  
D  = Tebal lapisan timbunan (m) 
F  = Koefisien konversi Volume tanah 
 
5. Tire Roller 
Tire Roller merupakan salah satu alat penggilas 
yangdigunakan untuk memadatkan lapisan asphalt atau tanah 
yang menggunakan roda ban karet yang dipompa (pneumatic) 
sebagai permukaan yang menggilas permukaan asphalt atau 
tanah.susunan roda bagian depan dan roda bagian belakang diatur 
secara selang-seling,sehingga seluruh permukaan yang dilintasi 
akan menjadi rata. Bagian yang tidak dilintasi roda depan akan 
dilintasi roda belakang.  
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Tekanan yang diberikan roda terhadap permukaan tanah 
dapat diatur tekanannya dengan cara merubah tekanan ban,makin 
besar tekanannya pada ban,maka semakin besar pula tekanan 
pada tanah. 
Proses pemadatannya menggunakan gabungan antara 
metode kneading action (tanah diremas oleh gigi pada roda 
sehingga udara dan air yang terdapat pada material dapat 
dikeluarkan) dan static weight (permukaan tanah ditekan oleh 
sesuatu pemberat tertentu secara perlahan-lahan). Tekanan alat 
pada permukaan tanah diatur dengan cara mengatur berat 
alat,menambah atau mengurangi tekanan ban,dan mengatur lebar 
ban.  
Selain itu alat ini juga menggunakan Ballast untuk 
penambahan berat namun untuk pemadatan lapisan aspal panas 
(Hotmix asphalt) alat ini tidak menggunakan Ballast. Untuk 
tekanan ban tergantung jenis atau kondisi tanah. Untuk pekerjaan 
pemadatan memerlukan 4 sampai 8 pass. Sedangkan untuk 
pekerjaan pemadatan jalan dilakukan dengan 4 sampai 6 pass. 
Kapasitas produksi Tire roller dapat dihitung dengan cara : 
A = 𝑉 𝑥 𝐵2 𝑥 𝐸
𝑁
 
Q = 𝐴 𝑥 𝐷 𝑥 𝑓 
 
Keterangan : 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
A  =Luas yang dipadatkan per jam (m²/jam) 
B2  = Lebar efektif Pemadatan(m) 
V  = Kecepatan gilas (km/jam) 
E  = Efisiensi  
N  = Banyak lintasan  
D  = Tebal lapisan timbunan (m) 
F  = Koefisien konversi Volume tanah 
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6. Tandem Roller 
Tandem Roller biasanya digunakan untuk penggilasan 
akhir, atau untuk memadatkan permukaan. Tandem roller tidak 
dipakai untuk permukaan batuan keras dan tajam karena akan 
merusak rodanya.  Terdapat dua jenis tandem roller yaitu two axle 
tandem roller dan three axle tandem roller untuk model pertama 
memiliki berat berkisar antara 8 sampai 14 ton. Ballast yang 
dipakai biasanya cairan. Sedangkan three axle tandem roller 
berfungsi untuk menambah kepadatan. 
Kapasitas produksi Tandem roller dapat dihitung dengan 
cara : 
A = 𝑉 𝑥 𝐵2 𝑥 𝐸
𝑁
 
Q = 𝐴 𝑥 𝐷 𝑥 𝑓 
 
Keterangan : 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
A  =Luas yang dipadatkan per jam (m²/jam) 
B2  = Lebar efektif Pemadatan(m) 
V  = Kecepatan gilas (km/jam) 
E  = Efisiensi  
N  = Banyak lintasan  
D  = Tebal lapisan timbunan (m) 
F  = Koefisien konversi Volume tanah 
 
7. Motor Grader 
Motor Grader merupakan alat berat yang digunakan untuk 
mengupas (stripping), memotong dan meratakan suatu pekerjaan 
tanah terutama pada tahap penyelesaian agar diperoleh kerataan 
dan ketelitian yang lebih baik, menyebarkan material ringan, 
merawat jalan, selain itu motor grader juga dapat digunakan 
untuk aplikasi lain seperti membuat kemiringan tanah atau badan 
jalan membentik kemiringan tebing atau slope atau membuat 
saluran air secara sederhana.  
27 
 
 
 
Motor grader terdiri dari enam bagian utama, yaitu 
penggerak (prime mover), kerangka (frame), pisau (moldboard), 
sacrifier (unit motor yang dikontrol secara hidrolis dan memiliki 
gigi untuk menghancurkan material), circle (untuk menggerakkan 
blade agar dapat berputar) dan drawbar (berbentuk V atau T yang 
menghubungkan circle dengan grader. 
Metode kerja alat ini tergantung pada posisi dari bucket 
yang dapat memanipulasi bentuk tanah: 
1. Posisi operasi motor grader pada saat perataan 
(leveling) roda depan ditanah yang sudah level,dan roda 
belakang pada posisi dibelakang blade yang akan 
memotong tanah; 
2. Perataan tanah pada posisi miring dengan membentuk 
slope; 
3. Perataan pada slope yang landau,posisi roda depan pada 
tanah yang akan dipotong dan roda belakang pada 
posisi tanah yang telah rata; 
4.  Posisi blade saat menggali parit; 
5. Posisi blade dan roda depan saat menimbun kembali. 
Kapasitas produksi Motor Grader dapat dihitung dengan 
cara : 
Q = 60 𝑥𝐵𝑥𝐷𝐿𝑥𝐷𝑥𝐸
𝑁𝑥𝑐𝑚
 
 
Keterangan : 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
B  = Lebar Blade efektif (m) 
f   = koefisien konversi volume tanah 
E  = Efisiensi  
N  = Banyak spreading 
DL = Jarak angkut (m) 
D  = Tebal lapisan timbunan (m) 
Cm = Cicle time (menit) 
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8. Truck mixer 
Truck Mixer merupakan alat berat yang berfungsi sebagai 
pengangkut beton ready mix pada jarak tertentu dari batching 
plant sampai ke tempat pengecoran. Truck mixer juga berfungsi 
sebagai pengaduk beton serta mengangkutnya ke lokasi 
pembetonan. Metode kerja alat ini adalah: pertama dengan 
memasukkan agregat,semen,dan bahan aditif yang telah dicampur  
dari batching plant kedalam drum yang terletak diatas truck.air 
ditambahkan saat pengadukan dimulai. Jika pengisian 
menggunakan batching plant type dray maka saat pengisian mixer 
harus diputar dengan kecepatan antara 10-18 Rpm dengan waktu 
antara 5 menit, kemudian mixer berfungsi sebagai agitatator 
sampai ketempat pengecoran. 
Alat ini juga berfungsi sebagai agitator truck yang 
mengangkut hasil adukan dari mixing plant ke proyek. Beton 
yang diangkut disebut sebagai beton plastis. Dalam pengangkutan 
beton ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama 
adalah segregasi dengan mengatur tinggi jatuh beton saat 
dikeluarkan dari atau dimasukkan ke dalam drum mixer harus 
lebih kecil dari 1,5 m, kecuali jika menggunakan pipa. Faktor 
lainnya yaitu jarak pengangkutan yang ditempuh. 
Kapasitas produksi Truck Mixer dapat dihitung dengan 
cara: 
Q = 60 𝑥𝐶𝑥𝐸
𝑐𝑚
 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
C  = kapasitas truck mixer (m³) 
E  = Efisiensi Kerja 
Cm = Cicle time (menit) 
Cm =t1+t2+t3+(D/V1)+(D/V2) 
T1 = waktu charging(menit) 
T2 = waktu discharging(menit) 
T3 = waktu tunggu dan setting(menit) 
D  = jarak angkut (m) 
V1 = kecepatan angkut (m/men) 
V2 = kecepatan kembali (m/men) 
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9. Wheel loader 
Wheel loader adalah alat pemuat beroda karet (ban)untuk 
landasan kerja relative rata, kering dan kokoh. berfungsi sebagai 
pemuat tanah/ bahan lain kedalam alat angkut. Ada beberapa hal 
dalam pengoperasian loader yang harus diperhatikan yaitu hal 
yang berkaitan dengan pengisian bucket loader dan 
pembongkararn muatan loader untuk efisiensi kerja.untuk 
pengisian loader pertama-tama ujung bucket menyentuh 
permukaan tanah. Kemudian loader maju secara perlahan hungga 
material masuk ke bucket bergerak turun setelah itu mengangkat 
bucket agar material tidak turun. 
Terdapat tiga metode dalam mengisi muatan ke dalam 
truck,yaitu: 
1. Metode “shape loading” yaitu truck bergerak maju saat 
wheel loader mengambil material dari stock pile, dan 
truck bergerak mundur saat akan dimuati loader. 
2. Metode “v-shape loading” pada metode ini truck tidak 
bergerak, pada saat pengisian material sampai penuh 
dan wheel loader bergerak maju  mundur membentuk 
huruf v dari arah pengambilan material ke posisi truck 
3. Metode “pass loading” metode ini digunakan apabila 
wheel loader tersedia dua unit atau lebih,truck bergerak 
dari loader ke loader yang lain sampai terisi penuh. 
Kapasitas produksi Wheel Loader dapat dihitung dengan 
cara : 
Q = 60 𝑥𝑞𝑥𝐸𝑥𝑓
𝑐𝑚
 
 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
q  = kapasitas truck mixer (m³) 
E  = Efisiensi Kerja 
F  =koefisien konversi tanah 
Cm = Cicle time (menit) 
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10. Drill Pneumatic Crawler 
Drill pneumatic Crawler merupakan alat yang digunakan 
dalam proses pemboran dalam pekerjaan grouting. Dengan 
menggunakan penggerak bertenaga pneumatic yang tenaganya 
bersumber dari air compressor yang dihubungkan dengan air hose 
sampai ke peralatan drilling. 
11. Truck Flatbed 
Truck flatbed merupakan alat angkut tanpa bak belakang 
yang khusus digunakan untuk mengangkut material yang panjang 
seperti besi baja,balok kayu, pondasi tiang, dan besi tulangan. 
Selain itu truck flatbed juga digunakan untuk mobilisasi dan 
demobilisasi alat berat atau alat angkut alat berat dari tempat 
penyewaan menuju proyek. Hal ini dikarenakan alat berat seperti 
compactor, backhoe, tractor, excavator dan sebagainya memiliki 
kecepatan dan kemampuan berjalan dengan kecepatan rendah, 
untuk itu diperlukan alat pengangkut dengan kecepatan yang lebih 
baik,selain itu agar alat-alat berat tersebut tidak merusak jalan 
menuju proyek diperlukan truck flatbed untuk membawanya ke 
lokasi proyek. 
Kapasitas produksi  Truck Flatbed dapat dihitung dengan 
cara: 
Q = 3600 𝑥𝑞𝑥𝐸
𝑐𝑚
 
 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
q  = kapasitas truck mixer (m³) 
E  = Efisiensi Kerja 
Cm = Cicle time (menit) 
Cm= = 𝐷
𝑣1
+ 𝑡1 + 𝐷
𝑣2
+ 𝑡2 
V1 = kecepatan datang (km/jam) 
V2 = kecepatan pergi (km/jam) 
t1  = pengangkutan (jam) 
t2  = penurunan (jam) 
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12. Crane Truck Hidraulic 
Crane Truck Hidraulic adalah alat yang umumnya dipakai 
untuk mengangkat,memindahkan material dari tempat asal 
ketempat lain yang dalam jangkauan dan kapasitas yang aman 
dengan metode pemindahan barang vertical serta jarak radius 
yang pendek sesuai boom. 
Crane berputar pada porosnya,boom yang dapat 
dipanjangkan secara hydraulic (telescopis) adalah bagian dari 
crane yang membawa beban.crane hydraulic ini dipasangkan 
pada kendaraan truck untuk mobilisasinya,dan Engine crane 
didesain khusus menggerakkan wich machine. Power hydraulic 
digerakkan oleh engine yang terpisah dari truck mempunyai 
tenaga yang efisien. 
Kapasitas produksi Crane Truck Hidraulic dapat dihitung 
dengan cara : 
Q = 60 𝑥𝑞𝑥𝐸
𝑐𝑚
 
 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
q  = kapasitas crane truck hidraulic (m³) 
E  = Efisiensi Kerja 
Cm = Cicle time (menit) 
Cm  = waktu muat+waktu angkat+waktu 
bongkar+waktu kembali 
 
13. Concrete pump 
Concrete Pump adalah alat untuk memindahkan concrete 
pada saat proses pengecoran concrete (beton).proses dilakukan 
dengan cara memompa dengan piston hydraulic secara 
bergantian. Beton yang akan dipompa harus memenuhi 
kekentalan  atau slump tertentu dan diameter aggregate tertentu 
yang disyaratkan dalam spesifikasi pompa beton.  
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Concrete pump juga berfungsi untuk memudahkan proses 
pengecoran saat beton tiba di proyek dari Truck Mixer atau 
Agitator Truck untuk disalurkan ke cetakannya dengan jarak 
hantar beton hingga 300 m secara horizontal dan 100 m secara 
vertical. Metode kerja alat ini yaitu setelah beton dimuat Truck 
mixer,kemudian dituangkan kedalam hopper concrete pump, 
secara berangsur-angsur dan kontinyu, kemudian beton dihisap 
oleh piston dalam silinder,selanjutnya ditekan atau dipompa lagi 
oleh piston secara bergantian dengan tekanan yang sangat tinggi 
diatas 50 bar. Pemindahan beton dari concrete pump ke tempat 
yang akan di cor melalui instalasi pipa concrete pump dengan 
mengatur panjangnya pipa sampai ke tempat pengecoran dengan 
mempertimbangkan jarak jangkauan dalam spesifikasi pompa,dan 
pada ujung pipa dipasang flexible hose,untuk memudahkan 
pengecoran. Kemampuan alat ini dapat menyalurkan beton hingga 
120 m³/jam. Untuk mengurangi produktivitasnya dapat dilakukan 
dengan memperkecil pipanya. 
 
14. Grout Pump 
Grout Pump berfungsi berperan untuk memompa air 
maupun campuran grouting. Kapasitas pemompaan minimum 100 
liter/menit pada tekanan pompa 6 kg/cm2 dan mampu mencapai 
tekanan hingga 20 kg/cm2. 
 
15. Bulldozer 
Bulldozer merupakan tractor yang dipasangkan pisau atau 
Blade di bagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong,atau 
memotong material yang ada di depannya. Jenis pekerjaan yang 
menggunakan Bulldozer adalah: mengupas top soil dan 
pembersihan lahan dari pepohonan, membuka jalan baru, 
memindahkan material pada jarak hingga 100 m, membantu 
mengisi material pada scraper, menyebarkan material,mengisi 
kembali saluran dan membersihkan quarry. 
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Kapasitas produksi Bulldozer dapat dihitung dengan cara : 
Q = 𝑤 𝑥𝑉𝑥𝐷𝑥𝐸𝑥𝑓
𝑁
 
Keterangan : 
Q  = Produksi alat berat (m3/jam) 
W  = Lebar spreading efektif (m) 
f   = koefisien konversi volume tanah 
E  = Efisiensi  
N  = Banyak spreading 
D  = Tebal lapisan timbunan (m) 
V  =kecepatan kerja 
3.6.3 Hitungan Kapasitas Produksi 
Hitungan kapasitas produksi didasarkan pada koefisien 
tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjan Umum 
Kabupaten Trenggalek 2015 (harga satuan pokok kegiatan), 
sebagaimana tercantum dalam daftar analisa harga satuan sesuai 
dengan jenis pekerjaannya. 
 Kapasitas produksi per hari dihitung dengan rumus
 sebagai berikut : 
 Kapasitas produksi per hari = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐻𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎  
3.6.4. Data Alat Berat  
3.6.4.1. Excavator 
-  Merk    : KOMATSU 
-  Tipe    : PC 200 
-  Kekuatan mesin  : 150 HP  
-  Kapasitas bucket : 1,2  m³ 
- Faktor efisiensi   : 0,7 
-  Faktor pemuatan  : 0,85 
-  Kedalaman optimum : 0,91 
-   Kapasitas produksi         : 57,53 m³/jam 
34 
 
 
 
3.6.4.2 Dumptruck 
-  Merk  :NISSAN CWB6BLLD 
-  Kapasitas Angkut  : 10 m3 
-  Jarak angkut (J)  : 2 km  
-  Fixed Time   : 5 menit  
-  Kecepatan isi (V1)  : 24,48 km/jam  
-  Kecepatan Kosong (V2) : 27,96 km/jam  
-  Efisiensi    : 0,65 
3.6.4.3. Vibro roller 
- Jenis alat    : Komatsu 433C 
-   Kapasitas              : 10 ton  
- Kecepatan gilas  : 1.5 km/jam 
- Lebar gilas efektif  : 0,2 m 
-  Lebar gilas   : 1 m 
- Tebal lapisan tanah  : 20cm = 0,2m 
- Efisiensi    : 0.6 
3.6.4.4. Tire roller 
- Jenis alat   : BOMAG BW 211 D-40 
- Engine Power (HP)  :132 
- Berat total   :13,000 kg 
- Lebar drum(cm)  :2150 
- Efisiensi   :0.7 
- Factor efisiensi kerja :1 
- Tebal lapisan tanah  :5cm= 0,05m 
3.6.4.5. Tandem roller 
- Jenis Alat   :SAKAI 
- Engine Power  :132 
- Berat Total(kg)  :14,000 
- Lebar Drum(cm)  :1050 
- Efisiensi   :0,6 
- Faktor efisiensi kerja : 1 
- Tebal lapisan Tanah : 5cm = 0,05 m 
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3.6.4.6. Motor Grader 
- Jenis alat   :CATERPILLAR 120 K 
- Net power  :125-145 
- Blade width  :3,66 
- Forward speed (km/jam) :3,9-45,7 
- Operating weight (Kg) :13,032 
3.6.4.7. Truck Mixer 
-  Jenis alat   :HINO 260 JM 
- Drum capacity (m³) :13 
- Drum Agitating (m³) :8 
- Drum Mixing (m³) :7 
- Charging    :10-18 
- Berat kosong (kg)  :3,050 
3.6.4.8. Wheel Loader 
- Jenis alat   :KAWASAKI 60ZV 
- Net power  :129 
- Operating weight (kg) :7,980 
- Bucket Heap capacity (m³):1,6 
3.6.4.9. Drill pneumatic Crawler 
- Jenis alat   :CASAGRANDE B250 
- MAX drilling dia  :2500 mm 
- MAX drilling depht :78 m 
- Drilling speed  :34 rpm 
3.6.4.10. Truck Flatbed 
- Merk  :HINO Dutro 110HD 
- Kapasitas Angkut  : 2,5 m3 
- Jarak angkut (J)  : 60 km  
- Kecepatan isi (V1) : 20 km/jam  
- Kecepatan Kosong (V2) : 40 km/jam  
- Efisiensi    : 0,9 
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3.6.4.11. Crane Truck Hidraulic 
- Jenis Alat   :TADANNO GT550E-2 
- Power(HP)  :349 
- Maximum lifting(kg) :55000 at 3,0m 
- Boom length(m)  :5-section 11,1-42,0 
- Swing speed(rpm) :1,9 min-1 
- Winch capacity  :42,2 
- Diameter wire rope(mm) :19 
- Weight(kg)  :41500 
3.6.4.12. Concrete Pump 
- Jenis alat   :CATERPILLAR BSA 
    100 trainer 
- Kapasitas output  :54 (m³/jam) 
- Max strokes/minute :22 
- Max pressure (bar) :94 
- Max aggregate (mm) :63 
3.6.4.13. Grout Pump 
- Jenis alat   :CEMIX 203H mixer 
- Kapasitas mixing  :0-3 (m³/jam) 
- Volume  :200 l 
- Rotation speed  :1600 rpm 
3.6.4.14. Bulldozer 
- Jenis alat   :CATERPILLAR D5K  
- Net power (HP)  :96 
- Blade width (m)  :3,22 
- Forward speed (km/jam) :9 
- Reverse speed (km/jam) :10 
- Operating weight (kg) :9,683 
- Blade capacity (m³) :2,34 
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(Sulistiono, 1996) 
Tabel 3.2 Faktor konversi untuk kedalaman penggalian dan sudut putaran 
dari backhoe 
Prosentase kedalaman 
optimum 
Sudut putaran dari backhoe 
45⁰ 60⁰ 75⁰ 90⁰ 120⁰ 150⁰ 180⁰ 
40% 0,93 0,89 0,85 0,80 0,72 0,65 0,59 
60% 1,10 1,03 0,96 0,91 0,81 0,73 0,66 
80% 1,22 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 
100% 1,26 1,16 1,07 1,00 0,88 0,79 0,71 
120% 1,20 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,70 
140% 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 0,73 0,66 
160% 1,03 0,96 0,90 0,85 0,75 0,67 0,62 
(Sulistiono, 1996) 
Tabel 3.1 Faktor untuk kondisi manajemen dan kondisi 
lapangan kerja 
Kondisi 
Lapangan 
Kerja 
Kondisi Manajemen 
 Baik 
sekali Baik Sedang 
Tidak 
baik 
 Baik sekali 0,84 0,81 0,76 0,70 
 Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 
 Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 
 Tidak baik 0,63 0,61 0,57 0,52 
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Tabel 3.3 Faktor Pengisian 
MATERIAL 
FAKTOR 
PENGISIAN 
Pasir & Kerikil 0,9 - 1 
Tanah Biasa 0,8 - 0,9 
Tanah Liat Keras 0,65 - 0,75 
Tanah Liat Basah 0,50 - 0,60 
Batu Pecah Baik 0,60 - 0,75 
Batu Pecah Kurang Baik 0,40 - 0,50 
(Sulistiono,1996) 
Tabel 3.4 Jenis material dan ukuran bucket 
JENIS 
MATERIAL 
UKURAN BUCKET (CUYD) 
0,375 0,5 0,75 1 2,75 5,5 3,25 2 10,5 
Tanah lembab 
atau lempung 
berpasir 3,8 4,6 5,3 6 6,5 7 7,4 7,8 8,4 
Pasir dan 
kerikil. Tanah 
biasa, baik. 4,5 5,7 6,8 7,8 8,5 9,2 9,7 10,2 11,2 
Tanah liat, baik, 
keras -                      
Tanah liat, 
basah 
6 7 8 9 9,8 10,7 11,5 12,2 13,3 
(Sulistiono, 1996) 
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Tabel 3.5 Kecepatan gilas alat 
Kecepatan gilas alat (V) 
Road roller 2.0 km/jam 
Tire roller 2.5 km/jam 
Vibration roller 1.5 km/jam 
Tandem roller 0-10 km/jam 
Soil compactor 4-10 km/jam 
Tamper 1.0 km/jam 
   (Sulistiono, 1996)  
(Sulistiono, 1996) 
  
Tabel 3.6 Lebar  gilas efektif 
Lebar  gilas efektif (W) 
Macadam roller Lebar roda depan - 0,2 m 
Tandem roller Lebar roda depan - 0,2 m 
Soil compactor (Lebar roda depan x 2) - 0,2 m 
Large vibratory roller Lebar roda belakang - 0,2 m 
Small vibratory roller Lebar roda belakang - 0,1 m 
Bulldozer (Lebar pisau x 2) - 0,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
METODOLOGI 
Bagan alir berikut ini menjelaskan urutan dalam pembuatan 
Metode pelaksanaan bendungan Tugu. 
 
Gambar 3.1 Bagan Alir Metodologi 
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4.1  Umum 
Proyek Pembangunan Bendungan Tugu membutuhkan 
tahapan pengerjaan yang tepat untuk menghemat biaya 
konstruksi, material dan alat berat. Selain itu, dengan tahapan 
pengerjaan yang tepat akan memudahkan proses pembangunan 
dan  penyelesaian pekerjaan  bisa tepat pada waktu yang 
direncanakan. 
4.2 Persiapan : 
Lokasi proyek Bendungan Tugu berada di desa Nglinggis, 
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Data-data 
yang diperlukan pada metode pelaksanaan, antara lain data jenis 
pekerjaan serta alat berat yang diperlukan, analisa waktu 
pelaksanaan. RAB (Rencana Anggaran Biaya), Network 
Planning, dan terakhir kurva S. 
4.3 Studi Literatur 
Mempelajari materi-materi yang menunjang untuk 
penyelesaian proyek akhir, berupa: 
• Manajemen proyek 
• Metode pelaksanaan bendungan  
4.4 Pengumpulan Data : 
Data – data yang terkait dalam pembuatan proyek akhir ini 
berupa peta lokasi, data perencanaan yang dilanjutkan dengan 
survey lokasi proyek. 
a) Peta Lokasi 
b) Jenis Pekerjaan 
c) Volume Pekerjaan 
d) Gambar kerja 
4.5 Analisa  Pekerjaan. 
Dari data – data tersebut maka semua jenis pekerjaan di 
investarisasi dan dikelompokan / dibagi sedemikian rupa agar 
mempermudah penyusunannya. adapun pembagian adalah 
sebagai berikut : 
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         1. Pekerjaan persiapan 
         2. Bangunan pengelak 
         3. Bendungan Pengelak (Cofferdam)          
4. Perbaikan pondasi 
         5. Tubuh bendungan 
         6. Bangunan pelimpah 
         7. Bangunan pengambilan dan pengeluaran 
         8. Bangunan rumah irigasi dan power house 
         9. Bangunan fasilitas dan pelengkap 
4.6 Kebutuhan Alat Berat. 
Untuk kelancaran pelaksanaan dan memperoleh hasil 
maksimal maka dalam proyek pembangunan Bendungan Tugu 
diperlukan alat penunjang berupa alat berat yang sesuai 
kebutuhan lapangan sehingga pembangunan akan selesai sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan. 
4.7 Kebutuhan Bahan. 
Menganalisa bahan – bahan yang digunakan untuk 
perencanaan Bendungan Tugu. 
4.8 Kebutuhan Tenaga. 
Menganalisa kebutuhan tenaga kerja manusia dari setiap jenis 
pekerjaan.  
4.9 Analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
Menganalisa kebutuhan RAB dari pekerjaan Bendungan 
Tugu. 
4.10 Penjadwalan Pekerjaan. 
Dari menganalisa penjadwalan Bendungan Tugu, maka dapat 
ditentukan : 
- Barchat / Time Schedule 
- Network Planning 
- Kurva S   
 
 
 
 
 
4.11 Kesimpulan 
Dari uraian diatas akhirnya dapat diketahui metode 
pelaksanaan, mutu dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun 
Bendungan Tugu di desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten 
Trenggalek Jawa Timur. 
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BAB V  
METODE PELAKSANAAN DAN ANALISIS DATA 
 Metode pelaksanaan dan analisis data berisi tentang cara 
melaksanakan tiap-tiap pekerjaan lengkap dengan jenis pekerjaan, 
tenaga kerja, dan waktu kerja yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 
5.1 Analisa Pekerjaan  
Untuk analisa pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang akan 
dilakukan dengan lebih detail dalam satu pekerjaan: 
A. Pekerjaan persiapan 
B. Pekerjaan Sipil/Konstruksi 
B.1 Bangunan pengelak 
B.1.1 Pekerjaan tanah 
B.1.2 Pekerjaan beton 
B.1.3 Drilling dan grouting 
B.1.4 Pekerjaan lain-lain 
B.2 Bendungan pengelak (Cofferdam) 
B.2.1 Pengelakan sungai 
B.2.2 Pekerjaan tanah 
B.3 Bendungan Utama (Main Dam) 
B.3.1 Pekerjaan tanah 
B.3.2 Drilling dan grouting 
B.3.3 Instrumentasi (pengadaan dan pemasangan ) 
B.3.4 Perkerasan puncak bendungan 
B.3.5 Pekerjaan beton 
B.3.6 Pekerjaan lain-lain 
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B.4 Bangunan Pelimpah (Spillway) 
B.4.1 Pekerjaan Tanah 
B.4.2 Pekerjaan Beton 
B.4.3 Drilling dan Grouting 
B.4.4 Pekerjaan lain-lain 
B.4.5 Pekerjaan Jembatan 
B.5 Bangunan Pengambilan (Intake) 
B.5.1 Pekerjaan Beton 
B.6 pekerjaan Jalan 
B.6.1 Pekerjaan Relokasi Jalan 
B.6.2 Pekerjaan Jalan akses menuju puncak 
bendungan 
B.6.3 pekerjaan jalan akses menuju rumah irigasi 
C. Hidromekanikal 
D. Bangunan Penunjang 
E. Pekerjaan listrik 
5.2 Metode Pelaksanaan 
 Dalam proyek bendungan Tugu ini dilakukan metode 
pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut : 
5.2.1 Pekerjaan persiapan 
1. Melakukan survey lokasi untuk melihat kondisi lapangan 
dan sosialisasi kepada penduduk sekitar agar pengeriman material 
dan alat berat seperti bulldozer (dozing), bulldozer (spreading), 
backhoe, tractor shovel, power shovel, vibrating roller, dump 
truck, concrete pump, truck mixer, motor grade, wheel loader, 
tire roller, tandem roller  yang melewati pusat keraimain 
penduduk sekitar agar dapat berjalan lancar , tidak mengganggu 
masyarakat sekitar, dan mempermudah jalannya proyek. 
2. Sebelum pekerjaan dimulai terlebih dahulu pembersihan 
lahan dari pepohonan, semak belukar, sampah dan akar-akar 
pohon dan harus dibuang dari lokasi proyek. 
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3. Menyediakan lahan untuk pembuangan hasil galian yang 
tidak jauh dari lokasi proyek. 
4. Mengukur tempat pembungan dari tempat galian untuk 
dapat menghitung beberapa jumlah dumptruck yang dibutuhkan. 
5. Membangun fasilitas seperti kantor,mes karyawan, 
laboraturium lapangan,  gudang, penyediaan air bersih dan listrik, 
telekomunikasi,dan  papan nama proyek. 
6. Membuat jalan masuk (akses) ke lokasi proyek untuk 
transportasi alat berat danpembuatan jembatan darurat untuk 
akses ke lokasi proyek. 
5.2.2 Pekerjaan uitzet lapangan 
Melakukan pengukuran menggunakan alat ukur theodolit 
dengan memindahakan dari gambar rencana/gambar kerja ke 
kondisi lapangan, untuk tata letak rencana pembangunan. 
5.2.3 Pekerjaan galian pengelak 
1. Penggalian saluran pengelak (conduit) : meliputi 
pekerjaan pembersihan, galian saluran terbuka untuk intake 
konduit pengelak, galian konduit dilanjutkan dengan pekerjaan 
pemboran dan contact-grouting, pembetonan dinding konduit. 
2. Bendungan pengelak (cofferdam) : meliputi pekerjaan 
pembersihan, pembuatan primary cofferdam, pekerjaan galian 
tanah, pembuatan tirai beton bentonit dan dilanjutkan dengan 
timbunan inti, timbunan filter transisi dan timbunan random yang 
diakhiri dengan pasangan batu kosong (rip-rap). 
5.2.4 Pekerjaan dewatering 
1. Siapkan saluran untuk mengalirkan air tanah yang 
dipompa, sejak sebelum penggalian dimulai. 
2. Penggalian dilakukan sampai kedalaman yang 
direncanakan. 
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3. Pada setiap tahapan galian dibuat sumur kecil atau 
selokan tandon air untuk tempat pompa isap. 
4. Pada sumur atau selokan tandon air tersebut, dipasang 
pompa untuk pengeringan ( pompa submersible lebih baik dari 
pada pompa biasa). 
5. Bila kedalam galian melebihi kemampuan isap pompa 
(suction lift), maka pemompaan dapat diturunkan. 
5.2.5 Pekerjaan bendungan utama 
 Pekerjaan bendungan utama (maindam) : meliputi 
pekerjaan tanah (pengupasan tanah top soil dilanjutkan 
penggalian tanah,timbunan inti (zona 1) yang terdiri dari material 
kedap air dari borrow area,timbunan filter halus (zona 2) yang 
terdiri dari material pasir,dilanjutkan timbunan (zona 3) yang 
terdiri dari material kerikil,timbunan batu (zona 4) dan timbunan 
Rip-rap (zona 5) dan timbunan random dari tanah stockpile),  
pekerjaan pengeboran dan grouting pada pondasi bendungan,  
pemasangan alat ukur pada pondasi bendungan dilanjutkan 
dengan timbunan untuk inti bendungan,instrumentasi, perkerasan 
puncak bendungan, dan pekerjaan beton. 
 
5.2.6 Pekekerjaan bangunan pelimpah 
1. Penggalian tanah dan batuan lapuk dilaksanakan 
menggunakan backhoe, bulldozer dan bulldozer dengan ripper 
untuk pekerjaan penggarukan dan pengumpulan. Pekerjaan galian 
batuan keras dengan peledakan menggunakan metode low bench 
cut. 
2. Perbaikan pondasi 
3. Pekerjaan beton 
4. Urugan kembali random tanah dan batuan secara 
keseluruhan, untuk material diangkut menggunakan dumptruck 
disebarkan menggunakan bulldozer dan dipadatkan menggunakan 
vibrating roller. 
48 
 
 
 
5.2.7 Pekerjaan bangunan pengambil 
Untuk pekerjaan bangunan pengambil bertipe intake tegak 
dengan menggunakan beton K-225 yang diproduksi dengan 
batcher plant dan dipasang didekat hilir lokasi bendungan dan 
dilaksanakan dengan concrete pump, dilakukan setelah pekerjaan 
beton untuk dibagian dasar dan atas intake selesai dilaksanakan. 
5.2.8 Pekerjaan rumah irigasi/power house 
Pekerjaan rumah irigasi/power house terbuat dari beton 
betulang K-225 yang diproduksi dengan batcher plant dan 
dipasang didekat hilir lokasi bendungan dan diangkut ke lokasi 
penempatan dengan Agitator Truck dan dilakukan dengan 
concrete pump dan setelah ditempatkan segera dipadatkan 
menggunakan vibrator. Pelaksa-naannya diawali dengan 
penggalian pondasi kemudian pembetonanan bertulang. 
5.2.9 Pekerjaan jalan 
Pekerjaan jalan masuk merupakan pelebaran dan peningkatan 
jalan desa yang sudah ada sepanjang 2,8 km di kiri dan kanan 
sungai selebar 4,0 m dan dilanjutkan dengan jalan hantar ke 
lokasi sepanjang 869 m.  
1. Pengukuran atau uitzet jalan sesuai yang direncanakan. 
2. Penggalian tanah biasa dan galian tanah lapuk 
menggunakan backhoe dan bulldozer yang kemudian diangkut 
dengan tractor shovel untuk dimuat dump truck menuju spoil 
bank. 
3. Pemadatan tanah agar jalan tidak longsor dan agar teratur. 
4. Pengaspalan jalan. 
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5.2.10 Pekerjaan bangunan fasilitas 
Setelah pekerjaan maindam, cofferdam, spillway, dan conduit 
selesai mulai pembangunan fasilitas sepert rumah jaga, musholla, 
gudang, klinik, menara air, pos pandang, rumah/mesh karyawan, 
gudang peralatan dan tempat duduk bagi wisatawan. 
5.2.11 Pekerjaan listrik 
 Pekerjaan listrik meliputi penyediaan listrik di suplai 
dan dipasang oleh PLN. Penyediaan generator dengan mesin 
diesel diperlukan pula untuk keperluan cadangan tenaga listrik 
apabila sewaktu-waktu aliran listrik dari PLN padam. 
5.3 Analisa Volume Pekerjaan 
A. Pekerjaan persiapan 
A.1 mobilisasi dan demobilisasi  = 1LS 
A.2 Barak kerja    = 1LS 
A.3 Kantor Lapangan   = 1LS 
A.4 Penyediaan Air bersih dan sanitasi = 1LS 
A.5 Penyediaan sarana penerangan  = 1LS 
A.6 Penyediaan sarana telekomunikasi = 1LS 
A.7 Penyediaan sarana Laboratorium = 1LS 
A.8 Penyediaan sarana kesehatan  = 1LS 
A.9 Access Road     = 1LS 
B. Pekerjaan Sipil/Konstruksi 
B.1 Bangunan pengelak 
B.1.1 pekerjaan tanah 
B.1.1.1 Pembersihan (Penebangan pohon  
dan pemindahan batuan)   =33.971m² 
B.1.1.2 Galian Tanah(diangkut ke  
      Stock pile)    =208.325m³ 
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B.1.1.3 Galian Tanah(dibuang kespoil bank) =9325.1 m³ 
B.1.1.4 Penggalian Batu keras ke stockpile    =93567.9m³ 
B.1.1.5 Urugan Kembali (dipadatkan)   =16131.5m³ 
B.1.2 pekerjaan beton 
B.1.2.1 Beton K-225(1pc:2ps:3kr) =11268 m³ 
B.1.2.2 Tulangan Beton(pemotongan,pembengkokan, 
        pemasangan)   =866.48 ton 
B.1.2.3 Bekisting(termasuk perancah Dan 
         pembongkaran)            =15329.16m² 
   B.1.3 drilling dan grouting 
B.1.3.1 Material Grouting,semen  =1200 ton 
B.1.4 pekerjaan lain-lain 
 B.1.4.1 PVC Water stop,l=300mm  =148.78 m’ 
 B.1.4.2 Dowel Bar Dia.25,L=1m  =10260 bh 
 B.1.4.3 Bronjong    =7217 m³ 
 B.1.4.4 Geotextile,t=2mm            =11977.75 m² 
B.2 Bendungan pengelak (Cofferdam) 
B.2.1 pengelakan sungai 
B.2.1.1 coffering dan dewatering  =1 LS 
B.2.2 pekerjaan tanah 
B.2.2.1 Galian Tanah (dibawa ke  
      stock pile atau spoilbank)           =58746.54m³ 
B.2.2.2 Penggalian Batu keras ke 
     Stock pile              =103116.2m³ 
B.2.2.3 Timbunan inti/Zona 1 
      Material kedap dari borrow area  =29595.5m³ 
B.2.2.4 Timbunan filter sand/zona 2 
      Material pasir                  =15634.09m³ 
B.2.2.5 Timbunan Batu (daristock  
      pile)             =178022.36m³ 
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B.2.2.6 Timbunan Riprap/zona 5 
       Material batu dari stock pile  =2469.47m³ 
B.3 Bendungan Utama (Main Dam) 
B.3.1 Pekerjaan tanah 
B.3.1.1 Pengupasan (min 0.15m dari 
       tebal top soil)            =112702.37m² 
B.3.1.2 Galian Tanah (ke stock  
       pile)             =112702.37m² 
B.3.1.3 Timbunan inti/Zona 1 material 
       Kedap air dari borrow area       =464334.22m³ 
B.3.1.4 Timbunan filter halus/zona 2 
      (material pasir)               =715.256.9m³ 
B.3.1.5 Timbunan filter kasar/zona 3 
       Material kerikil                        =110560.53m³ 
B.3.1.6 Timbunan Batu/Zona 4 
      Dari quarry hasil peledakan     =258493.61m³ 
B.3.1.7 Timbunan batu/zona 4 
      dari stockpile            =606376.41m³ 
B.3.1.8 Timbunan Random tanah 
       Dari stockpile           =53627.49m³ 
B.3.2 Drilling dan grouting 
B.3.2.1 Pemboran lubang curtain 
      Grouting hole,kedalaman 
      30m-45m            =14765.17m’ 
B.3.2.2 Pemboran inti untuk pilot dan 
      Chek hole, kedalaman  
     30m-45m              =14765.17m’ 
B.3.2.3 Pemboran sub curtain Grouting  
      Hole,kedalaman 15 m   =5862.85m’ 
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B.3.2.4 Blanket Grouting   =2900.55m’ 
B.3.2.5 Material grouting,semen  =589.13 ton 
B.3.2.6 Mobilisasi dan demobilisasi 
      Personil dan peralatan   = 1LS 
B.3.3 Instrumentasi (pengadaan dan pemasangan ) 
B.3.3.1 Pore water pressure meter 
           (piezometer)    =46 set  
B.3.3.2 Seepage water measuring  
            Device(v-notch weir)  =1 set 
B.3.3.3 Multilayer settlement gauges =3 set 
B.3.3.4 Surface settlement survey poin =27 set 
B.3.3.5 Crest settlement survey point =8 set 
B.3.3.6Observation holes   =7 set 
B.3.3.7 Automatic water level recorder =1 set 
B.3.3.8 Papan duga air   =2 set 
B.3.3.9 Strong motion accelerograph =3 set 
B.3.4 Perkerasan puncak bendungan 
B.3.4.1 Lapisan permukaan/ 
      surface course(penetrasi aspal)  =622.33m³ 
B.3.4.2 Lapisan pondasi atas/ base 
      Course,agregat kelas A   =1736.48m³ 
B.3.4.3 Lapisan pondasi bawah/ sub-  
      Base course,agregat class B  =1991.25m³ 
B.3.4.4 Patok pengarah   =112 bh 
B.3.5 Pekerjaan beton 
B.3.5.1 Beton K-175 (1pc:2ps:4kr)  =229.53m³ 
B.3.5.2 Tulangan beton (pemotongan 
       Pembongkaran dan pemasangan  =18.36 ton 
B.3.5.3 Bekisting (termasuk perancah 
      Pembongkaran    =615 m³ 
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B.3.6 Pekerjaan lain-lain 
B.3.6.1 Handrail,galvanis pipe dia.3” 
      Termasuk cat    =1852 m’ 
B.4 Bangunan Pelimpah (Spillway) 
 B.4.1 pekerjaan Tanah 
B.4.1.1 Pembersihan (penebangan pohon 
      dan pemindahan batuan           =48693.99m² 
B.4.1.2 Galian tanah untuk dibawa ke 
      stock pile             =646430.27m³ 
B.4.1.3 Penggalian batu keras dan  
      dibawa ke stock pile       =387388.50m³ 
B.4.1.4 Urugan kembali         
 =75694.59 m³ 
B.4.1.5 Batang angker/anchor bars 
      d25 (l=2m) termasuk boring 
      dan air semen grouting            =4200bh 
B.4.1.6 Drainase pipa PVC(perforated 
      dia.150 mm    =2260 m’ 
B.4.2 Pekerjaan Beton 
B.4.2.1 Beton K-225 (1pc:2ps:3kr)        
 =66498.34m³ 
B.4.2.2 Tulangan beton (pemotongan 
      Pembongkaran dan  
      pemasangan               =4654.88 ton 
B.4.2.3 Bekisting (termasuk perancah 
      Pembongkaran             =57143.81 m³ 
 B.4.3 Drilling dan Grouting 
B.4.3.1 Pemboran curtain grouting hole 
      Kedalaman 20 m   =880m’ 
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B.4.3.2 Pemboran sub curtain grouting 
       Hole kedalaman 10 m   =440m’  
B.4.3.3 Material grouting,semen  =22 ton 
 B.4.4 Pekerjaan lain-lain 
B.4.4.1 Pintu (gate) pelimpah (5mx3.2m) =1 set 
B.4.4.2 Bronjong    =3567.4m³ 
B.4.4.3Geotextile    =76184.7m² 
B.4.4.4 Pasangan batu kali              =3719.51m² 
 B.4.5 Pekerjaan Jembatan 
B.4.5.1 Beton K-225 (1pc:2ps:3kr)  =62.32m³ 
B.4.5.2 Beton K-125    =6.27m³ 
B.4.5.3 Tulangan beton (pemotongan 
      Pembongkaran dan pemasangan  =15.86 ton 
B.4.5.4 Bekisting (termasuk perancah 
      Pembongkaran    =188.6 m³ 
B.4.5.5 Elastomer    =4 bh 
B.4.5.6 Hand rail    =95.2 m 
 
B.5 Bangunan Pengambilan (Intake) 
B.5.1 pekerjaan Beton 
B.5.1.1 Beton K-225 (1pc:2ps:3kr)  =1153.82m³ 
B.5.1.2 Beton K-125 (1pc:2.5ps:5kr) =19m³ 
B.5.1.3 Tulangan beton (pemotongan 
      Pembongkaran dan pemasangan  =92.3 ton 
B.5.1.4 Bekisting (termasuk perancah 
      Pembongkaran    =1072 m³ 
 
 B.6 Pekerjaan Jalan 
 B.6.1 Pekerjaan Relokasi Jalan(L=155m) 
B.6.1.1 Pembersihan   =10129.02m² 
B.6.1.2 Galian batu keras   =17948.96m³ 
B.6.1.3 Galian tanah   =35897.91m³ 
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B.6.1.4 Lapisan penetrasi,t=5cm  =42.20m³ 
B.6.1.5 Lapis pondasi atas/base 
           course, t=20 cm   =168.82m³ 
B.6.1.6 Lapis pondasi bawah/sub- 
            base course,t=30cm   =253.23m³ 
B.6.1.7 Berm    =33.76m³ 
 
 B.6.2 Pekerjaan Jalan akses menuju puncak bendungan 
B.6.2.1 Pembersihan   =5251.57m² 
B.6.2.2 Galian batu keras   =3536.06m³ 
B.6.2.3 Galian tanah   =7072.11m³ 
B.6.2.4 Timbunan tanah   =607.21m³ 
B.6.2.5 Lapisan penetrasi,t=5cm  =78.77m³ 
B.6.2.6 Lapis pondasi atas/ 
            base course,t=20 cm   =315.09m³ 
B.6.2.7 Lapis pondasi bawah/sub- 
            base course,t=30cm   =472.64m³ 
B.6.2.8 Berm    =52.52m³ 
B.6.2.9 Pasangan batu kali 
      (1pc:4ps)    =888.2m² 
B.6.2.10 Plesteran    =114.88m² 
B.6.2.11 Siaran    
 =1148.78m² 
 B.6.3 Pekerjaan jalan akses menuju rumah irigasi 
B.6.3.1 Lapisan penetrasi,t=5cm  =727.5m³ 
B.6.3.2 Lapis pondasi atas/base 
            course,t=20 cm   =1746m³ 
B.6.3.3 Lapis pondasi bawah/sub- 
            base course,t=30cm   =2619m³ 
B.6.3.4 Berm    =582m³ 
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C. Hidromekanikal 
C.1 Intake trashrack 
     (3mx1.5m)    =4 set 
C.2 Butterfly valve,dia 1.2m   =1 set 
C.3 Buttetfly valve,dia 0.8m   =1 set 
C.4 Hollow jet valve,dia 0.8m  =1 set 
C.5 Pipa baja saluran utama 
      Dia 1.2m tebal 16mm   =190m 
C.6 Pipa baja saluran irigasi 
       Dia 0.8m tebal 14mm   =30 m 
C.7 Pintu(3.2m x 3.2m)   =2 set 
C.8 Pintu (5mx3.2m)double 
       Spindle     =1 set 
C.9 Monorail trolly 
      (pesawat angkat kapasitas 
5 ton)    =2 set 
D. Bangunan Penunjang 
D.1 Kantor proyek(19mx12m)  =228 m² 
D.2 Rumah dinas (12mx12.5m)  =150 m² 
D.3 Gudang material(15x8)   =1 LS 
D.4 Rumah jaga,3@ (4mx6m)  =72 m² 
D.5 Gardu pandang(6mx10m)  =60 m² 
D.6 Rumah genset,1@(4mx6m)  =24 m² 
D.7 Rumah tangki bahan bakar(90m³) =90 m² 
D.8 Tendon air    =1 LS 
D.9 Tangki Bahan bakar   =1 LS 
E. Pekerjaan listrik 
E.1 Instalasi penerangan gedung  =1 LS 
E.2 Instalasi penerangan jalan dan 
      Puncak bendung   =1 LS 
E.3 Instalasi penerangan konduit  =1 LS 
E.4 Instalasi penerangan motor- 
      Motor     =1 LS 
E.5 Instalasi utama    =1 LS 
E.6 Genset 35 kVA    =1 LS 
E.7 Sistem pertanahan   =1 LS 
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5.4 Analisa Perhitungan  Penggunaan Alat Berat 
B.1. Bangunan Pengelak 
B.1.1.1. pembersihan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 4.32 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 46.47012 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 37.1761 m³/jam (Bank)
B.1.1. Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan tanah bangunan pengelak (cofferdam)
33971
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 33971 80 424.6375 7.380955 1 424.6375
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 33971 80 424.6375 7.716338 1 424.6375
3 meratakan tanah buldozer 37.176 33971 80 424.6375 5.711163 2 424.6375
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.619044777 jam
dumptruck = 0.28366228 jam
bulldozer = 2.288836779 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 74.35219 m³/jam = 67.5929 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 649.5241 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
649.5240596 = 2.70635 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 33971 81.19051 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 33971 81.19051 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 37.1761 33971 81.19051 418.411 5.62742 2 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 2.372580342 jam
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
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B.1.1.2. galian tanah diangkut ke stock pile
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
1.2 m³
0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.6*3.2*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
210475
faktor bucket=
kapasitas bucket
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 210475 150 1403.167 6.097383 4 1403.167
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 210475 150 1403.167 6.374442 4 1403.167
3 meratakan tanah buldozer 66.091 210475 150 1403.167 5.30772 4 1403.167
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 1.90261674 jam
dumptruck = 1.625558343 jam
bulldozer = 2.692279831 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 4 unit 230.126 m³/jam = 209.2055 m³/jam (compacted)
dumptruck = 4 unit 220.1239 m³/jam = 200.1126 m³/jam (compacted)
bulldozer = 4 unit 264.3633 m³/jam = 240.3303 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 1006.068 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
1006.068238 = 4.191951 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 210475 125.7585 1673.644 7.272727 4 1673.644
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 210475 125.7585 1673.644 7.603192 4 1673.644
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 210475 125.7585 1673.644 6.330847 4 1673.644
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
Jenis Pekerjaan Jenis Alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Produksi 
alat
No
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
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B.1.1.3. Galian Tanah(dibuang ke spoilbank)
volume pekerjaan = 9325.1 m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 882.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥
𝑥 =3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 9325.1 30 310.8367 5.402894 1 310.8367
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 9325.1 30 310.8367 2.39269 2 310.8367
3 meratakan tanah buldozer 66.091 9325.1 30 310.8367 4.703173 1 310.8367
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 2.597105724 jam
dumptruck = 5.607309975 jam
bulldozer = 3.296826574 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 129.911 m³/jam = 118.1009 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 178.2955 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
178.2955111 = 0.742898 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 9325.1 22.28694 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 9325.1 22.28694 418.411 3.220752 2 418.411
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 9325.1 22.28694 418.411 6.330847 1 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 4.779248101 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
rencana 
penyelesa
ian
Volume pekerjaan
produksi terkecil
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
aktifitas alat produksi/
hari
Renc. 
Produksi/ 
hari
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B.1.1.4. penggalian Batu keras ke stockpile
volume pekerjaan = 93567.9 m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
1 .
2 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥
𝑥 =3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 93567.9 120 779.7325 6.776569 2 779.7325
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 93567.9 120 779.7325 7.084489 2 779.7325
3 meratakan tanah buldozer 66.091 93567.9 120 779.7325 5.898946 2 779.7325
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 1.223430964 jam
dumptruck = 0.915511111 jam
bulldozer = 2.101054401 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 894.5071 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
894.5071128 = 3.727113 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 93567.9 111.8134 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 93567.9 111.8134 836.822 7.603192 2 836.822
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 93567.9 111.8134 836.822 6.330847 2 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.1.1.5. urugan kembali
volume pekerjaan = 16131.5 m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m
          f = 1 Q= 45 m³/jam
3 .
2 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 16131.5 30 537.7167 4.673236 2 537.7167
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 16131.5 30 537.7167 4.885583 2 537.7167
3 memadatkan tanah vibrating roller 45.000 16131.5 30 537.7167 3.983086 3 537.7167
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 3.326763841 jam
dumptruck = 3.114417124 jam
tire roller = 4.01691358 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
tire roller = 3 unit 0 m³/jam = 0 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 154.2168 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
154.2167933 = 0.64257 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 16131.5 19.2771 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 16131.5 19.2771 836.822 7.603192 2 836.822
3 memadatkan tanah vibrating roller 45 16131.5 19.2771 836.822 6.198681 3 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
vibrating roller = 1.801318776 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
produksi/
hari
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
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B.1.2.1. pekerjaan beton K-225
volume pekerjaan = 11298.5 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
2
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
B.1.2. Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan bangunan pengelak (cofferdam)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
Q =
60 x C x E
Cm
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 11268 180 62.6 3.557214 1 62.6
2 pembetonan concrete pump 45 11268 180 62.6 1.391111 1 62.6
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 4.442786221 jam
concrete pump= 6.608888889 jam
hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 640.2985 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
640.2984803 = 2.66791 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 11268 80.03731 140.7843 8 1 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 11268 80.03731 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
produksi terkecil
rencana 
penyelesa
ian
aktifitas alat
Volume pekerjaan
Renc. 
Produksi/ 
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
produksi/
hari
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B.1.2.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
volume pekerjaan = 1242.84 m³
no
Truck Flat Bed, 6 ton
= 2.5 m³
     Ct= (waktu siklus (jam))
CT= 5 jam
= 0.9
D 60 km
V1 = 20 km/jam
Q = 0.42 m³/jam
V2 = 40 km/jam
t1 = 0.5 jam
t2 = 0.25 jam
Crane Truck Hydroulik, 15 ton
CT=t1+t2+waktu bongkar+waktu muat
q = 1.2 m³ CT= 12.5 min
E = 0.75
t1 = 0.2 min
t2 = 0.3 min Q=
waktu bongkar = 7 min
waktu angkat = 5 min Q= 4.32 m³ /jam
Alat yang digunakan 
E (efisiensi)=
Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas )
2
Q =
C x3600* E
Ct
ct=((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1)+t1+((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2)+t2
60 x q x E
Ct
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 1242.84 120 10.357 6.178892 4 10.357
2 memindahkan truck crane 4.32 1242.84 120 10.357 2.397454 1 10.357
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck fatbed= 1.821107955 jam
truck crane= 5.602546296 jam
hitung lama pekerjaan
truck fatbed= 4 unit 0.419048 m³/jam = 0.419048 m³/jam
truck crane= 1 unit 4.32 m³/jam = 4.320 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 2966 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
2965.868182 = 12.35778 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 1242.84 370.7335 3.352381 8 1 3.352381
2 memindahkan truck crane 4.32 1242.84 370.7335 3.352381 0.776014 1 3.352381
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck fatbed= 0 jam
truck crane= 7.223985891 jam
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.2.Bendungan Pengelak
B.2.2.1. galian tanah diangkut ke stock pile
volume pekerjaan = 58746.54 m³
no
excavator backhoe  
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
2 .
B.2.2. Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan tanah bendungan pengelak (cofferdam)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 58746.54 90 652.7393 5.672885 2 652.7393
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 58746.54 90 652.7393 5.930655 2 652.7393
3 meratakan tanah buldozer 66.091 58746.54 90 652.7393 4.938198 2 652.7393
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 2.327114549 jam
dumptruck = 2.069344866 jam
bulldozer = 3.061801557 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 561.6157 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
561.6156597 = 2.3 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 58746.54 70.20196 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 58746.54 70.20196 836.822 7.603192 2 836.822
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 58746.54 70.20196 836.822 6.330847 2 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
produksi/
hari
aktifitas alatrencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
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B.2.2.2 penggalian Batu keras ke stockpile
volume pekerjaan = 103116.20 m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
3 .
1 .
2 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥
𝑥
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 103116.2 120 859.3017 7.468096 2 859.3017
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 103116.2 120 859.3017 7.807438 2 859.3017
3 meratakan tanah buldozer 66.091 103116.2 120 859.3017 6.500914 2 859.3017
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.531904125 jam
dumptruck = 0.192562052 jam
bulldozer = 1.499086181 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 985.7887 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
985.7886555 = 4.107453 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 103116.2 123.2236 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 103116.2 123.2236 836.822 7.603192 2 836.822
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 103116.2 123.2236 836.822 6.330847 2 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
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B.2.2.3. timbunan inti zona 1
volume pekerjaan = 29595.5 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
1 .
2 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇=3.2
𝑥
=1
.6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
5
4
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 29595.5 120 246.6292 5.074674 2 246.6292
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 29595.5 120 246.6292 2.240822 2 246.6292
3 meratakan tanah buldozer 66.091 29595.5 120 246.6292 3.73167 1 246.6292
4 memadatkan vibrating roller 36 29595.5 120 246.6292 3.425405 2 246.6292
5 motor grader motor grader 47.93465 29595.5 120 246.6292 5.145112 1 246.6292
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 2.925325789 jam
dumptruck = 5.759178191 jam
bulldozer = 4.26833039 jam
vibrating roller= 4.574594907 jam
motor grader= 2.854887705 jam
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shovel= 2 unit 48.6 m³/jam = 44.18182 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 2 unit 72 m³/jam = 65.45455 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 669.857 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
669.8569959 = 2.791071 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 29595.5 83.73212 353.4545 7.272727 2 353.4545
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 29595.5 83.73212 353.4545 3.211415 2 353.4545
3 meratakan tanah buldozer 66.091 29595.5 83.73212 353.4545 5.348011 1 353.4545
4 memadatkan vibrating roller 36.000 29595.5 83.73212 353.4545 4.909091 2 353.4545
5 motor grader motor grader 47.935 29595.5 83.73212 353.4545 7.373675 1 353.4545
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 4.788584803 jam
bulldozer = 2.651988636 jam
vibrating roller= 3.090909091 jam
motor grader= 0.626324971 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
Volume pekerjaan
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B.2.2.4. timbunan filter sand zona 2
volume pekerjaan = 15634 m³
no
Tamping roller (compactor)
     B2 = 3.1 (m)
        V = 1000 m/menit A= 232.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 46.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 37.2 m³/jam(bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
4
1 .
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 15634 120 130.2833 5.361454 1 130.2833
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 15634 120 130.2833 2.367455 1 130.2833
3 meratakan tanah buldozer 66.091 15634 120 130.2833 1.971277 1 130.2833
4 memadatkan Tamping roller 37.2 15634 120 130.2833 3.50224 1 130.2833
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 2.638545953 jam
dumptruck = 5.632544937 jam
bulldozer = 6.028723195 jam
vibrating roller= 4.497759857 jam
shovel= 1 unit 24.3 m³/jam = 22.09091 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 37.2 m³/jam = 33.81818 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 707.7119 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
707.7119342 = 2.9488 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 15634 88.46399 176.7273 7.272727 1 176.7273
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 15634 88.46399 176.7273 3.211415 1 176.7273
3 meratakan tanah buldozer 66.091 15634 88.46399 176.7273 2.674006 1 176.7273
4 memadatkan Tamping roller 37.200 15634 88.46399 176.7273 4.750733 1 176.7273
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 4.788584803 jam
bulldozer = 5.325994318 jam
vibrating roller= 3.249266862 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.2.2.5. timbunan batu dari stock pile zona 4
volume pekerjaan = m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
4
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
178022.36
1 .
2 . (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 178022.4 120 1483.52 7.631274 8 1483.52
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 178022.4 120 1483.52 4.492985 6 1483.52
3 meratakan tanah buldozer 66.091 178022.4 120 1483.52 7.482226 3 1483.52
4 memadatkan vibrating roller 36 178022.4 120 1483.52 6.868147 6 1483.52
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 0.368725995 jam
dumptruck = 3.507015293 jam
bulldozer = 0.517774315 jam
vibrating roller= 1.131853395 jam
shovel= 8 unit 194.4 m³/jam = 176.7273 m³/jam (compacted)
dumptruck = 6 unit 330.1858 m³/jam = 300.1689 m³/jam (compacted)
bulldozer = 3 unit 198.2725 m³/jam = 180.2477 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 6 unit 216 m³/jam = 196.3636 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 1007.328 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
1007.328169 = 4.197201 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 178022.4 125.916 1413.818 7.272727 8 1413.818
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 178022.4 125.916 1413.818 4.281887 6 1413.818
3 meratakan tanah buldozer 66.091 178022.4 125.916 1413.818 7.130682 3 1413.818
4 memadatkan vibrating roller 36.000 178022.4 125.916 1413.818 6.545455 6 1413.818
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 3.718113071 jam
bulldozer = 0.869318182 jam
vibrating roller= 1.454545455 jam
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.2.2.6. timbunan rip-rap zona 5
volume pekerjaan = 2469.47 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇=3.2
𝑥
=1
.6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
5 excavator backhoe  
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
4
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
Q =
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 2469.47 30 82.31567 3.387476 1 82.31567
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 2469.47 30 82.31567 1.495806 1 82.31567
3 meratakan tanah buldozer 66.091 2469.47 30 82.31567 1.245493 1 82.31567
4 memadatkan vibrating roller 36 2469.47 30 82.31567 2.286546 1 82.31567
5 mengeruk backhoe 57.53151 2469.47 30 82.31567 1.430793 1 82.31567
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
shovel= 4.612524005 jam
dumptruck = 6.504193615 jam
bulldozer = 6.754507117 jam
vibrating roller= 5.713453704 jam
backhoe= 6.569207265 jam
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shovel= 1 unit 24.3 m³/jam = 22.09091 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
backhoe= 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 111.7867 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
111.7867078 = 0.465778 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 2469.47 13.97334 176.7273 7.272727 1 176.7273
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 2469.47 13.97334 176.7273 3.211415 1 176.7273
3 meratakan tanah buldozer 66.091 2469.47 13.97334 176.7273 2.674006 1 176.7273
4 memadatkan vibrating roller 36.000 2469.47 13.97334 176.7273 4.909091 1 176.7273
5 mengeruk Backhoe 57.532 2469.47 13.97334 176.7273 3.071834 1 176.7273
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 4.788584803 jam
bulldozer = 5.325994318 jam
vibrating roller= 3.090909091 jam
Tractor shovel 4.928165584 jam
produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
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B.3.1.1. pembersihan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 4.32 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 46.47012 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 37.1761 m³/jam (Bank)
B.3.1 Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan tanah bendungan utama (maindam)
112702.37
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 112702.4 37 3046.01 7.563582 7 3046.01
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 112702.4 37 3046.01 7.907263 7 3046.01
3 meratakan tanah buldozer 37.176 112702.4 37 3046.01 7.448604 11 3046.01
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.436418149 jam
dumptruck = 0.092737299 jam
bulldozer = 0.551396391 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 7 unit 402.7206 m³/jam = 366.1096 m³/jam (compacted)
dumptruck = 7 unit 385.2167 m³/jam = 350.197 m³/jam (compacted)
bulldozer = 11 unit 408.9371 m³/jam = 371.761 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 307.8378 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
307.8377813 = 1.282657 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 112702.4 38.47972 2928.877 7.272727 7 2928.877
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 112702.4 38.47972 2928.877 7.603192 7 2928.877
3 meratakan tanah buldozer 37.1761 112702.4 38.47972 2928.877 7.16217 11 2928.877
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 0.837829526 jam
Produksi 
alat
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
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B.3.1.2. pengupasan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x68.789
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.614
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
112702.37
1 .
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 112702.4 60 1878.373 6.529892 5 1878.373
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 112702.4 60 1878.373 6.826603 5 1878.373
3 meratakan tanah buldozer 66.091 112702.4 60 1878.373 7.10527 4 1878.373
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 1.470107669 jam
dumptruck = 1.173396535 jam
bulldozer = 0.894730463 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 5 unit 287.6576 m³/jam = 261.5069 m³/jam (compacted)
dumptruck = 5 unit 275.1548 m³/jam = 250.1407 m³/jam (compacted)
bulldozer = 4 unit 264.3633 m³/jam = 240.3303 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 430.9729 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
430.9728939 = 1.79572 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 112702.4 53.87161 2092.055 7.272727 5 2092.055
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 112702.4 53.87161 2092.055 7.603192 5 2092.055
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 112702.4 53.87161 2092.055 7.913559 4 2092.055
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 0.086441105 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.3.1.3. Galian tanah ke stock pile
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.421
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.789
Q= 47.44049 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
801216.9
2 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 801216.9 210 3815.319 7.368558 9 3815.319
2 Mengangkut Dumptruck 47.44049 801216.9 210 3815.319 7.311206 11 3815.319
3 meratakan tanah buldozer 66.091 801216.9 210 3815.319 7.216051 8 3815.319
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.63144171 jam
dumptruck = 0.688794461 jam
bulldozer = 0.783949401 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 9 unit 517.7836 m³/jam = 470.7124 m³/jam (compacted)
dumptruck = 11 unit 521.8453 m³/jam = 474.4049 m³/jam (compacted)
bulldozer = 8 unit 528.7267 m³/jam = 480.6606 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 1702.137 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
1702.136965 = 7.092237 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 801216.9 212.7671 3765.699 7.272727 9 3765.699
2 Mengangkut Dumptruck 47.44049 801216.9 212.7671 3765.699 7.21612 11 3765.699
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 801216.9 212.7671 3765.699 7.122203 8 3765.699
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.783879583 jam
bulldozer = 0.877796995 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.3.1.4. timbunan inti zona 1
volume pekerjaan = m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
1 .
2 .
464334.22
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥
=1
.6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT = 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi =
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
4
5
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 464334.2 690 672.9481 6.923335 4 672.9481
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 464334.2 690 672.9481 6.114268 2 672.9481
3 meratakan tanah buldozer 66.091 464334.2 690 672.9481 5.091085 2 672.9481
4 memadatkan vibrating roller 36 464334.2 690 672.9481 6.231001 3 672.9481
5 motor grader motor grader 47.93465 464334.2 690 672.9481 7.019433 2 672.9481
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 1.076665176 jam
dumptruck = 1.885731767 jam
bulldozer = 2.908914919 jam
vibrating roller= 1.768998658 jam
motor grader= 0.980567097 jam
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shovel= 4 unit 97.2 m³/jam = 88.36364 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 3 unit 108 m³/jam = 98.18182 m³/jam (compacted)
motor grader= 2 unit 95.8693 m³/jam = 87.15391 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5254.811132 = 21.89505 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 464334.2 656.8514 706.9091 7.272727 4 706.9091
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 464334.2 656.8514 706.9091 6.42283 2 706.9091
3 meratakan tanah buldozer 66.091 464334.2 656.8514 706.9091 5.348011 2 706.9091
4 memadatkan vibrating roller 36.000 464334.2 656.8514 706.9091 6.545455 3 706.9091
5 motor grader motor grader 47.935 464334.2 656.8514 706.9091 7.373675 2 706.9091
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 1.577169606 jam
bulldozer = 2.651988636 jam
vibrating roller= 1.454545455 jam
motor grader= 0.626324971 jam
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
5254.81
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B.3.1.5. timbunan filter sand zona 2
volume pekerjaan = m³
no
Tamping roller (compactor)
     B2 = 3.1 (m)
        V = 1000 m/menit A= 232.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 46.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 37.2 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
4
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
715256.9
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇=3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 715256.9 690 1036.604 7.109768 6 1036.604
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 715256.9 690 1036.604 6.278915 3 1036.604
3 meratakan tanah buldozer 66.091 715256.9 690 1036.604 5.228179 3 1036.604
4 memadatkan Tamping roller 37.2 715256.9 690 1036.604 6.966426 4 1036.604
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 0.890231805 jam
dumptruck = 1.721085152 jam
bulldozer = 2.771820848 jam
vibrating roller= 1.033573905 jam
shovel= 6 unit 145.8 m³/jam = 132.5455 m³/jam (compacted)
dumptruck = 3 unit 165.0929 m³/jam = 150.0844 m³/jam (compacted)
bulldozer = 3 unit 198.2725 m³/jam = 180.2477 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 4 unit 148.8 m³/jam = 135.2727 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5396.314 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5396.31406 = 22.48464 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 715256.9 674.5393 1060.364 7.272727 6 1060.364
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 715256.9 674.5393 1060.364 6.42283 3 1060.364
3 meratakan tanah buldozer 66.091 715256.9 674.5393 1060.364 5.348011 3 1060.364
4 memadatkan Tamping roller 37.200 715256.9 674.5393 1060.364 7.1261 4 1060.364
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 1.577169606 jam
bulldozer = 2.651988636 jam
vibrating roller= 0.873900293 jam
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
96 
 
 
 
 
B.3.1.6. timbunan filter kasar zona 3
volume pekerjaan = m³
no
Tamping roller (compactor)
     B2 = 3.1 (m)
        V = 1000 m/menit A= 232.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 46.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 37.2 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
4
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
110560.53
2 . (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 110560.5 690 160.2327 6.593936 1 160.2327
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 110560.5 690 160.2327 1.233404 2 160.2327
3 meratakan tanah buldozer 66.091 110560.5 690 160.2327 2.424431 1 160.2327
4 memadatkan Tamping roller 37.2 110560.5 690 160.2327 4.307329 1 160.2327
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 1.406063697 jam
dumptruck = 6.766596384 jam
bulldozer = 5.575569318 jam
vibrating roller= 3.69267064 jam
shovel= 1 unit 24.3 m³/jam = 22.09091 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 129.911 m³/jam = 118.1009 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 37.2 m³/jam = 33.81818 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5004.798 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5004.797654 = 20.85332 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 110560.5 625.5997 176.7273 7.272727 1 176.7273
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 110560.5 625.5997 176.7273 1.360372 2 176.7273
3 meratakan tanah buldozer 66.091 110560.5 625.5997 176.7273 2.674006 1 176.7273
4 memadatkan Tamping roller 37.200 110560.5 625.5997 176.7273 4.750733 1 176.7273
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 6.639627728 jam
bulldozer = 5.325994318 jam
vibrating roller= 3.249266862 jam
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.3.1.7. timbunan batu dari stock pile zona 4 dari stockpile
volume pekerjaan = m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
1 .
2 .
4
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1453554.5
3 .
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 606376.4 690 878.8064 7.232974 5 878.8064
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 606376.4 690 878.8064 5.323103 3 878.8064
3 meratakan tanah buldozer 66.091 606376.4 690 878.8064 6.648474 2 878.8064
4 memadatkan vibrating roller 36 606376.4 690 878.8064 6.102822 4 878.8064
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
shovel= 0.767025586 jam
dumptruck = 2.676897428 jam
bulldozer = 1.351526204 jam
vibrating roller= 1.897177838 jam
shovel= 5 unit 121.5 m³/jam = 110.4545 m³/jam (compacted)
dumptruck = 3 unit 165.0929 m³/jam = 150.0844 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 4 unit 144 m³/jam = 130.9091 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5489.82758 = 22.87428 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 606376.4 686.2284 883.6364 7.272727 5 883.6364
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 606376.4 686.2284 883.6364 5.352359 3 883.6364
3 meratakan tanah buldozer 66.091 606376.4 686.2284 883.6364 6.685014 2 883.6364
4 memadatkan vibrating roller 36.000 606376.4 686.2284 883.6364 6.136364 4 883.6364
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 2.647641339 jam
bulldozer = 1.314985795 jam
vibrating roller= 1.863636364 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
5489.82758
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan
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B.3.1.8. timbunan Random tanah dari stock pile
volume pekerjaan = 650957.93 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer 
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
tractor shovel
                   q = 1.2  (m3)
               koeifisien bucket = 0.75 m
     CT= 0.93
                  Efisiensi = 0.75 Q= 30.375 m³/jam (loose)
          koefisien konversi
 volume tanah = 0.7 Q= 24.3 m³/jam (bank)
4
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇=3.2
𝑥=
1.
6
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x q x Bx E x f
CT
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali shovel 24.3 650957.9 690 943.4173 7.764751 5 943.4173
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 650957.9 690 943.4173 5.714463 3 943.4173
3 meratakan tanah buldozer 66.091 650957.9 690 943.4173 7.137278 2 943.4173
4 memadatkan vibrating roller 36 650957.9 690 943.4173 6.551509 4 943.4173
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 0.235248643 jam
dumptruck = 2.285536551 jam
bulldozer = 0.862722447 jam
vibrating roller= 1.448491043 jam
shovel= 5 unit 121.5 m³/jam = 110.4545 m³/jam (compacted)
dumptruck = 3 unit 165.0929 m³/jam = 150.0844 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 132.1817 m³/jam = 120.1652 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 4 unit 144 m³/jam = 130.9091 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5893.446 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5893.44628 = 24.55603 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Shovel 24.3 650957.9 736.6808 883.6364 7.272727 5 883.6364
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 650957.9 736.6808 883.6364 5.352359 3 883.6364
3 meratakan tanah buldozer 66.091 650957.9 736.6808 883.6364 6.685014 2 883.6364
4 memadatkan vibrating roller 36.000 650957.9 736.6808 883.6364 6.136364 4 883.6364
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel 0.727272727 jam
dumptruck = 2.647641339 jam
bulldozer = 1.314985795 jam
vibrating roller= 1.863636364 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
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B.3.2.1. Drilling dan Grouting Pemboran lubang curtain grouting hole, kedalam 30m-45m
volume pekerjaan = 14765.17 m³
no
Drill Pneumatic Crawler
Cm = pt+SA+cl+BT+stn
= 6.1 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 20 min
= 0.9
pt 3 min
Q = 16.104 m³/jam
= 5 min
= 2 min
BT = 5 min
= 5 min
Grout pump
Q= 3.6 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
B.3.2. Perhitungan produktivitas alat berat untuk Drilling dan Grouting pekerjaan maindam
Alat yang digunakan Produktivitas alat
SA
cl
stn
2
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 grouting ill Pneumatic Craw 16.104 14765.17 210 70.31033 4.366017 1 70.31033
2 grouting concrete pump 3.6 14765.17 210 70.31033 3.90613 5 70.31033
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 3.633983275 jam
concrete pump= 4.09387037 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 16.104 m³/jam = 16.104 m³/jam
concrete pump= 5 unit 3.6 m³/jam = 3.6 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 916.8635 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
916.8635122 = 3.820265 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 grouting ill pneumatic crawl 16.104 14765.17 114.6079 128.832 8 1 128.832
2 grouting concrete pump 3.6 14765.17 114.6079 128.832 7.157333 5 128.832
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 0.842666667 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
104 
 
 
 
 
 
 
B.3.2.2. Drilling dan Grouting Pemboran inti untuk pilot & chek hole, kedalaman 30m-45m
volume pekerjaan = 14765.17 m³
no
Drill Pneumatic Crawler
Cm = pt+SA+cl+BT+stn
= 6.1 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 20 min
= 0.9
pt 3 min
Q = 16.104 m³/jam
= 5 min
= 2 min
BT = 5 min
= 5 min
Grout pump
Q= 3.6 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
2
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
SA
cl
stn
Alat yang digunakan Produktivitas alat
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 grouting ill Pneumatic Craw 16.104 14765.17 210 70.31033 4.366017 1 70.31033
2 grouting concrete pump 3.6 14765.17 210 70.31033 3.90613 5 70.31033
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 3.633983275 jam
concrete pump= 4.09387037 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 16.104 m³/jam = 16.104 m³/jam
concrete pump= 5 unit 3.6 m³/jam = 3.6 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 916.8635 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
916.8635122 = 3.820265 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 grouting ill pneumatic craw 16.104 14765.17 114.6079 128.832 8 1 128.832
2 grouting concrete pump 3.6 14765.17 114.6079 128.832 7.157333 5 128.832
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 0.842666667 jam
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
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B.3.2.3. Drilling dan Grouting Pemboran sub curtain grouting hole, kedalaman 15m
volume pekerjaan = 5862.85 m³
no
rill Pneumatic Crawler
Cm = pt+SA+cl+BT+stn
= 6.1 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 20 min
= 0.9
pt 3 min
Q = 16.104 m³/jam
= 5 min
= 2 min
BT = 5 min
= 5 min
Grout pump
Q= 3.6 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
2
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
SA
cl
stn
Alat yang digunakan Produktivitas alat
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 grouting ill Pneumatic Craw 16.104 5862.85 210 27.91833 1.733627 1 27.91833
2 grouting concrete pump 3.6 5862.85 210 27.91833 1.551019 5 27.91833
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 6.266372744 jam
concrete pump= 6.448981481 jam
107 
 
 
 
 
 
 
hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 16.104 m³/jam = 16.104 m³/jam
concrete pump= 5 unit 3.6 m³/jam = 3.6 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 364.0617 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
364.0617238 = 1.516924 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 grouting ill pneumatic crawl 16.104 5862.85 45.50772 128.832 8 1 128.832
2 grouting concrete pump 3.6 5862.85 45.50772 128.832 7.157333 5 128.832
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 0.842666667 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.3.4.1. penetrasi aspal
volume pekerjaan = 42.2 m³
no
tire roller (compactor)
     B2 = 1.2 (m)
        V = 2000 m/menit A= 210 (m²/h)
        E = 0.7
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 10.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 8.4 m³/jam(bank)
Dumptruck tipe
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
tandem roller (compactor)
     B2 = 1.05 (m)
        V = 2000 m/menit A= 157.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 7.875 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 6.3 m³/jam(bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
B.3.4. Perhitungan produktivitas alat berat untuk  pekerjaan perkerasan puncak bendungan
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
4
f (koefisien konv. 
Vol. tanah)
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x q x Ex f
CmQ =
109 
 
 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 memadatkan tire roller 8.4 42.2 120 0.351667 0.041865 1 0.351667
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 42.2 120 0.351667 0.00639 1 0.351667
3 mengangkut wheel loader 81.000 42.2 120 0.351667 0.004342 1 0.351667
4 memadatkan tandem roller 8.4 42.2 120 0.351667 0.041865 1 0.351667
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 7.958134921 jam
dumptruck = 7.993609658 jam
bulldozer = 7.995658436 jam
vibrating roller= 7.958134921 jam
tire roller 1 unit 8.4 m³/jam = 7.636364 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
tandem roller 1 unit 6.3 m³/jam = 5.727273 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5.52619 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5.526190476 = 0.023026 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali tandem roller 8.4 42.2 0.690774 61.09091 7.272727 1 61.09091
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 42.2 0.690774 61.09091 1.110119 1 61.09091
3 meratakan tanah wheel loader 81.000 42.2 0.690774 61.09091 0.754209 1 61.09091
4 memadatkan tire roller 8.400 42.2 0.690774 61.09091 7.272727 1 61.09091
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
tire roller 0.727272727 jam
dumptruck = 6.889881167 jam
wheel loader 7.245791246 jam
tandem roller 0.727272727 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
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B.3.4.2. lapisan pondasi atas (base course) agregat kelas A
volume pekerjaan = 1736.48 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
111 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1736.48 120 14.47067 0.262955 1 14.47067
2 memadatkan vibrating roller 36 1736.48 120 14.47067 0.401963 1 14.47067
3 motor grader motor grader 47.93465 1736.48 120 14.47067 0.301883 1 14.47067
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.737045007 jam
vibrating roller= 7.598037037 jam
motor grader= 7.698116788 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 53.05911 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
53.05911111 = 0.22108 bulan
30 x 8
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
produksi/
hari
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1736.48 6.632389 261.8182 4.757652 1 261.8182
3 memadatkan vibrating roller 36.000 1736.48 6.632389 261.8182 7.272727 1 261.8182
5 motor grader motor grader 47.935 1736.48 6.632389 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
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B.3.4.3. lapisan pondasi bawah (base course) agregat kelas B
volume pekerjaan = 1991.25 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
5
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
113 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1991.25 120 16.59375 0.301535 1 16.59375
2 memadatkan vibrating roller 36 1991.25 120 16.59375 0.460938 1 16.59375
3 motor grader motor grader 47.93465 1991.25 120 16.59375 0.346174 1 16.59375
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.698465211 jam
vibrating roller= 7.5390625 jam
motor grader= 7.653825586 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 60.84375 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
60.84375 = 0.253516 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1991.25 7.605469 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 1991.25 7.605469 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 1991.25 7.605469 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
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B.3.5.1. pekerjaan beton K-175
volume pekerjaan = 229.53 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
2
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 229.53 120 1.91275 0.108691 1 1.91275
2 pembetonan concrete pump 45 229.53 120 1.91275 0.042506 1 1.91275
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.891308935 jam
concrete pump= 7.957494444 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 13.04293 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
13.04292778 = 0.054346 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 229.53 1.630366 140.7843 8 1 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 229.53 1.630366 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
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B.3.5.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
volume pekerjaan = 18.36 m³
no
Truck Flat Bed, 6 ton
= 2.5 m³      Ct= (waktu siklus (jam))
CT= 5 jam
= 0.9
D 60 km
V1 = 20 km/jam Q = 0.42 m³/jam
V2 = 40 km/jam
t1 = 0.5 jam
t2 = 0.25 jam
Crane Truck Hydroulik, 15 ton
CT=t1+t2+waktu bongkar+waktu muat
q = 1.2 m³ CT= 12.5 min
E = 0.75
t1 = 0.2 min
t2 = 0.3 min Q=
waktu bongkar = 7 min
waktu angkat = 5 min Q= 4.32 m³ /jam
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
2
Q =
C x3600* E
Ct
ct=((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1)+t1+((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2)+t2
60 x q x E
Ct
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 18.36 120 0.153 0.365114 1 0.153
2 memindahkan truck crane 4.32 18.36 120 0.153 0.035417 1 0.153
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck fatbed= 7.634886364 jam
truck crane= 7.964583333 jam
hitung lama pekerjaan
truck fatbed= 1 unit 0.419048 m³/jam = 0.419048 m³/jam
truck crane= 1 unit 4.32 m³/jam = 4.320 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 44 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
43.81363636 = 0.182557 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 mengangkut truck fatbed= 0.419048 18.36 5.476705 3.352381 8 1 3.352381
2 memindahkan truck crane= 4.32 18.36 5.476705 3.352381 0.776014 1 3.352381
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck fatbed= 0 jam
truck crane= 7.223985891 jam
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.4. Bangunan Pelimpah (spillway)
B.4.1.1. pembersihan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 4.32 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 46.47012 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 84.07
Q = 67.264 m³/jam (Bank)
48693.99
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
B.4.1. Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan Tanah bangunan Pelimpah
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 48693.99 80 608.6749 5.289926 2 608.6749
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 48693.99 80 608.6749 5.530295 2 608.6749
3 meratakan tanah buldozer 67.264 48693.99 80 608.6749 4.524522 2 608.6749
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 2.710073889 jam
dumptruck = 2.469705458 jam
bulldozer = 3.475478153 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 134.528 m³/jam = 122.2982 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 465.5135 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
465.5134977 = 1.93964 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 48693.99 58.18919 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 48693.99 58.18919 836.822 7.603192 2 836.822
3 meratakan tanah buldozer 67.264 48693.99 58.18919 836.822 6.22043 2 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.779570311 jam
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.4.1.2. galian tanah diangkut ke stock pile
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
646430.27
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 646430.3 180 3591.279 7.802853 8 3591.279
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 646430.3 180 3591.279 7.251028 9 3591.279
3 meratakan tanah buldozer 66.091 646430.3 180 3591.279 7.762648 7 3591.279
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.197147113 jam
dumptruck = 0.748972489 jam
bulldozer = 0.237352063 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 8 unit 460.2521 m³/jam = 418.411 m³/jam (compacted)
dumptruck = 9 unit 495.2787 m³/jam = 450.2533 m³/jam (compacted)
bulldozer = 7 unit 462.6359 m³/jam = 420.5781 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 1544.965 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
1544.964872 = 6.437354 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 646430.3 193.1206 3347.288 7.272727 8 3347.288
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 646430.3 193.1206 3347.288 6.758393 9 3347.288
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 646430.3 193.1206 3347.288 7.235254 7 3347.288
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 1.241607102 jam
bulldozer = 0.764746154 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.4.1.3 penggalian batu keras dan dibawa ke stock pile
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
1 .
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
387388.5
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥
𝑥 =3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 387388.5 240 1614.119 7.014064 4 1614.119
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 387388.5 240 1614.119 7.332775 4 1614.119
3 meratakan tanah buldozer 66.091 387388.5 240 1614.119 6.105683 4 1614.119
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.985936111 jam
dumptruck = 0.667224754 jam
bulldozer = 1.894317156 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 4 unit 230.126 m³/jam = 209.2055 m³/jam (compacted)
dumptruck = 4 unit 220.1239 m³/jam = 200.1126 m³/jam (compacted)
bulldozer = 4 unit 264.3633 m³/jam = 240.3303 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 1851.713 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
1851.712867 = 7.71547 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 387388.5 231.4641 1673.644 7.272727 4 1673.644
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 387388.5 231.4641 1673.644 7.603192 4 1673.644
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 387388.5 231.4641 1673.644 6.330847 4 1673.644
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.4.1.4. urugan kembali
volume pekerjaan = 75694.59 m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck 
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m
          f = 1 Q= 45 m³ /jam(loose)
Q= 36 m³ /jam(bank)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 75694.59 120 630.7883 5.482111 2 630.7883
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 75694.59 120 630.7883 5.731212 2 630.7883
3 memadatkan tanah Vibrating roller 45.000 75694.59 120 630.7883 4.672506 3 630.7883
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 2.51788899 jam
dumptruck = 2.268787888 jam
tire roller = 3.327494444 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 2 unit 115.063 m³/jam = 104.6027 m³/jam (compacted)
dumptruck = 2 unit 110.0619 m³/jam = 100.0563 m³/jam (compacted)
tire roller = 3 unit 108 m³/jam = 98.18182 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 723.6387 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
723.6386534 = 3.015161 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 75694.59 90.45483 836.822 7.272727 2 836.822
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 75694.59 90.45483 836.822 7.603192 2 836.822
3 memadatkan tanah vibrating roller 45 75694.59 90.45483 836.822 6.198681 3 836.822
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
tire roller = 1.801318776 jam
Volume pekerjaan
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi terkecil
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B.4.2.1. pekerjaan beton K-225
volume pekerjaan = 66498.34 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
1 .
2
B.4.2.Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan beton  Bangunan Pelimpah (Spillway)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 66498.34 420 158.3294 4.498494 2 158.3294
2 pembetonan concrete pump 45 66498.34 420 158.3294 3.518431 1 158.3294
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 3.501505946 jam
concrete pump= 4.481569312 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 2 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 3778.735 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
3778.735006 = 15.74473 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 66498.34 472.3419 140.7843 4 2 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 66498.34 472.3419 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 4 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
Jenis Pekerjaan Jenis Alat
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
No
aktifitas alat produksi/
hari
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.4.2.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
volume pekerjaan = 2659.93 m³
no
Truck Flat Bed, 6 ton
= 2.5 m³      Ct= (waktu siklus (jam))
CT= 5 jam
= 0.9
D 60 km
V1 = 20 km/jam Q = 0.42 m³/jam
V2 = 40 km/jam
t1 = 0.5 jam
t2 = 0.25 jam
Crane Truck Hydroulik, 15 ton
CT=t1+t2+waktu bongkar+waktu muat
q = 1.2 m³ CT= 12.5 min
E = 0.75
t1 = 0.2 min
t2 = 0.3 min Q=
waktu bongkar = 7 min
waktu angkat = 5 min Q= 4.32 m³ /jam
Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
2
Alat yang digunakan 
Q =
C x3600* E
Ct
ct=((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1)+t1+((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2)+t2
60 x q x E
Ct
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 2659.93 120 22.16608 7.556619 7 22.16608
2 memindahkan truck crane 4.32 2659.93 120 22.16608 5.131038 1 22.16608
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck fatbed= 0.443380682 jam
truck crane= 2.868962191 jam
hitung lama pekerjaan
truck fatbed= 7 unit 2.933333 m³/jam = 2.933333 m³/jam
truck crane= 1 unit 4.32 m³/jam = 4.320 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 907 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
906.7943182 = 3.77831 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 mengangkut truck fatbed= 0.419048 2659.93 113.3493 23.46667 8 7 23.46667
2 memindahkan truck crane= 4.32 2659.93 113.3493 23.46667 5.432099 1 23.46667
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck fatbed= 0 jam
truck crane= 2.567901235 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
aktifitas alat produksi/
hari
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B.4.3.1. Drilling dan Grouting Pemboran curtain grouting hole, kedalaman 20 m
volume pekerjaan = 880 m³
no
Drill Pneumatic Crawler
Cm = pt+SA+cl+BT+stn
= 6.1 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 20 min
= 0.9
pt = 3 min
Q = 16.104 m³/jam
= 5 min
= 2 min
BT = 5 min
= 5 min
Grout pump
Q= 3.6 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
2
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
SA
cl
stn
Alat yang digunakan Produktivitas alat
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 grouting ill Pneumatic Craw 16.104 880 210 4.190476 0.260213 1 4.190476
2 grouting concrete pump 3.6 880 210 4.190476 0.232804 5 4.190476
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.739786625 jam
concrete pump= 7.767195767 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 16.104 m³/jam = 16.104 m³/jam
concrete pump= 5 unit 3.6 m³/jam = 3.6 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 54.64481 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
54.64480874 = 0.227687 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 grouting ill pneumatic craw 16.104 880 6.830601 128.832 8 1 128.832
2 grouting concrete pump 3.6 880 6.830601 128.832 7.157333 5 128.832
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 0.842666667 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.4.3.2. Drilling dan Grouting Pemboran sub curtain hole, kedalam 10 m
volume pekerjaan = 440 m³
no
Drill Pneumatic Crawler
Cm = pt+SA+cl+BT+stn
= 6.1 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 20 min
= 0.9
pt = 3 min
Q = 16.104 m³/jam
= 5 min
= 2 min
BT = 5 min
= 5 min
Grout pump
Q= 3.6 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
2
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
SA
cl
stn
Alat yang digunakan Produktivitas alat
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 grouting ill Pneumatic Craw 16.104 440 210 2.095238 0.130107 1 2.095238
2 grouting concrete pump 3.6 440 210 2.095238 0.116402 5 2.095238
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.869893313 jam
concrete pump= 7.883597884 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 16.104 m³/jam = 16.104 m³/jam
concrete pump= 5 unit 3.6 m³/jam = 3.6 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 27.3224 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
27.32240437 = 0.113843 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 grouting ill pneumatic craw 16.104 440 3.415301 128.832 8 1 128.832
2 grouting concrete pump 3.6 440 3.415301 128.832 7.157333 5 128.832
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 0.842666667 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
Produksi 
alat
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B.4.5.1. Perhitungan produktivitas alat berat untuk beton k-225 pekerjaan jembatan
volume pekerjaan = 62.32 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
2
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 62.32 30 2.077333 0.118043 1 2.077333
2 pembetonan concrete pump 45 62.32 30 2.077333 0.046163 1 2.077333
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.881956569 jam
concrete pump= 7.953837037 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 3.541303 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
3.541302919 = 0.014755 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 62.32 0.442663 140.7843 8 1 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 62.32 0.442663 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
Volume pekerjaan
produksi terkecil
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
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B.4.5.2 pekerjaan beton K-125
volume pekerjaan = 6.27 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
2
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 6.27 30 0.209 0.011876 1 0.209
2 pembetonan concrete pump 45 6.27 30 0.209 0.004644 1 0.209
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.988123679 jam
concrete pump= 7.995355556 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 0.35629 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
0.356289623 = 0.001485 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 6.27 0.044536 140.7843 8 1 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 6.27 0.044536 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.4.5.3. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
volume pekerjaan = 15.86 m³
no
Truck Flat Bed, 6 ton
= 2.5 m³
     Ct= (waktu siklus (jam))
CT= 5 jam
= 0.9
D 60 km
V1 = 20 km/jam
Q = 0.42 m³/jam
V2 = 40 km/jam
t1 = 0.5 jam
t2 = 0.25 jam
Crane Truck Hydroulik, 15 ton
CT=t1+t2+waktu bongkar+waktu muat
q = 1.2 m³ CT= 12.5 min
E = 0.75
t1 = 0.2 min
t2 = 0.3 min Q=
waktu bongkar = 7 min
waktu angkat = 5 min Q= 4.32 m³ /jam
E (efisiensi)=
2
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas )
Q =
C x3600* E
Ct
ct=((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1)+t1+((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2)+t2
60 x q x E
Ct
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 15.86 120 0.132167 0.315398 1 0.132167
2 memindahkan truck crane 4.32 15.86 120 0.132167 0.030594 1 0.132167
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck fatbed= 7.684602273 jam
truck crane= 7.969405864 jam
hitung lama pekerjaan
truck fatbed= 1 unit 0.419048 m³/jam = 0.419048 m³/jam
truck crane= 1 unit 4.32 m³/jam = 4.320 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 38 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
37.84772727 = 0.157699 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 mengangkut truck fatbed= 0.419048 15.86 4.730966 3.352381 8 1 3.352381
2 memindahkan truck crane= 4.32 15.86 4.730966 3.352381 0.776014 1 3.352381
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck fatbed= 0 jam
truck crane= 7.223985891 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
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B.5. Bangunan Pengambilan (Intake)
B.5.1.1. pekerjaan beton K-225
volume pekerjaan = 1172.82 m³
no
TRUCK MIXER, 4.5 m3/h
Cm = t1 + t2 + t3 + D/V1 + D/V2
= 4.5 m³      Cm (waktu siklus (men.))
     Cm = 13.5015
= 0.9
t1(waktu charging)= 3 min
Q = 17.59804 m³/jam
= 5 min
= 2 min
D(jarak angkut) = 500 m
= 250 m/min
= 333 m/min
CONCRETE PUMP
Q= 45 m³ /jam
Kapasitas produksi per jam aktual 
diperhitungkan dengan asumsi faktor 
 managemen kerja adalah 0.7
dan jam operasi rata-rata adalah 0.8
V1(kecepatan 
angkut)250 m/min.
V2(kecepatan 
kembali)
B.5.1. Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan bangunan pengambilan (intake)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas truck 
mixer)
E (faktor managemen 
kerja)=
t2 (waktu 
discharging)              
t3(waktu tunggu dan 
setting)
2
Q =
60 x C x E
Cm
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 pembetonan truck mixer 17.59804 1153.82 210 5.494381 0.312215 1 5.494381
2 pembetonan concrete pump 45 1153.82 210 5.494381 0.122097 1 5.494381
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 7.687784543 jam
concrete pump= 7.877902646 jam
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hitung lama pekerjaan
truck mixer= 1 unit 17.59804 m³/jam = 17.59804 m³/jam
concrete pump= 1 unit 45 m³/jam = 45 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 65.56525 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
65.56524605 = 0.273189 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 pembetonan truck mixer 17.59804 1153.82 8.195656 140.7843 8 1 140.7843
2 pembetonan concrete pump 45 1153.82 8.195656 140.7843 3.128541 1 140.7843
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck mixer= 0 jam
concrete pump= 4.871459075 jam
produksi/
hari
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
produksi terkecil
Volume pekerjaan
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.5.1.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
volume pekerjaan = 92.3 m³
no
Truck Flat Bed, 6 ton
= 2.5 m³      Ct= (waktu siklus (jam))
CT= 5 jam
= 0.9
D 60 km
V1 = 20 km/jam Q = 0.42 m³/jam
V2 = 40 km/jam
t1 = 0.5 jam
t2 = 0.25 jam
Crane Truck Hydroulik, 15 ton
CT=t1+t2+waktu bongkar+waktu muat
q = 1.2 m³ CT= 12.5 min
E = 0.75
t1 = 0.2 min
t2 = 0.3 min Q=
waktu bongkar = 7 min
waktu angkat = 5 min Q= 4.32 m³ /jam
2
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
C (kapasitas )
E (efisiensi)=
Q =
C x3600* E
Ct
ct=((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1)+t1+((𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2)+t2
60 x q x E
Ct
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 mengangkut truck flatbed 0.419048 92.3 120 0.769167 1.835511 1 0.769167
2 memindahkan truck crane 4.32 92.3 120 0.769167 0.178048 1 0.769167
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
truck fatbed= 6.164488636 jam
truck crane= 7.82195216 jam
hitung lama pekerjaan
truck fatbed= 1 unit 0.419048 m³/jam = 0.419048 m³/jam
truck crane= 1 unit 4.32 m³/jam = 4.320 m³/jam
Waktu pekerjaan = = 220 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
220.2613636 = 0.917756 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 mengangkut truck fatbed= 0.419048 92.3 27.53267 3.352381 8 1 3.352381
2 memindahkan truck crane= 4.32 92.3 27.53267 3.352381 0.776014 1 3.352381
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
truck fatbed= 0 jam
truck crane= 7.223985891 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.6. Pekerjaan Jalan
B.6.1.1. pembersihan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 4.32 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 46.47012 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 37.1761 m³/jam (Bank)
2 .
B.6.1.Perhitungan produktivitas alat berat untuk pekerjaan relokasi jalan
10192.02
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 10192.02 105 97.06686 1.687195 1 97.06686
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 10192.02 105 97.06686 1.763859 1 97.06686
3 meratakan tanah buldozer 37.176 10192.02 105 97.06686 1.305501 2 97.06686
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 6.312805331 jam
dumptruck = 6.236141059 jam
bulldozer = 6.694499039 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 2 unit 74.35219 m³/jam = 67.5929 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 194.871 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
194.8709843 = 0.811962 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 10192.02 24.35887 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 10192.02 24.35887 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 37.1761 10192.02 24.35887 418.411 5.62742 2 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 2.372580342 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
produksi/
hari
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B.6.1.2. penggalian Batu keras relokasi jalan
volume pekerjaan = 17948.96 m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥
𝑥 =3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 17948.96 120 149.5747 2.599874 1 149.5747
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 17948.96 120 149.5747 2.718009 1 149.5747
3 meratakan tanah buldozer 66.091 17948.96 120 149.5747 2.263168 1 149.5747
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 5.400126185 jam
dumptruck = 5.281990775 jam
bulldozer = 5.736831999 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 343.1833 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
343.1833436 = 1.429931 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 17948.96 42.89792 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 17948.96 42.89792 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 17948.96 42.89792 418.411 6.330847 1 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.1.3. galian tanah diuntuk relokasi jalan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
35897.91
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 35897.91 150 239.3194 4.159797 1 239.3194
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 35897.91 150 239.3194 4.348814 1 239.3194
3 meratakan tanah buldozer 66.091 35897.91 150 239.3194 3.621068 1 239.3194
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 3.840203055 jam
dumptruck = 3.651186451 jam
bulldozer = 4.378932207 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 686.3665 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
686.366496 = 2.85986 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 35897.91 85.79581 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 35897.91 85.79581 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 35897.91 85.79581 418.411 6.330847 1 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.6.1.4. Penetrasi aspal
volume pekerjaan = 42.2 m³
no
tire roller (compactor)
     B2 = 1.2 (m)
        V = 2000 m/menit A= 210 (m²/h)
        E = 0.7
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 10.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 8.4 m³/jam(bank)
Dumptruck tipe
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
tandem roller (compactor)
     B2 = 1.05 (m)
        V = 2000 m/menit A= 157.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 7.875 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 6.3 m³/jam(bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
f (koefisien konv. 
Vol. tanah)
4
Alat yang digunakan 
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x q x Ex f
CmQ =
151 
 
 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 memadatkan tire roller 8.4 42.2 120 0.351667 0.041865 1 0.351667
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 42.2 120 0.351667 0.00639 1 0.351667
3 mengangkut wheel loader 81.000 42.2 120 0.351667 0.004342 1 0.351667
4 memadatkan tandem roller 8.4 42.2 120 0.351667 0.041865 1 0.351667
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 7.958134921 jam
dumptruck = 7.993609658 jam
bulldozer = 7.995658436 jam
vibrating roller= 7.958134921 jam
tire roller 1 unit 8.4 m³/jam = 7.636364 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
tandem roller 1 unit 6.3 m³/jam = 5.727273 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5.52619 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5.526190476 = 0.023026 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali tandem roller 8.4 42.2 0.690774 61.09091 7.272727 1 61.09091
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 42.2 0.690774 61.09091 1.110119 1 61.09091
3 meratakan tanah wheel loader 81.000 42.2 0.690774 61.09091 0.754209 1 61.09091
4 memadatkan tire roller 8.400 42.2 0.690774 61.09091 7.272727 1 61.09091
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
tire roller 0.727272727 jam
dumptruck = 6.889881167 jam
wheel loader 7.245791246 jam
tandem roller 0.727272727 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
Jenis Alat Produksi 
alat
Renc. 
Produksi/ 
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan
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B.6.1.5. lapisan pondasi atas (base course) agregat kelas A untuk relokasi jalan
volume pekerjaan = 168.82 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
1 .
2 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
3
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
153 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 168.82 120 1.406833 0.025564 1 1.406833
4 memadatkan vibrating roller 36 168.82 120 1.406833 0.039079 1 1.406833
5 motor grader motor grader 47.93465 168.82 120 1.406833 0.029349 1 1.406833
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.974435604 jam
vibrating roller= 7.960921296 jam
motor grader= 7.970651016 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 5.158389 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
5.158388889 = 0.021493 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 168.82 0.644799 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 168.82 0.644799 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 168.82 0.644799 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.1.6. lapisan pondasi bawah (base course) agregat kelas B untuk relokasi jalan
volume pekerjaan = 253.23 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
5
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
155 
 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 253.23 120 2.11025 0.038347 1 2.11025
2 memadatkan vibrating roller 36 253.23 120 2.11025 0.058618 1 2.11025
3 motor grader motor grader 47.93465 253.23 120 2.11025 0.044023 1 2.11025
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.961653406 jam
vibrating roller= 7.941381944 jam
motor grader= 7.955976524 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 7.737583 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
7.737583333 = 0.03224 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 253.23 0.967198 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 253.23 0.967198 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 253.23 0.967198 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
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B.6.1.7. Berm
volume pekerjaan = 33.76 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
4
f (koefisien konversi 
volume tanah)
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 . (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
60 x q x Ex f
CmQ =
157 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali wheel loader 81 33.76 84 0.401905 0.004962 1 0.401905
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 33.76 84 0.401905 0.007303 1 0.401905
4 memadatkan vibrating roller 36 33.76 84 0.401905 0.011164 1 0.401905
5 motor grader motor grader 47.93465 33.76 84 0.401905 0.008384 1 0.401905
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.995038213 jam
dumptruck = 7.992696752 jam
vibrating roller= 7.988835979 jam
motor grader= 7.991615569 jam
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 0.458469 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
0.458469136 = 0.00191 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali wheel loader 81 33.76 84 0.401905 0.004962 1 0.401905
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 33.76 84 0.401905 0.007303 1 0.401905
4 memadatkan vibrating roller 36.000 33.76 84 0.401905 0.011164 1 0.401905
5 motor grader motor grader 47.935 33.76 84 0.401905 0.008384 1 0.401905
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.995038213 jam
dumptruck = 7.992696752 jam
vibrating roller= 7.988835979 jam
motor grader= 7.991615569 jam
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.6.2.1. pembersihan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 4.32 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 46.47012 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 37.1761 m³/jam (Bank)
B.6.2. Perhitungan produktivitas alat berat untuk Pekerjaan Jalan Akses Menuju Puncak Bendungan
5251.57
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥=
1.
6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 5251.57 105 50.01495 0.869349 1 50.01495
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 5251.57 105 50.01495 0.908851 1 50.01495
3 meratakan tanah buldozer 37.176 5251.57 105 50.01495 1.345352 1 50.01495
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 7.130651146 jam
dumptruck = 7.091148889 jam
bulldozer = 6.654647521 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 37.1761 m³/jam = 33.79645 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 100.4098 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
100.4097926 = 0.418374 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 5251.57 12.55122 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 5251.57 12.55122 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 37.1761 5251.57 12.55122 418.411 5.62742 2 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 2.372580342 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.6.2.2. Penggalian Batu keras untuk Jalan akses menuju puncak bendungan
volume pekerjaan = 3536.06 m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥𝑥 =3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 3536.06 120 29.46717 0.512192 1 29.46717
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 3536.06 120 29.46717 0.535465 1 29.46717
3 meratakan tanah buldozer 66.091 3536.06 120 29.46717 0.445859 1 29.46717
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 7.487808218 jam
dumptruck = 7.464534786 jam
bulldozer = 7.554141419 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 67.60932 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
67.60931519 = 0.281705 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 3536.06 8.451164 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 3536.06 8.451164 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 3536.06 8.451164 418.411 6.330847 1 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
Renc. 
Produksi/ 
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat Produksi 
alat
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B.6.2.3. galian tanah  untuk Jalan akses menuju puncak bendungan
volume pekerjaan = m³
no
excavator backhoe
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
tebal tanah = m Q= (100/125) x 68.787
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
bulldozer
lebar blade = 3.2 m
tinggi blade = 1.6 m q= 0.5*1.2*2.4*3
Fix Time = 0.1 menit = 7.68 m³
Jarak dorong max = 70 m
efisiensi = 0.75
V1 = 1.44 km/jam CT=
V2 = 3.6 km/jam
CT= 4.183333 menit
V1 = 1440 m/jam
V2 = 3600 m/jam
Q = 82.61355 m³/jam (loose)
Q = (100/125) x 82.6135
Q = 66.09084 m³/jam (Bank)
3 .
7072.11
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
𝑥=3.2
𝑥
=1
.6
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 7072.11 150 47.1474 0.819506 1 47.1474
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 7072.11 150 47.1474 0.856743 1 47.1474
3 meratakan tanah buldozer 66.091 7072.11 150 47.1474 0.713373 1 47.1474
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 7.180494308 jam
dumptruck = 7.14325687 jam
bulldozer = 7.286627279 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
bulldozer = 1 unit 66.09084 m³/jam = 60.08258 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 135.2184 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
135.2184392 = 0.56341 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 7072.11 16.9023 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 7072.11 16.9023 418.411 7.603192 1 418.411
3 meratakan tanah buldozer 66.09084 7072.11 16.9023 418.411 6.330847 1 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 (jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
bulldozer = 1.669152884 jam
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
volume 
pekerjaan
Volume pekerjaan
produksi terkecil
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B.6.2.4. timbunan tanah
volume pekerjaan = 607.21 m³
no
excavator backhoe tipe 
kapasitas bucket = 1.2 m³
faktor bucket = 0.8 Q = 83.42069 m³/jam (Loose)
efisiensi = 0.7 Q = (100/145) x 83.4207
Cycle time = 0.5 menit Q = 57.53151 m³/jam (Bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m
          f = 1 Q= 45 m³/jam
1 .
2 .
3 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali Backhoe 57.53151 607.21 30 20.24033 0.351813 1 20.24033
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 607.21 30 20.24033 0.367799 1 20.24033
3 memadatkan tanah vibrating roller 45.000 607.21 30 20.24033 0.449785 1 20.24033
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 7.648186997 jam
dumptruck = 7.632201001 jam
vibrating roller = 7.550214815 jam
hitung lama pekerjaan
backhoe = 1 unit 57.53151 m³/jam = 52.30137 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller = 1 unit 45 m³/jam = 40.90909 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 11.60983 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
11.6098291 = 0.048374 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 57.53151 607.21 1.451229 418.411 7.272727 1 418.411
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 607.21 1.451229 418.411 7.603192 1 418.411
3 memadatkan tanah vibrating roller 45 607.21 1.451229 418.411 4.649011 2 418.411
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
backhoe = 0.727272727 jam
dumptruck = 0.39680799 jam
vibrating roller = 3.350989082 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.2.5.  penetrasi aspal untuk jalan akses menuju puncak bendungan
volume pekerjaan = 78.77 m³
no
tire roller (compactor)
     B2 = 1.2 (m)
        V = 2000 m/menit A= 210 (m²/h)
        E = 0.7
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 10.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 8.4 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
tandem roller (compactor)
     B2 = 1.05 (m)
        V = 2000 m/menit A= 157.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 7.875 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 6.3 m³/jam(bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
f (koefisien konv. 
Vol. tanah)
4
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3 .
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x q x Ex f
CmQ =
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 memadatkan tire roller 8.4 78.77 120 0.656417 0.078145 1 0.656417
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 78.77 120 0.656417 0.011928 1 0.656417
3 mengangkut wheel loader 81.000 78.77 120 0.656417 0.008104 1 0.656417
4 memadatkan tandem roller 8.4 78.77 120 0.656417 0.078145 1 0.656417
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 7.921855159 jam
dumptruck = 7.988071867 jam
bulldozer = 7.991896091 jam
vibrating roller= 7.921855159 jam
tire roller 1 unit 8.4 m³/jam = 7.636364 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
tandem roller 1 unit 6.3 m³/jam = 5.727273 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 10.31512 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
10.31511905 = 0.04298 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali tire roller 8.4 78.77 1.28939 61.09091 7.272727 1 61.09091
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 78.77 1.28939 61.09091 1.110119 1 61.09091
3 meratakan tanah wheel loader 81.000 78.77 1.28939 61.09091 0.754209 1 61.09091
4 memadatkan tandem roller 8.400 78.77 1.28939 61.09091 7.272727 1 61.09091
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
tire roller 0.727272727 jam
dumptruck = 6.889881167 jam
wheel loader 7.245791246 jam
tandem roller 0.727272727 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.2.6. lapisan pondasi atas (base course) agregat kelas A 
volume pekerjaan = 315.09 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 . (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 315.09 120 2.62575 0.047714 1 2.62575
2 memadatkan vibrating roller 36 315.09 120 2.62575 0.072938 1 2.62575
3 motor grader motor grader 47.93465 315.09 120 2.62575 0.054778 1 2.62575
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.952285953 jam
vibrating roller= 7.9270625 jam
motor grader= 7.9452223 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 9.62775 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
9.62775 = 0.040116 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 315.09 1.203469 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 315.09 1.203469 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 315.09 1.203469 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
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B.6.2.7. lapisan pondasi bawah (base course) agregat kelas B 
volume pekerjaan = 472.64 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
3
2 .
1 .
Alat yang digunakan Produktivitas alat
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 472.64 120 3.938667 0.071572 1 3.938667
2 memadatkan vibrating roller 36 472.64 120 3.938667 0.109407 1 3.938667
3 motor grader motor grader 47.93465 472.64 120 3.938667 0.082167 1 3.938667
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.928428172 jam
vibrating roller= 7.890592593 jam
motor grader= 7.91783258 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 14.44178 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
14.44177778 = 0.060174 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 472.64 1.805222 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 472.64 1.805222 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 472.64 1.805222 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
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B.6.2.8. Berm
volume pekerjaan = 52.52 m³ 12
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
f (koefisien konversi 
volume tanah)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
4
3 .
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
Q =
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
60 x q x Ex f
Cm
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No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali wheel loader 81 52.52 84 0.625238 0.007719 1 0.625238
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 52.52 84 0.625238 0.011362 1 0.625238
4 memadatkan vibrating roller 36 52.52 84 0.625238 0.017368 1 0.625238
5 motor grader motor grader 47.93465 52.52 84 0.625238 0.013044 1 0.625238
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.992281011 jam
dumptruck = 7.988638431 jam
vibrating roller= 7.982632275 jam
motor grader= 7.986956449 jam
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 0.713235 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
0.713234568 = 0.002972 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali wheel loader 81 52.52 84 0.625238 0.007719 1 0.625238
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 52.52 84 0.625238 0.011362 1 0.625238
4 memadatkan vibrating roller 36.000 52.52 84 0.625238 0.017368 1 0.625238
5 motor grader motor grader 47.935 52.52 84 0.625238 0.013044 1 0.625238
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.992281011 jam
dumptruck = 7.988638431 jam
vibrating roller= 7.982632275 jam
motor grader= 7.986956449 jam
Volume pekerjaan
produksi terkecil
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.3.1. penetrasi aspal untuk jalan akses menuju rumah irigasi
volume pekerjaan = 727.5 m³
no
tire roller (compactor)
     B2 = 1.2 (m)
        V = 2000 m/menit A= 210 (m²/h)
        E = 0.7
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 10.5 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 8.4 m³/jam(bank)
Dumptruck tipe
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
tandem roller (compactor)
     B2 = 1.05 (m)
        V = 2000 m/menit A= 157.5 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.05 m Q= 7.875 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 6.3 m³/jam(bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
f (koefisien konv. 
Vol. tanah)
1 .
2 .
3 .
4
Alat yang digunakan Produktivitas alat
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x q x Ex f
CmQ =
175 
 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 memadatkan tire roller 8.4 727.5 120 6.0625 0.721726 1 6.0625
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 727.5 120 6.0625 0.110165 1 6.0625
3 mengangkut wheel loader 81.000 727.5 120 6.0625 0.074846 1 6.0625
4 memadatkan tandem roller 8.4 727.5 120 6.0625 0.721726 1 6.0625
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
shovel= 7.27827381 jam
dumptruck = 7.889834747 jam
bulldozer = 7.925154321 jam
vibrating roller= 7.27827381 jam
tire roller 1 unit 8.4 m³/jam = 7.636364 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
tandem roller 1 unit 6.3 m³/jam = 5.727273 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 95.26786 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
95.26785714 = 0.396949 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali tire roller 8.4 727.5 11.90848 61.09091 7.272727 1 61.09091
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 727.5 11.90848 61.09091 1.110119 1 61.09091
3 meratakan tanah wheel loader 81.000 727.5 11.90848 61.09091 0.754209 1 61.09091
4 memadatkan tandem roller 8.400 727.5 11.90848 61.09091 7.272727 1 61.09091
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
tire roller 0.727272727 jam
dumptruck = 6.889881167 jam
wheel loader 7.245791246 jam
tandem roller 0.727272727 jam
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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B.6.3.2. lapisan pondasi atas (base course) agregat kelas A 
volume pekerjaan = 1746 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 . (60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
177 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1746 120 14.55 0.264397 1 14.55
2 memadatkan vibrating roller 36 1746 120 14.55 0.404167 1 14.55
3 motor grader motor grader 47.93465 1746 120 14.55 0.303538 1 14.55
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.735603394 jam
vibrating roller= 7.595833333 jam
motor grader= 7.696461757 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 53.35 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
53.35 = 0.222292 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 1746 6.66875 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 1746 6.66875 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 1746 6.66875 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
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B.6.3.3 lapisan pondasi bawah (base course) agregat kelas B 
volume pekerjaan = 2619 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
2 .
3
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉2+𝐹𝑇
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
179 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 2619 120 21.825 0.396595 1 21.825
2 memadatkan vibrating roller 36 2619 120 21.825 0.60625 1 21.825
3 motor grader motor grader 47.93465 2619 120 21.825 0.455307 1 21.825
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 7.603405091 jam
vibrating roller= 7.39375 jam
motor grader= 7.544692636 jam
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan =Volume pekerjaan = 80.025 jam
produksi terkecil
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
80.025 = 0.333438 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Mengangkut Dumptruck 55.03096 2619 10.00313 261.8182 4.757652 1 261.8182
2 memadatkan vibrating roller 36.000 2619 10.00313 261.8182 7.272727 1 261.8182
3 motor grader motor grader 47.935 2619 10.00313 261.8182 5.461982 1 261.8182
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
dumptruck = 3.242347857 jam
vibrating roller= 0.727272727 jam
motor grader= 2.538018497 jam
produksi/
hari
aktifitas alatRenc. 
Produksi/ 
hari
rencana 
penyelesa
ian
volume 
pekerjaan
Produksi 
alat
Jenis AlatJenis PekerjaanNo
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B.6.3.4. Berm
volume pekerjaan = 582 m³
no
VIBRATING ROLLER (compactor)
     B2 = 1.5 (m)
        V = 2000 m/menit A= 225 (m²/h)
        E = 0.6
        N = 8
        D = 0.2 m Q= 45 m³/jam(loose)
          f = 1 Q= 36 m³/jam(bank)
Dumptruck
CT =
kapasitas = 10 m³
V1 = 24.48 Km/jam CT = 5.669535 menit
V2 = 27.96 Km/jam
Fix Time = 4.98 menit
Efisiensi = 0.65
jarak = 0.15 Km Q= 68.7887 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 68.7887
Q= 55.03096 m³/jam (bank)
Wheel loader
q = 1.5
E(efisiensi kerja) = 0.75
= 1
Q= 81 m³/jam
Cm( waktu siklus (men))
Cm = (34 + T1)/60
T1 = 16
Cm = 0.833333333 min
motor grader
lebar efektif blade = 0.9
E = 0.6
         f = 0.9
Q= 59.91831 m³/jam(loose)
                CT = DL/VH + DL/VR +2.0 Q= 47.93465 m³/jam(bank)
    CT = 6.488834025
 kecepatan angkut = 67
kecepatan kembali = 133
jarak angkut  (m) = 200
kedalaman grading  = 0.2
 jumlah spreading = 3
2 .
4
3 .
f (koefisien konversi 
volume tanah)
Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 .
(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/𝑉1+(60 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘)/
𝑄=𝑞 𝑥 60/𝑐𝑡 𝑥 𝐸
A =
V x B2 x E
N
Q = A x D x f
60 x BxDLx ExD x f
NxCmQ =
60 x q x Ex f
CmQ =
181 
 
 
 
No Jenis Pekerjaan Alat berat
Produksi/j
am alat
Volume waktu
Target 
Produksi 
/hari
Jam kerja jml alat
Produksi/
hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(m³/jam) (m³) (hari) (m³) (jam) (unit) (m³)
1 Menggali wheel loader 81 582 84 6.928571 0.085538 1 6.928571
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 582 84 6.928571 0.125903 1 6.928571
4 memadatkan vibrating roller 36 582 84 6.928571 0.19246 1 6.928571
5 motor grader motor grader 47.93465 582 84 6.928571 0.144542 1 6.928571
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.914462081 jam
dumptruck = 7.874096854 jam
vibrating roller= 7.807539683 jam
motor grader= 7.85545798 jam
wheel loader 1 unit 81 m³/jam = 73.63636 m³/jam (compacted)
dumptruck = 1 unit 55.03096 m³/jam = 50.02815 m³/jam (compacted)
vibrating roller= 1 unit 36 m³/jam = 32.72727 m³/jam (compacted)
motor grader= 1 unit 47.93465 m³/jam = 43.57696 m³/jam (compacted)
Waktu pekerjaan = = 7.903704 jam
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan  = 30 hari kerja
7.903703704
= 0.032932 bulan
30 x 8
jam kerja jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8=7/(4x9) 9 10=4x8x9
m³ /jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali wheel loader 81 582 84 6.928571 0.085538 1 6.928571
2 Mengangkut Dumptruck 55.03096 582 84 6.928571 0.125903 1 6.928571
4 memadatkan vibrating roller 36.000 582 84 6.928571 0.19246 1 6.928571
5 motor grader motor grader 47.935 582 84 6.928571 0.144542 1 6.928571
idle time ( asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam)
wheel loader 7.914462081 jam
dumptruck = 7.874096854 jam
vibrating roller= 7.807539683 jam
motor grader= 7.85545798 jam
volume 
pekerjaan
rencana 
penyelesa
ian
Renc. 
Produksi/ 
hari
aktifitas alat produksi/
hari
Volume pekerjaan
produksi terkecil
No Jenis Pekerjaan Jenis Alat
Produksi 
alat
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5.5 Rekapitulasi Alat Berat 
 
B.1.1
excavator bachoe 1
Dump truck 1
Buldozer 2
Excavator bachoe 4
dump truck 4
Buldozer 4
Excavator bachoe 1
dump truck 2
Buldozer 1
Excavator bachoe 2
dump truck 2
Buldozer 2
Excavator bachoe 2
dump truck 2
Vibrating roller 3
B.1.1.2
30
120
30
150
B.1.1.5
B.1.1.4
B.1.1.3
Galian Tanah(diangkut ke stock pile)
Galian Tanah(dibuang ke spoil bank)
penggalian batu keras ke stockpile
No Waktu 
(hari)
Jumlah 
(unit)
Alat beratPekerjaan
80
B.1 Bangunan pengelak
pekerjaan Tanah
B.1.1.1 Pembersihan
Urugan kembali
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B.1.2
truck mixer 1
concrete pump 1
Truck flat Bed 1
Crane truck hidroulick 1
B.2
B.2.2
Excavator bachoe 2
dump truck 2
Buldozer 2
Excavator bachoe 2
dump truck 2
Buldozer 2
Vinbrating roller (compactor) 2
Dumptruck 2
Bulldozer 1
Tractor shovel 2
motorgrader 1
Tamping roller (compactor) 1
Dumptruck 1
Bulldozer 1
Tractor shovel 1
B.2.2.3
Bendungan pengelak
Pekerjaan Tanah
Pekerjaan Beton
Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan)B.1.2.2
B.1.2.1 pekerjaan beton K-225
120
180
B.2.2.2
Galian Tanah (dibawa ke stock pile atau spoilbank) 90
120
120Timbunan inti/Zona 1
penggalian batu keras ke stockpile
120Timbunan filter sand/Zona 2B.2.2.4
B.2.2.1
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Vinrating roller (compactor) 6
Dumptruck 6
Bulldozer 3
Tractor shovel 8
Vinrating roller (compactor) 1
Dumptruck 1
Bulldozer 1
Tractor shovel 1
Excavator bachoe 1
B.3
B.3.1 Pekerjaan Tanah
excavator bachoe 7
Dump truck 7
Buldozer 11
excavator bachoe 5
Dumptruck 5
Bulldozer 4
excavator bachoe 9
Dumptruck 11
Bulldozer 8
210B.3.1.3 Galian tanah (ke stock pile)
Timbunan Riprap/ Zona 5
120
60B.3.1.2
37B.3.1.1
Pengupasan
Pembersihan
B.2.2.6
B.2.2.5 Timbunan batu/Zona 4
Bendungan Utama
30
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Vinrating roller (compactor) 3
Dumptruck 2
Bulldozer 2
Tractor shovel 4
motor grader 2
Tamping roller (compactor) 4
Dumptruck 3
Bulldozer 3
Tractor shovel 6
Tamping roller (compactor) 1
Dumptruck 2
Bulldozer 1
Tractor shovel 1
Vinbrating roller (compactor) 8
Dumptruck 5
Bulldozer 4
Tractor shovel 11
Vinbrating roller (compactor) 4
Dumptruck 3
Bulldozer 2
Tractor shovel 5
690
690Timbunan filter halus/Zona 2
Timbunan batu/Zona 4 dari stockpile
Timbunan filter kasar/zona 3B.3.1.6
B.3.1.7
690Timbunan inti/Zona 1 material
690
B.3.1.8 Timbunan random tanah dari stockpile 690
B.3.1.4
B.3.1.5
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B.3.2 Drilling dan Grouting
Drill Pneumatic Crawler 1
Grout Pump 5
Drill Pneumatic Crawler 1
Grout Pump 5
Drill Pneumatic Crawler 1
Grout Pump 5
B.3.4
tire roller (compactor) 1
Dumptruck 1
tandem roller (compactor) 1
wheel loader 1
Vibrating roller (compactor) 1
Dumptruck 1
motor grader 1
Vibrating roller (compactor) 1
Dumptruck 1
motor grader 1
Perkerasan puncak bendungan
210
210
210Pemboran lubang curtain grouting hole, kedalaman 30m - 45m
Pemboran inti untuk pilot & chek hole, kedalam 30m - 45m
Pemboran sub curtain grouting hole, kedalaman 15mB.3.2.3
B.3.2.2
B.3.2.1
120Lapisan permukaan/surface course (penetrasi aspal)B.3.4.1
B.3.4.2
B.3.4.3
Lapisan pondasi atas/base course agregat kelas A 120
Lapisan pondasi bawah/sub-base course agregat class B 120
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B.3.5
Truck Mixer 1
Concret Pump 1
Truck flat Bed 1
Crane truck hidroulick 1
B.4
B.4.1
excavator bachoe 2
Dump truck 2
Buldozer 2
Excavator bachoe 4
Dumptruck 4
Bulldozer 4
Excavator bachoe 4
Dumptruck 4
Bulldozer 4
Excavator bachoe 2
Dumptruck 2
Vibrating roller 3
B.3.5.1 Beton K-175 (1Pc : 2Ps : 4kr)
Pembersihan
120Urugan kembaliB.4.1.4
480Penggalian batu keras ke stock pile B.4.1.3
Pekerjaan Beton
Pekerjaan Tanah
90
120
Bangunan Pelimpah (Spillway)
Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan)B.3.5.2
240Galian tanah untuk dibawa ke stock pileB.4.1.2
80B.4.1.1
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B.4.2
Truck mixer, 4.5 m3/h 2
Concrete pump 1
Truck flat Bed 7
Crane truck hidroulick 1
B.4.3
Drill Pneumatic Crawler 1
Grout Pump 5
Drill Pneumatic Crawler 1
Grout Pump 5
B.4.5
Truck mixer, 4.5 m3/h 1
Concrete pump 1
Truck mixer, 4.5 m3/h 1
Concrete pump 1
Truck flat Bed 1
Crane truck hidroulick 1
B.4.2.1
Pekerjaan Beton
120
Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan) 120B.4.5.3
30
Pekerjaan Jembatan
B.4.3.1
B.4.3.2
Pemboran curtain grouting hole, kedalaman 20 m
pemboran sub curtain hole, kedalaman 10 m 210
210
Drilling dan Grouting
B.4.2.2 Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan)
30Beton K-125B.4.5.2
Beton K-225 (1pc : 2ps : 3Kr) 420
B.4.5.1 Beton K-225 (1pc : 2ps : 3Kr)
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B.5
B.5.1
Truck mixer, 4.5 m3/h 1
Concrete pump 1
Truck flat Bed 1
Crane truck hidroulick 1
B.6
B.6.1
excavator bachoe 1
Dump truck 1
Buldozer 2
excavator backhoe 1
dumptruck 1
bulldoser 1
excavator backhoe 1
dumptruck 1
bulldoser 1
tire roller 1
dumptruck 1
whell loader 1
tandem roller 1
Pekerjaan Beton
Bangunan Pengambil (Intake)
B.6.1.1
B.6.1.2
Pekerjaan Jalan
210
120B.5.1.2
B.5.1.1
Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan)
Beton K-225 (1pc : 2ps : 3Kr)
105
Pekerjaan relokasi jalan (L=155m)
pembersihan
B.6.1.3
B.6.1.4 120
150
120Penggalian batu keras relokasi jalan
penetrasi aspal
penggalian tanah
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vibrating roller 1
dumptruck 1
motor grader 1
vibrating roller 1
dumptruck 1
motor grader 1
Vibrating roller 1
Dumptruck 1
whell loader 1
motor grader 1
B.6.2
excavator bachoe 1
Dump truck 1
Buldozer 2
excavator backhoe (compactor) 1
dumptruck 1
Bulldozer 1
excavator backhoe (compactor) 1
dumptruck 1
Bulldozer 1
pembersihan
B.6.1.5
B.6.1.6
B.6.1.7
B.6.2.2
B.6.2.1
Lapisan pondasi atas/base course
lapisan pondasi bawah/sub-base course
Pekerjaan jalan akses menuju puncak bendungan
84Berm
120penggalian batu keras
120
120
150penggalian tanahB.6.2.3
105
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excavator backhoe (compactor) 1
dumptruck 1
vibrating roller 2
Tire Roller 1
dumptruck 1
tandem roller 1
whell loader 1
vibrating roller 1
dumptruck 1
motor grader 1
vibrating roller 1
dumptruck 1
motor grader 1
Vibrating roller 1
Dumptruck 1
whell loader 1
motor grader 1
B.6.2.7
Lapisan pondasi atas / base course
Penetrasi Aspal 120
120
B.6.2.8
Lapis pondasi bawah/sub-course
Berm 84
120
B.6.2.6
B.6.2.5
30Timbunan tanahB.6.2.4
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B.6.3
tire roller 1
dumptruck 1
wheel loader 1
tandem roller 1
vibrating roller 1
dumptruck 1
motor grader 1
vibrating roller 1
dumptruck 1
motor gader 1
Vibrating roller 1
Dumptruck 1
whell loader 1
motor grader 1
Pekerjaan jalan akses menuju rumah irigasi
peenetrasi aspal
84
Lapis pondasi atas/base course agrgat kelas A
Lapis pondasi bawah/sub-base course agrgat kelas B
BermB.6.3.4
B.6.3.3
B.6.3.2
B.6.3.1
120
120
120
193 
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5.6 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
 
A. Pekerjaan Persiapan
 Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :A. Pekerjaan Persiapan
Jenis Pek. :A.1 Mobilisasi dan Demobilisasi
Satuan Pek. : LS
No. Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan Jumlah
Rp. Rp.
1
Mobilisasi  dan Demobilisasi Alat
1 Bulldozer bh 13 8,000,000.00Rp    104,000,000.00Rp    
2 Concret Pump bh 1 2,500,000.00Rp    2,500,000.00Rp        
3 Dump Truck bh 17 2,500,000.00Rp    41,312,048.98Rp      
4 Excavtor Bachoe bh 9 9,000,000.00Rp    81,000,000.00Rp      
5 Motor Grader bh 2 8,000,000.00Rp    16,000,000.00Rp      
6 Tamping Roller bh 5 9,000,000.00Rp    45,000,000.00Rp      
7 Tandem Roller bh 2 9,000,000.00Rp    18,000,000.00Rp      
8 Tire Roller bh 2 9,000,000.00Rp    18,000,000.00Rp      
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9 Tractor Shovel bh 8 8,000,000.00Rp    64,000,000.00Rp      
10 Truck Mixer bh 2 4,000,000.00Rp    8,000,000.00Rp        
11 Wheel Loader bh 2 8,000,000.00Rp    16,000,000.00Rp      
12 Vibrating Roller bh 6 3,000,000.00Rp    18,000,000.00Rp      
13 Drill Pneumatic Crawler bh 1 4,000,000.00Rp    4,000,000.00Rp        
14 Grout Pump bh 5 8,000,000.00Rp    40,000,000.00Rp      
15 Truck flat Bed bh 7 5,000,000.00Rp    35,000,000.00Rp      
16 Crane truck hidroulick bh 1 5,000,000.00Rp    5,000,000.00Rp        
Jumlah 515,812,048.98Rp    
Jumlah dibulatkan 516,000,000.00Rp    
195 
 
 
 
 
 Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :A. Pekerjaan Persiapan
Jenis Pek. : A.1 Mobilisasi dan Demobilisasi
Satuan Pek. : LS
No. Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan Jumlah
Rp. Rp.
1
Mobilisasi  dan Demobilisasi Alat
1 Drill Pneumatic Crawler bh 1 4,000,000.00Rp    4,000,000.00Rp        
2 Grout Pump bh 5 2,000,000.00Rp    10,000,000.00Rp      
Jumlah 14,000,000.00Rp      
Jumlah dibulatkan 14,000,000.00Rp      
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B.1. Bangunan Pengelak
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.1.1 Pekerjaan Tanah (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. : B.1.1.1. Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan)
Satuan Pek. : m2
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00093 31.59 80 0.39 1 75,000.0      69.75Rp                  
2. Pekerja org/hr 0.0186 631.861 8 8 48,000.0      892.80Rp                
3. Operator org/hr 0.002 67.9 1 1
962.55Rp                
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. excavtor backhoe 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
18,386.98Rp            
JML. Harga RP.
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Sub Total III
KoefesienSatuanUraianNo.
33971
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
Sub Total I
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.1.1 Pekerjaan Tanah (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.1.2. Galian Tanah (diangkut ke stok pile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0014 291.66 1.9444 2 75,000.0      1,597.50Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0213 4437.32 29.5822 30 48,000.0      67.20Rp                  
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0085 1770.76 11.8051 12 70000 595.00Rp                
4. Sopir org/hr 0.0215 4 4 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 8 8 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 8 8 62000 223.20Rp                
4,234.24Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
21,658.67Rp            
Uraian
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
No.
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
208325.00
Sub Total II
Sub Total I
150
Satuan Koefesien
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.1.1 Pekerjaan Tanah (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.1.3. Galian Tanah (dibuang ke spoil bank)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0014 13.06 0.44 1 75,000.0      105.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0085 79.26 2.64 3 48,000.0      408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0213 198.62 6.62 7 70000 1,491.00Rp              
4. Sopir org/hr 0.0215 2 2 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 2 2 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 2 2 62000 223.20Rp                
3,978.54Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
21,402.97Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
Sub Total III
No. Uraian Satuan Koefesien
9325.1
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
Sub Total I
30
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.1.1 Pekerjaan Tanah (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.1.4. Penggalian batu keras stock pile
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0057 533.34 4.44 5 75,000.0      427.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.1067 9983.69 83.20 83 48,000.0      5,121.60Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0556 5202.38 43.35 43 70000 3,892.00Rp              
9,441.10Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0036 481096 1,731.95Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0238 385308 9,170.33Rp              
3. Dumptruck jam 0.0625 222761 13,922.56Rp            
24,824.84Rp          
34,265.94Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
93567.9
No. Uraian Koefesien
120
Sub Total III
Sub Total I
Sub Total II
Satuan Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.1.1 Pekerjaan Tanah (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.1.5. Urugan kembali (dipadatkan)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00104 16.78 0.56 1 75,000         78.00Rp                  
2. Pekerja org/hr 0.0208 335.54 11.18 11 48,000.0      998.40Rp                
3. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69,000.0      234.60Rp                
4. Operator org/hr 0.0053 5 5 74,400.0      394.32Rp                
5. Asisten Operator org/hr 0.0053 5 5 62000 328.60Rp                
2,033.92Rp              
II Material
III Peralatan
1. Excavator/ backhoe jam 0.0104 385308 4,007.20Rp              
2. Dumptruck jam 0.0071 222761 1,581.60Rp              
3. Vibrating Roller jam 0.027 333600 9,007.20Rp              
14,596.01Rp          
16,629.93Rp            
30
Sub Total I
Sub Total II
No. Uraian Satuan Koefesien
16131.5
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Harga Satuan 
Rp.
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari) JML. Harga RP.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.2.1. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0050 56.34 0.31 1 75,000         375.00Rp                
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 563.40 3.13 3 70,000.0      3,500.00Rp              
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 338.04 1.88 2 66000 1,980.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1200 1352.16 7.51 8 48000 5,760.00Rp              
11,615.00Rp            
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450.00 194,386.50Rp          
2. Pasir Beton / Cor m4 0.4700 135000.00 63,450.00Rp            
3. Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 69200.00 472,290.00Rp          
4. Concrete Additive kg 0.8000 15500.00 12,400.00Rp            
742,526.50Rp          
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.0104 274600 2,855.84Rp              
2. Concrete pump jam 0.0071 231300 1,642.23Rp              
4,498.07Rp            
758,639.57Rp          
Koefesien
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
No.
JML. Harga RP.
Durasi / 
Orang
Satuan
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
11268.0
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total I
Sub Total II
180
Sub Total III
Uraian
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.2.2 Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
Satuan Pek. : Ton
I Pekerja
1. Kepala Tukang org/hr 0.0300 37.29 0.31 1 70,000         2,100.00Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.0500 62.14 0.52 1 66,000.0      1,980.00Rp              
3. pekerja org/hr 0.1200 149.14 1.24 1 48000 7,488.00Rp              
11,568.00Rp            
II Material
1. Besi beton m3 1050.0000 13765.00 14,453,250.00Rp      
2. Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 18500.00 185,000.00Rp          
14,638,250.00Rp      
III Peralatan
1. Mesin pembengkok besi jam 0.02 22100 442.00Rp                
2. Mesin pemotong Besi jam 0.01 20100 201.00Rp                
3. Truck Flat Bed, 4 ton jam 0.15 314400 47,160.00Rp            
4. Crane truck hydroulik, 15 ton jam 0.0165 633200 10,447.80Rp            
58,250.80Rp          
14,708,068.80Rp      
1242.84
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengelak)
Jenis Pek. :B.1.2.3. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran)
Satuan Pek. :
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.2500 310.71 2.59 3 48,000         12,000.00Rp            
2. Tukang org/hr 0.5700 708.42 5.90 6 66,000.0      37,620.00Rp            
3. Mandor org/hr 0.0250 31.07 0.26 1 75000 1,875.00Rp              
51,495.00Rp            
II Material
1. Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22500 9,000.00Rp              
2. Multipleks 12 mm lembar 0.3500 425000 148,750.00Rp          
3. kaso 5/7 m3 0.0180 3247200.0 58,449.60Rp            
4. Minyak Bekisting set 0.0280 10000.00 280.00Rp                
5. Papan kayu kls.4 (u.3/20) m3 0.0300 3247200.0 97,416.00Rp            
313,895.60Rp          
III Peralatan
1. alat bantu jam 0.5000 10000.00 5,000.00Rp              
5,000.00Rp            
370,390.60Rp          
JML. Harga RP.
15329.16
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
𝑚2
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.3. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.1.3.1. Material Grouting, Semen
Satuan Pek. : ton
I Pekerja
1. pekerja org/hr 0.0800 96.00 28 3.43 4 48000 3,840.00Rp              
3,840.00Rp              
II Material
1. Semen Portland ton 1.0000 1384000.0 1,384,000.00Rp        
1,384,000.00Rp        
III Peralatan
-Rp                    
1,387,840.00Rp        
Sub Total I
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
1200.00
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Sub Total II
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. :B.1.4.1. PVC Water Stop, I = 300 mm
Satuan Pek. : m'
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0075 1.12 0.01 1 75000 562.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0938 13.96 0.10 1 48000 4,502.40Rp              
5,064.90Rp              
II Material
1. PVC Waterstop (b=300 mm) m' 1.0000 120.20 120.20Rp                
2. lain-lain % 1.0000 506.49Rp                
626.69Rp                
III Peralatan
-Rp                    
5,691.59Rp              
Sub Total II
JML. Harga RP.
148.78
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Sub Total I
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
140
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
 
 
206 
 
 
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. :B.1.4.2 Dowel Bar dia.25, L = 1 m
Satuan Pek. : bh
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0094 1.40 0.01 1 75000 705.00Rp                
2. Tukang Besi org/hr 0.0188 2.80 0.02 1 66000 1,240.80Rp              
3. Pekerja org/hr 0.0938 13.96 0.10 1 48000 4,502.40Rp              
6,448.20Rp              
II Material
1. Besi Ulir dia. 25 mm kg 3.8304 13765.00 52,725.46Rp            
2. Maspion 1,5'' D Btg 0.2500 74400.00 644.82Rp                
53,370.28Rp            
III Peralatan
1. Alat Bantu % 2.0000 1,067.41Rp              
1,067.41Rp            
60,885.88Rp            
No. Uraian
148.78
Sub Total I
Sub Total II
JML. Harga RP.
Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Pembulatan 
Pekerjaan
Biaya langsung (sub total I+II+III)
140
JML 
Pekerja
Sub Total III
Harga Satuan 
Rp.
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. :B.1.4.3. Bronjong
Satuan Pek. : m3
I Pekerja
Menganyam :
1. Mandor Penganyam org/hr 0.026 187.655 1.34039286 1 64500 1,677.00Rp              
2. Tukang Besi/Penganyam org/hr 0.576 4157.28 29.6948571 30 52000 29,952.00Rp            
3. Pekerja Penganyam Biasa org/hr 0.704 5081.12 36.2937143 36 40500 28,512.00Rp            
Mengisi
1. Mandor Pengisi org/hr 0.0240 173.22 1.24 1 64500 2,012.40Rp              
2. Pekerja Pengisi biasa org/hr 0.3820 2757.09 19.69 20 40500 304,778.70Rp          
366,932.10Rp          
II Material
1. Batu kali bulat utuh m3 1.0000 132000.00 132,000.00Rp          
2. Kawat Bronjong kg 15.0000 21600.00 36,693.21Rp            
168,693.21Rp          
III Peralatan
-Rp                    
535,625.31Rp          
Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Harga Satuan 
Rp.
UraianNo. Satuan
JML. Harga RP.
7217.50
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
140
140
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.1.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. :B.1.4.4. Geotextile, t = 2 mm
Satuan Pek. : m2
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0182 218.00 1.56 2 75000 1,365.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.1003 1201.37 8.58 9 48000 4,814.40Rp              
6,179.40Rp              
II Material
1. Geotextile m2 1.0000 17500.00 17,500.00Rp            
17,500.00Rp            
III Peralatan
1. Alat bantu % 6.0000 370.76Rp                
370.76Rp               
24,050.16Rp            
JML. Harga RP.
Sub Total I
Durasi / 
Orang
11977.75
140
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Sub Total II
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.1. Pengelakan sungai
Jenis Pek. :B.2.1.1. Coffering dan Dewatering
Satuan Pek. : LS
I Pekerja
1. Mekanika Terampil org/hr 2.00 2.00 0.07 1 74400 148,800.00Rp          
2. Tukang Listrik org/hr 1.00 1.00 0.04 1 66000 66,000.00Rp            
3. Mandor org/hr 1.00 1.00 0.04 1 75000 75,000.00Rp            
4. Pekerja org/hr 5.00 5.00 0.18 1 48000 240,000.00Rp          
529,800.00Rp          
II Material
1. Karung plastik bh 25.00 2750 68,750.00Rp            
2. Pasir urug m3 15.00 62500 937,500.00Rp          
3. Tanah Urug m4 15.00 59500.00 892,500.00Rp          
1,898,750.00Rp        
III Peralatan
1. Pompa, 4'' - H = 5 m jam 32.0000 15500 496,000.00Rp          
496,000.00Rp        
2,924,550.00Rp        
1.00
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
28
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
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B.2.Bendungan Pengelak (cofferdam)
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. :B.2.2.1  Galian Tanah (dibawa ke stock pile atau spoilbank)
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0014 82.25 0.91 1 75,000.0      105.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0085 499.35 5.55 6 48,000.0      408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0213 1251.30 13.90 14 70000 1,491.00Rp              
4. Sopir org/hr 0.0215 2 2 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 4 4 74400 267.84Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0036 4 4 62000 223.20Rp                
Sub Total I 3,978.54Rp              
II Material
Sub Total II
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
Sub Total III 17,424.43Rp          
Biaya langsung (sub total I+II+III) 21,402.97Rp            
58746.54
90
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. :B.2.2.2.  Penggalian batu keras stock pile
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00238 245.42 2.05 2 75,000         178.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0286 2949.12 24.58 25 48,000.0      1,372.80Rp              
1,551.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0036 481096 1,731.95Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0255 222761 5,680.41Rp              
15,735.00Rp          
17,286.30Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
103116.2
120
Sub Total I
Sub Total III
Sub Total II
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. :B.2.2.3. Timbunan inti / Zona I Material kedap dari borrow area
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.002 59.19 0.49 1 75,000         150.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.06 1775.73 14.80 15 48,000.0      2,880.00Rp              
3. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69,000.0      234.60Rp                
4. Operator org/hr 0.0053 6 6 74,400.0      394.32Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0053 6 6 62,000.0      328.60Rp                
3,987.52Rp              
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0233 333600 7,772.88Rp              
2. Dumptruck jam 0.0263 222761 5,858.61Rp              
3. Bulldozer jam 0.0075 481096 3,608.22Rp              
4. Tractor shovel jam 0.0200 479000 9,580.00Rp              
5. Motor grader jam 0.0032 492500 1,576.00Rp              
28,395.71Rp          
32,383.23Rp            
No. Uraian Satuan Koefesien
Biaya langsung (sub total I+II+III)
29595.5
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Sub Total I
120
Sub Total II
Sub Total III
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. :B.2.2.4.  Timbunan filter sand / Zona 2 Material Pasir
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00147 22.98 0.19 1 75,000.0      110.25Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0353 551.88 4.60 5 48,000.0      1,694.40Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0088 137.58 1.15 1 70000 616.00Rp                
4. Sopir org/hr 0.0034 1 1 69000 234.60Rp                
5. Operator org/hr 0.0053 3 3 74400 394.32Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0053 3 3 62000 328.60Rp                
3,378.17Rp              
II Material
1. Pasir Urug 1.1000 62500.00 68,750.00Rp            
68,750.00Rp            
III Peralatan
1. Tamping roller jam 0.0075 140000 1,050.00Rp              
2. Dumptruck jam 0.0526 222761 11,717.23Rp            
3. Bulldozer jam 0.0078 481096 3,752.55Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0294 479000 14,082.60Rp            
30,602.38Rp          
102,730.55Rp          
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
15634.09
Sub Total II
Sub Total III
120
JML. Harga RP.
Sub Total I
𝑚3
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. : B.2.2.5.  Timbunan Batu (dari stock pile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00095 169.12 1.41 2 75,000.0      71.25Rp                  
2. Pekerja org/hr 0.0381 6782.65 56.52 57 48,000.0      1,828.80Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0159 2830.56 23.59 24 70000 1,113.00Rp              
4. Sopir org/hr 0.0034 6 6 69000 234.60Rp                
5. Operator org/hr 0.0053 17 17 74400 394.32Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0053 17 17 62000 328.60Rp                
3,013.05Rp              
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0172 333600 5,737.92Rp              
2. Dumptruck jam 0.0213 222761 4,744.81Rp              
3. Bulldozer jam 0.0056 481096 2,694.14Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0159 481096 7,649.43Rp              
5. Excavator bachoe jam 0.0345 385308 13,293.13Rp            
34,119.42Rp          
37,132.47Rp            
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
178022.36
Biaya langsung (sub total I+II+III)
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Uraian Satuan Koefesien
JML. Harga RP.
No.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.2.2. Pekerjaan Tanah (Bendungan Pengelak (Cofferdam))
Jenis Pek. :B.2.2.6  Timbunan Riprap / Zona 5 (material batu dari stock pile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0159 39.26 1.31 1 75,000.0      1,192.50Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0381 94.09 3.14 3 48,000.0      1,828.80Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0095 23.46 0.78 1 70000 665.00Rp                
4. Sopir org/hr 1 1 69000 69,000.00Rp            
5. Operator org/hr 4 4 74400 297,600.00Rp          
6. Asisten operator org/hr 4 4 62000 248,000.00Rp          
618,286.30Rp          
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0172 333600 5,737.92Rp              
2. Dumptruck jam 0.0167 222761 3,720.11Rp              
3. Bulldozer jam 0.0056 481096 2,694.14Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0159 479000 7,616.10Rp              
5. Excavator bachoe jam 0.0345 385308 13,293.13Rp            
33,061.39Rp          
651,347.69Rp          
JML. Harga RP.
Sub Total III
2469.47
No. Uraian Satuan Durasi / 
Orang
Sub Total I
Sub Total II
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
30
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Koefesien
𝑚3
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B.3. Bendungan Utama (maindam)
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.1. Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan)
Satuan Pek. : m2
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00093 104.81 2.833 3 75,000         202.28Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0186 2096.26 56.656 57 48,000         50,621.76Rp            
50,824.04Rp            
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer 0.0056 481096 2,694.14Rp              
2. excavtor backhoe 0.0013 385308 500.90Rp                
3. Dumptruck 0.0039 222761 868.77Rp                
4,063.81Rp            
54,887.84Rp            
JML. Harga RP.
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Biaya langsung (sub total I+II+III)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
37
No. Uraian Satuan
112702.37
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.2. Pengupasan (min. 0.15m dari tebal top soil)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00056 63.11 1.0519 2 75,000         84.00Rp                  
2. Pekerja org/hr 0.0133 1498.94 24.9824 25 48,000         15,960.00Rp            
16,044.00Rp            
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0056 481096 2,694.14Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0013 385308 500.90Rp                
3. Dumptruck jam 0.0039 222761 868.77Rp                
4,063.81Rp            
20,107.81Rp            
60
JML. Harga RP.
Sub Total III
Durasi / 
Orang
Sub Total II
Sub Total I
112702.37
Koefesien
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Uraian Satuan
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.3. Galian Tanah (diangkut ke stok pile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.000213 24.01 0.11 1 75,000         15.98Rp                  
2. Pekerja org/hr 0.0085 957.97 4.56 5 48,000         408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0014 157.78 0.75 1 70000 98.00Rp                  
4. Sopir org/hr 0.0215 11 11 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 17 17 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 17 17 62000 223.20Rp                
2,496.52Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
19,920.95Rp            
JML. Harga RP.
Sub Total I
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
No. Uraian Satuan Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
JML 
Pekerja
112702.37
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
Sub Total III
Koefesien
210
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.4. Timbunan inti / Zona I Material kedap dari borrow area
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.006 2786.0 4.0 4 75,000         450.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.06 27860.1 40.4 40 48,000         2,880.00Rp              
3. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69,000         234.60Rp                
4. Operator org/hr 0.0053 11 11 74,400         394.32Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0053 11 11 62,000         328.60Rp                
4,287.52Rp              
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0233 333600 7,772.88Rp              
2. Dumptruck jam 0.0263 222761 5,858.61Rp              
3. Bulldozer jam 0.0075 481096 3,608.22Rp              
4. Tractor shovel jam 0.0200 479000 9,580.00Rp              
5. Motor grader jam 0.0032 492500 1,576.00Rp              
28,395.71Rp          
32,683.23Rp            
JML 
Pekerja
464334.2
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
No. Uraian Satuan Koefesien JML. Harga RP.
Sub Total II
Sub Total III
Sub Total I
690
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.5. Timbunan filter sand / Zona 2 Material Pasir
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0088 6294.3 9.12 9 75,000         660.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0353 25248.6 36.59 37 48,000         1,694.40Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0147 10514.3 15.24 15 70000 1,029.00Rp              
4. Sopir org/hr 0.0034 3 3 69000 234.60Rp                
5. Operator org/hr 0.0053 13 13 74400 394.32Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0053 13 13 62000 328.60Rp                
4,340.92Rp              
II Material
1. Pasir Urug 1.1000 62500.0 68,750.00Rp            
68,750.00Rp            
III Peralatan
1. Tamping roller jam 0.0075 140000 1,050.00Rp              
2. Dumptruck jam 0.0526 222761 11,717.23Rp            
3. Bulldozer jam 0.0078 481096 3,752.55Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0294 479000 14,082.60Rp            
30,602.38Rp          
103,693.30Rp          
Sub Total III
715256.90
KoefesienSatuanUraianNo.
Biaya langsung (sub total I+II+III)
JML. Harga RP.
Sub Total II
Sub Total I
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Durasi / 
Orang
690
𝑚3
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.6. Timbunan filter kasar / Zona 3 Material kerikil
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00139 153.7 0.22 1 5,865,000     8,152.35Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0333 3681.7 5.34 5 5,865,000     195,304.50Rp          
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0083 917.7 1.33 1 3247200 26,951.76Rp            
4. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69000 234.60Rp                
5. Operator org/hr 0.0053 3 3 74400 394.32Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0053 3 3 62000 328.60Rp                
231,366.13Rp          
II Material
1. Kerikil 1.0000 117700.00 117,700.00Rp          
117,700.00Rp          
III Peralatan
1. Tamping roller jam 0.0238 140000 3,332.00Rp              
2. Dumptruck jam 0.0263 222761 5,858.61Rp              
3. Bulldozer jam 0.0043 481096 2,068.71Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0139 479000 6,658.10Rp              
17,917.43Rp          
366,983.56Rp          
UraianNo.
110560.53
Koefesien
Biaya langsung (sub total I+II+III)
JML. Harga RP.
690
Satuan
Sub Total III
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Sub Total II
Sub Total I
𝑚3
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.7. Timbunan Batu / Zona 4 (dari stockpile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0095 5760.6 8.35 8 75,000         712.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0481 29166.7 42.27 42 48,000         2,308.80Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0159 9641.4 13.97 14 70000 1,113.00Rp              
4,134.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0172 333600 5,737.92Rp              
2. Dumptruck jam 0.0213 222761 4,744.81Rp              
3. Bulldozer jam 0.0056 481096 2,694.14Rp              
4. Tractor Shovel jam 0.0159 479000 7,616.10Rp              
20,792.97Rp          
24,927.27Rp            
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.No.
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
690
Biaya langsung (sub total I+II+III)
606376.41
SatuanUraian Koefesien
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Utama)
Jenis Pek. :B.3.1.8. Timbunan Random tanah dari stockpile
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0175 938.48 1.36 1 75,000         1,312.50Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0351 1882.32 2.73 3 48,000         1,684.80Rp              
3. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69,000         234.60Rp                
4. Operator org/hr 0.0053 3 3 74,400         394.32Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0053 3 3 62,000         328.60Rp                
3,954.82Rp              
II Material
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0286 333600 9,540.96Rp              
2. Dumptruck jam 0.0263 222761 5,858.61Rp              
3. Bulldozer jam 0.0093 481096 4,474.19Rp              
4. Tractor shovel jam 0.0175 479000 8,382.50Rp              
28,256.27Rp          
32,211.09Rp            
JML. Harga RP.Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Sub Total II
Sub Total III
JML 
Pekerja
No.
Sub Total I
690
Biaya langsung (sub total I+II+III)
53627.5
KoefesienSatuanUraian
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.2. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.3.2.1. Pemboran lubang curtain grouting hole, kedalaman 30m - 45m
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0031 45.77203 210 0.21796203 1 180000 558.00Rp                
2. Drilling Master org/bln 0.0031 45.77203 0.21796203 1 140000 434.00Rp                
3. Driller org/bln 0.0062 91.54405 0.43592407 1 120000 744.00Rp                
4. Mechanic org/bln 0.0031 45.77203 0.21796203 1 120000 372.00Rp                
5. Driver org/bln 0.0031 45.77203 0.21796203 1 69000 213.90Rp                
6. Pekerja org/bln 0.0351 518.2575 2.4678927 3 48,000.0      1,684.80Rp              
4,006.70Rp              
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0013 3548400 4,612.92Rp              
2. Core barrel nos 0.0003 3000000 900.00Rp                
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 2500000 750.00Rp                
5. Hydroulic piston set 0.0051 5000000 25,500.00Rp            
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.0128 730600 9,351.68Rp              
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
JML. Harga RP.
14765.2
Sub Total I
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Harga Satuan 
Rp.
𝑚′
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7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0005 50100 25.05Rp                  
8. Pipe wrench nos 0.0001 750000 75.00Rp                  
9. Water swivel nos 0.0041 12523500 51,346.35Rp            
10. Rubber piston for pump nos 0.0015 150000 225.00Rp                
11. Diesel spareparts set 1.9231 1500000 2,884,650.00Rp        
12. Bahan bakar peralatan lt 2.3077 5150 11,884.66Rp            
13. Pelumas lt 0.0615 34905 2,146.66Rp              
14. Drilling stage set 0.001 3000000 3,000.00Rp              
3,150,467.31Rp        
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0031 261400 810.34Rp                
2. Grout Pump jam 0.0062 2500000 15,500.00Rp            
16,310.34Rp          
3,170,784.35Rp        
Sub Total III
Sub Total II
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.2. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.3.2.2. Pemboran inti untuk pilot & chek hole, kedalaman 30m - 45m
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0033 48.73 0.2320241 1 180000 594.00Rp                
2. Drilling Master org/bln 0.0033 48.73 0.2320241 1 140000 462.00Rp                
3. Driller org/bln 0.0067 98.93 0.47107923 1 120000 804.00Rp                
4. Mechanic org/bln 0.0033 48.73 0.2320241 1 120000 396.00Rp                
5. Driver org/bln 0.0033 48.73 0.2320241 1 69000 227.70Rp                
6. Pekerja org/bln 0.0067 98.93 0.47107923 1 48,000         321.60Rp                
2,805.30Rp              
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0014 3548400 4,967.76Rp              
2. Core barrel nos 0.0003 3000000 900.00Rp                
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 2500000 750.00Rp                
5. Hydroulic piston set 0.0003 5000000 1,500.00Rp              
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.00566 730600 4,135.20Rp              
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Sub Total I
210
14765.2
𝑚′
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7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0139 50100 696.39Rp                
8. Pipe wrench nos 0.0006 750000 450.00Rp                
9. Water swivel nos 0.0001 12523500 1,252.35Rp              
10. Rubber piston for pump nos 0.0044 150000 660.00Rp                
11. Diesel spareparts set 0.0017 1500000 2,550.00Rp              
12. Bahan bakar peralatan lt 2.5000 5150 12,875.00Rp            
13. Pelumas lt 0.0667 34905 2,328.16Rp              
14. Drilling stage set 0.0011 3000000 3,300.00Rp              
192,364.86Rp          
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0033 261400 862.62Rp                
2. Grout Pump jam 0.0067 2500000 16,750.00Rp            
17,612.62Rp          
212,782.78Rp          
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.2. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.3.2.3. Pemboran sub curtain grouting hole, kedalaman 15 m
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0059 34.59 0.16471817 1 180000 1,062.00Rp              
2. Drilling Master org/bln 0.0059 34.59 0.16471817 1 140000 826.00Rp                
3. Driller org/bln 0.0119 69.77 0.33222817 1 120000 1,428.00Rp              
4. Mechanic org/bln 0.0059 34.59 0.16471817 1 120000 708.00Rp                
5. Driver org/bln 0.0059 34.59 0.16471817 1 69000 407.10Rp                
6. Pekerja org/bln 0.0119 69.77 0.33222817 1 48,000         571.20Rp                
5,002.30Rp              
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0017 3548400 6,032.28Rp              
2. Core barrel nos 0.0005 3000000 1,500.00Rp              
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0005 2500000 1,250.00Rp              
5. Hydroulic piston set 0.0005 5000000 2,500.00Rp              
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.0099 730600 7,232.94Rp              
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
No. Uraian Satuan Koefesien
210
5862.85
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML. Harga RP.
Sub Total I
𝑚′
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7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0247 50100 1,237.47Rp              
8. Pipe wrench nos 0.001 750000 750.00Rp                
9. Water swivel nos 0.0002 12523500 2,504.70Rp              
10. Rubber piston for pump nos 0.0079 150000 1,185.00Rp              
11. Diesel spareparts set 0.0030 1500000 4,500.00Rp              
12. Bahan bakar peralatan lt 4.4444 5150 22,888.66Rp            
13. Pelumas lt 0.1185 34905 4,136.24Rp              
14. Drilling stage set 0.0020 3000000 6,000.00Rp              
15. Core box nos 0.2000 150000 30,000.00Rp            
247,717.29Rp          
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0059 261400 1,542.26Rp              
2. Grout Pump jam 0.0119 2500000 29,750.00Rp            
31,292.26Rp          
284,011.85Rp          
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.2. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.3.2.4. Blanket Grouting
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0027 7.83 0.03729279 1 75000 202.50Rp                
2. Drilling Master org/bln 0.0027 7.83 0.03729279 1 22500 60.75Rp                  
3. Driller org/bln 0.0053 15.37 0.07320436 1 27400 145.22Rp                
4. Mechanic org/bln 0.0027 7.83 0.03729279 1 45000 121.50Rp                
5. Driver org/bln 0.0027 7.83 0.03729279 1 5865000 15,835.50Rp            
6. Pekerja org/bln 0.0053 15.37 0.07320436 1 161,400.0    855.42Rp                
17,220.89Rp            
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0004 3548400 1,419.36Rp              
2. Core barrel nos 0.0002 3000000 600.00Rp                
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0002 2500000 500.00Rp                
5. Hydroulic piston set 0.0002 5000000 1,000.00Rp              
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.0044 730600 3,214.64Rp              
JML. Harga RP.JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
2900.55
210
Sub Total I
No.
𝑚′
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7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0111 50100 556.11Rp                
8. Pipe wrench nos 0.0004 750000 300.00Rp                
9. Water swivel nos 0.0001 12523500 1,252.35Rp              
10. Rubber piston for pump nos 0.0036 150000 540.00Rp                
11. Diesel spareparts set 0.0013 1500000 1,950.00Rp              
12. Bahan bakar peralatan lt 2.0000 5150 10,300.00Rp            
13. Pelumas lt 0.0533 34905 1,860.44Rp              
14. Drilling stage set 0.0009 3000000 2,700.00Rp              
182,192.90Rp          
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0027 261400 705.78Rp                
2. Grout Pump jam 0.0053 2500000 13,250.00Rp            
13,955.78Rp          
213,369.57Rp          
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.2. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.3.2.5. Material Grouting, Semen
Satuan Pek. : ton
586.13
I Pekerja
1. pekerja org/hr 0.0800 46.89 210 0.22 1 48000 3,840.00Rp              
Sub Total I 3,840.00Rp              
II Material
1. Semen Portland ton 1.0000 1384000 1,384,000.00Rp        
Sub Total II 1,384,000.00Rp        
III Peralatan
Sub Total III -Rp                    
1,387,840.00Rp        Biaya langsung (sub total I+II+III)
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.4. Pekerasan Puncak Bendungan (Bendungan Utama)
Jenis Pek. : B.3.4.1. Lapisan permukaan/surface course (penetrasi aspal)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.027 1.14 0.01 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 3.42 0.03 1 48,000         3,892.80Rp              
3. Tukang asphalt org/hr 0.0600 2.53 0.02 1 66,000         3,960.00Rp              
4. pembantu Tukang asphalt org/hr 0.1200 5.06 0.04 1 51,600         6,192.00Rp              
3. Operator alat berat org/hr 0.0100 3 3 74,400         2,232.00Rp              
5. Asisten operator org/hr 0.0100 3 3 62,000         1,860.00Rp              
6. Sopir org/hr 0.0067 1 1 69,000         462.30Rp                
20,624.10Rp            
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm (manual) m3 1.7273 225000 388,642.50Rp          
2. Batu Pecah 1-2 cm m3 0.3246 252450 81,945.27Rp            
3. Asphalt Curah kg 90.2479 8500 767,107.15Rp          
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
UraianNo.
42.2
Sub Total I
JML. Harga RP.KoefesienSatuan Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
120
𝑚3
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1,237,694.92Rp        
III Peralatan
1. Tire roller jam 0.0013 192580 250.35Rp                
2. Dumptruck jam 0.0186 222761 4,143.35Rp              
3. Tandem roller jam 0.0017 316800 538.56Rp                
4. Wheel loader jam 0.0015 382900 574.35Rp                
5,506.62Rp            
1,263,825.64Rp        
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.4. Pekerasan Puncak Bendungan (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.4.2. Lapisan pondasi atas / base course, agregat kelas A
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 46.88 0.39 1 75,000         2025
2. Pekerja org/hr 0.0811 140.83 1.17 1 48,000         3892.80
3. Sopir org/hr 0.0067 1 1 69,000         462.30
4. Operator alat berat org/hr 0.0134 2 2 74,400         996.96
5. Asisten operator org/hr 0.0134 2 2 62000 830.80
8207.86
II Material
1. Agregat Base kelas A m3 1.2 154400 185280
185280
III Peralatan
1. Vibrating roller jam 0.0303 333600 10108.08
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8576.30
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3299.75
21984.13
215471.99
Durasi 
(Hari)
Sub Total I
No. Uraian JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Durasi / 
Orang
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
1736.5
Satuan Koefesien
120
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.4. Pekerasan Puncak Bendungan (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.4.3. Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, Agregrat class B
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 3.02 0.03 1 75,000         2025
2. Pekerja org/hr 0.0811 9.08 0.08 1 48,000         3892.80
Sub Total I 5917.8
II Material
1. Agregat Base Kelas B m3 1.2000 137900 165480
165480
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10108.08
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8576.30
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3299.75
21984.13
193381.93
JML. Harga RP.
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
112.00
120
Sub Total II
Sub Total III
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.4. Pekerasan Puncak Bendungan (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.4.4. Patok Pengarah
Satuan Pek. : bh
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
I Pekerja
Sub Total I
II Material
1. Beton K-175 m3 0.018 724500 13,041.00Rp            
2. Bekisting m2 0.24 204100 48,984.00Rp            
3. Besi tulangan beton kg 1.0800 13500 14,580.00Rp            
Sub Total II 76,605.00Rp            
III Peralatan
1. Alat Bantu % 6.000 333600 4,596.30Rp              
Sub Total III 4,596.30Rp            
Biaya langsung (sub total I+II+III) 81,201.30Rp            
112.0
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.3.5. Pekerjaan Beton (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.5.1. Beton K-175 (1Pc : 2Ps : 4Kr)
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0500 11.48 120 0.10 1 75,000         3,750.00Rp              
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 11.48 0.06 1 70,000         3,500.00Rp              
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 6.89 0.04 1 66000 1,980.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1200 27.54 0.15 1 48000 5,760.00Rp              
14,990.00Rp            
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450 194,386.50Rp          
2. Pasir Beton / Cor m4 0.4700 135000 63,450.00Rp            
3. Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 69200 472,290.00Rp          
4. Concrete Additive kg 0.8000 15500 12,400.00Rp            
Sub Total II 742,526.50Rp          
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.05 274600 13,730.00Rp            
2. Concrete pump jam 0.0417 231300 9,645.21Rp              
Sub Total III 23,375.21Rp          
Biaya langsung (sub total I+II+III) 780,891.71Rp          
229.53
Sub Total I
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.5. Pekerjaan Beton (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.5.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
Satuan Pek. : Ton
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Kepala Tukang org/hr 0.0300 0.55 120 0.0046 1 70,000         2,100.00Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.0007 0.01 0.0001 1 66,000         46.20Rp                  
3. pekerja org/hr 0.0070 0.13 0.0011 1 48000 336.00Rp                
Sub Total I 2,482.20Rp              
II Material
1. Besi beton m3 1050.0000 13765 14,453,250.00Rp      
2. Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 18500 185,000.00Rp          
Sub Total II 14,638,250.00Rp      
III Peralatan
1. Mesin pembengkok besi jam 0.02 22100 442.00Rp                
2. Mesin pemotong Besi jam 0.01 20100 201.00Rp                
3. Truck Flat Bed, 4 ton jam 0.15 314400 47,160.00Rp            
4. Crane truck hydroulik, 15 ton jam 0.0165 633200 10,447.80Rp            
58,250.80Rp          
14,698,983.00Rp      Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
18.36
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.5. Pekerjaan Beton (Bendungan Utama)
Jenis Pek. :B.3.5.3. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran)
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
615.00
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.2500 153.75 120 1.28 1 48,000         12,000.00Rp            
2. Tukang org/hr 0.5700 350.55 2.92 3 66,000         37,620.00Rp            
3. Mandor org/hr 0.0250 15.38 0.13 1 75000 1,875.00Rp              
Sub Total I 51,495.00Rp            
II Material
1. Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22500 9,000.00Rp              
2. Multipleks 12 mm lembar 0.3500 425000 148,750.00Rp          
3. kaso 5/7 m3 0.0180 3247200 58,449.60Rp            
4. Minyak Bekisting set 0.0280 10000 280.00Rp                
5. Papan kayu kls.4 (u.3/20) m3 0.0300 22500 675.00Rp                
Sub Total II 217,154.60Rp          
III Peralatan
1. alat bantu jam 0.5000 10000.00 5,000.00Rp              
Sub Total III 5,000.00Rp            
Biaya langsung (sub total I+II+III) 273,649.60Rp          
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.3.6. Pekerjaan Lain-lain :
Jenis Pek. :B.3.6.1. Handrail, Galvanis Pipe dia.3'' (termasuk cat)
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.0267 49.45 0.41 1 48,000         1,281.60Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.7333 1358.07 11.32 11 66,000         551,734.92Rp          
3. Mandor org/hr 0.6000 1111.20 9.26 9 75000 418,500.00Rp          
971,516.52Rp          
II Material
1. Pipe Galvanis 3'' m 1.1000 256200 281,820.00Rp          
2. Cat Meni kg 0.0752 27600 2,075.52Rp              
3. Elektroda kg 0.0620 34900 2,163.80Rp              
286,059.32Rp          
III Peralatan
1. ARC Welder, 250 A jam 0.2000 19900 3,980.00Rp              
3,980.00Rp            
1,261,555.84Rp        
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
1852.00
120
Sub Total I
𝑚′
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B.4. Bangunan Pelimpah (spillway)
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.1. Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan)
Satuan Pek. : m2
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
48694
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0093 452.85 80 5.661 1 75,000         697.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0186 905.71 11.321 11 48,000         892.80Rp                
3. Operator org/hr 0.02 973.88 12.173 12
1,590.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. excavtor backhoe 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
19,014.73Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
Sub Total III
Sub Total I
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.2. Galian Tanah (diangkut ke stok pile)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00213 1376.9 7.65 8 75,000         159.75Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0085 5494.66 30.53 31 48,000         408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0014 905.0024 5.02779099 5 70000 98.00Rp                  
4. Sopir org/hr 0.0215 4 4 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 8 8 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 8 8 62000 223.20Rp                
665.75Rp                
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
1,683.84Rp            
2,349.59Rp              
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
Sub Total I
180
646430.27
KoefesienSatuanNo. Uraian
Sub Total II
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.3. Penggalian batu keras dibawa ke stock pile
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
387388.5
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00556 2153.9 240 8.97 9 75,000         417
2. Pekerja org/hr 0.1067 41334.4 172.23 172 48,000         5121.60
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0057 2208.1 9.20 9 70000 399
5937.6
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0036 481096 1731.95
2. Excavator/ backhoe jam 0.0238 385308 9170.33
3. Dumptruck jam 0.0625 222761 13922.56
1731.95
7669.55Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total I
Sub Total II
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.4. Urugan kembali (dipadatkan)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.00104 78.72 0.66 1 75,000         78.00                      
2. Pekerja org/hr 0.0208 1574.45 13.12 13 48,000         998.40                    
3. Sopir org/hr 0.0034 2 2 69,000         234.60                    
4. Operator org/hr 0.0053 5 5 74,400         394.32                    
5. Asisten Operator org/hr 0.0053 5 5 62000 328.60                    
2033.92
II Material
III Peralatan
1. Excavator/ backhoe jam 0.0104 385308 4007.20
2. Dumptruck jam 0.0071 222761 1581.60
3. Vibrating Roller jam 0.027 333600 9007.2
14596.01
16629.93
120
JML. Harga RP.
Sub Total II
UraianNo.
75694.6
KoefesienSatuan
Sub Total I
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.5. Batang angker / anchor bars D25 (L=2m) termasuk boring dan air semen grouting
Satuan Pek. : bh
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
4200.0
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0094 39.5 112 0.35 1 75,000         705.00Rp                
2. Tukang Besi org/hr 0.0188 79.0 0.71 1 66,000         1,240.80Rp              
3. Pekerja org/hr 0.0938 394.0 3.52 4 48000 4,502.40Rp              
Sub Total I 6,448.20Rp              
II Material
1. Besi Beton kg 7.96 17600 140,096.00Rp          
Sub Total II 140,096.00Rp          
III Peralatan
1. Alat Bantu % 2 2,801.92Rp              
Sub Total III 2,801.92Rp            
Biaya langsung (sub total I+II+III) 9,250.12Rp              
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.1. Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.1.6. Drainase pipa PVC (perforated) dia. 150mm
Satuan Pek. : m'
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.005 11.3 0.10 1 75,000         375.00Rp                
3. Pekerja org/hr 0.0825 186.5 1.66 2 48000 3,960.00Rp              
4,335.00Rp              
II Material
1. Maspion 6'' btg 0.2500 599400 149,850.00Rp          
149,850.00Rp          
III Peralatan
154,185.00Rp          
Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
No. Uraian Satuan JML. Harga RP.
2260.0
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
112
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.2.1. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0050 332.49 0.79 1 75,000         375.00Rp                
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 3324.92 7.92 8 70,000         3,500.00Rp              
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 1994.95 4.75 5 66000 1,980.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1200 7979.80 19.00 19 48000 5,760.00Rp              
3,875.00Rp              
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450 194,386.50Rp          
2. Pasir Beton / Cor m4 0.4700 135000 63,450.00Rp            
3. Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 69200 472,290.00Rp          
4. Concrete Additive kg 0.8000 15500 12,400.00Rp            
742,526.50Rp          
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.0104 274600 2,855.84Rp              
2. Concrete pump jam 0.0071 231300 1,642.23Rp              
4,498.07Rp            
8,373.07Rp              
Sub Total II
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
420
Sub Total I
KoefesienSatuanUraianNo. Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
66498.3
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.2.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
Satuan Pek. : Ton
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Kepala Tukang org/hr 0.0300 79.80 120 0.6650 1 70,000         2,100.00Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.0007 1.86 0.0155 1 66,000         46.20Rp                  
3. pekerja org/hr 0.0070 18.62 0.1552 1 48000 336.00Rp                
2,482.20Rp              
II Material
1. Besi beton m3 1050.0000 13765 14,453,250.00Rp      
2. Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 18500 185,000.00Rp          
14,638,250.00Rp      
III Peralatan
1. Mesin pembengkok besi jam 0.02 22100 442.00Rp                
2. Mesin pemotong Besi jam 0.01 20100 201.00Rp                
3. Truck Flat Bed, 4 ton jam 0.15 314400 47,160.00Rp            
4. Crane truck hydroulik, 15 ton jam 0.0165 633200 10,447.80Rp            
58,250.80Rp          
14,698,983.00Rp      
2659.93
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
Sub Total I
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.2. Pekerjaan Beton (Bangunan Pelimpah)
Jenis Pek. :B.4.2.3. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran)
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
57143.81
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.0250 1428.6 120 11.90 12 48,000         1,200.00Rp              
2. Tukang org/hr 0.0590 3371.5 28.10 28 66,000         3,894.00Rp              
3. Mandor org/hr 0.0075 428.6 3.57 4 75000 562.50Rp                
Sub Total I 5,656.50Rp              
II Material
1. Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22500 9,000.00Rp              
2. Multipleks 12 mm lembar 0.4200 425000 178,500.00Rp          
3. kaso 5/7 m3 0.0280 3247200 90,921.60Rp            
4. Minyak Bekisting set 0.0280 10000 280.00Rp                
Sub Total II 278,701.60Rp          
III Peralatan
1. alat bantu jam 0.5000 10000 5,000.00Rp              
Sub Total III 5,000.00Rp            
Biaya langsung (sub total I+II+III) 289,358.10Rp          
𝑚3
251 
 
 
 
 
 
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.3. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.4.3.1. Pemboran curtain grouting hole, kedalaman 20m
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0031 2.728 0.01299048 1 180000 558.00Rp                
2. Drilling Master org/bln 0.0031 2.728 0.01299048 1 140000 434.00Rp                
3. Driller org/bln 0.0062 5.456 0.02598095 1 120000 744.00Rp                
4. Mechanic org/bln 0.0031 2.728 0.01299048 1 120000 372.00Rp                
5. Driver org/bln 0.0031 2.728 0.01299048 1 69000 213.90Rp                
6. Pekerja org/bln 0.0062 5.456 0.02598095 1 48,000         297.60Rp                
2,619.50Rp              
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0013 3548400 4,612.92Rp              
2. Core barrel nos 0.0003 3000000 900.00Rp                
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 2500000 750.00Rp                
JML. Harga RP.
880.0
Sub Total I
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
210
𝑚′
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5. Hydroulic piston set 0.0051 5000000 25,500.00Rp            
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.0128 730600 9,351.68Rp              
7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0005 50100 25.05Rp                  
8. Pipe wrench nos 0.0001 750000 75.00Rp                  
9. Water swivel nos 0.0041 12523500 51,346.35Rp            
10. Rubber piston for pump nos 0.0015 150000 225.00Rp                
11. Diesel spareparts set 1.9231 1500000 2,884,650.00Rp        
12. Bahan bakar peralatan lt 2.3077 5150 11,884.66Rp            
13. Pelumas lt 0.0615 34905 2,146.66Rp              
14. Drilling stage set 0.0010 3000000 3,000.00Rp              
3,150,467.31Rp        
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0031 261400 810.34Rp                
2. Grout Pump jam 0.0062 2500000 15,500.00Rp            
16,310.34Rp          
3,169,397.15Rp        
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
253 
 
 
 
 
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.3. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.4.3.2. Pemboran sub curtain hole, kedalaman 10 m
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Site Engineer org/bln 0.0029 1.276 210 0.00607619 1 180000 522.00Rp                
2. Drilling Master org/bln 0.0029 1.276 0.00607619 1 140000 406.00Rp                
3. Driller org/bln 0.0057 2.508 0.01194286 1 120000 684.00Rp                
4. Mechanic org/bln 0.0029 1.276 0.00607619 1 120000 348.00Rp                
5. Driver org/bln 0.0029 1.276 0.00607619 1 69000 200.10Rp                
6. Pekerja org/bln 0.0057 2.508 0.01194286 1 48,000         273.60Rp                
2,433.70Rp              
II Material
1. Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0008 3548400 2,838.72Rp              
2. Core barrel nos 0.0002 3000000 600.00Rp                
3. Drill bit nos 0.0130 12000000 156,000.00Rp          
4. Chuck pice & chuck bolt set 0.0002 2500000 500.00Rp                
5. Hydroulic piston set 0.0002 5000000 1,000.00Rp              
6. Water pipe diameter 1 1/4'' x 6 mnos 0.0048 730600 3,506.88Rp              
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
440.0
Sub Total I
𝑚′
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7. Water hose & accessories 1 1/4'' m 0.0119 50100 596.19Rp                
8. Pipe wrench nos 0.0005 750000 375.00Rp                
9. Water swivel nos 0.0001 12523500 1,252.35Rp              
10. Rubber piston for pump nos 0.0038 150000 570.00Rp                
11. Diesel spareparts set 0.0014 1500000 2,100.00Rp              
12. Bahan bakar peralatan lt 1.7857 5150 9,196.36Rp              
13. Pelumas lt 0.0571 34905 1,993.08Rp              
14. Drilling stage set 0.0010 3000000 3,000.00Rp              
183,528.57Rp          
III Peralatan
1. Drill Pneumatic Crawler jam 0.0031 261400 810.34Rp                
2. Grout Pump jam 0.0062 2500000 15,500.00Rp            
16,310.34Rp          
202,272.61Rp          
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total II
255 
 
 
 
 
  
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.3. Drilling dan Grouting
Jenis Pek. :B.4.3.3. Material Grouting, Semen
Satuan Pek. : ton
I Pekerja
1. pekerja org/hr 0.0800 46.89 210 0.22 1 48000 3,840.00Rp              
3,840.00Rp              
II Material
1. Semen Portland ton 1.0000 1384000 1,384,000.00Rp        
1,384,000.00Rp        
III Peralatan
-Rp                    
1,387,840.00Rp        Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
22.00
Sub Total I
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.4.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. : B.4.4.2. Bronjong
Satuan Pek. : m3
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
Menganyam :
1. Mandor Penganyam org/hr 0.026 92.7524 371 0.25000647 1 64500 1,677.00Rp              
2. Tukang Besi/Penganyam org/hr 0.576 2054.822 5.53860485 6 52000 29,952.00Rp            
3. Pekerja Penganyam Biasa org/hr 0.704 2511.45 6.76940593 7 40500 28,512.00Rp            
Mengisi
1. Mandor Pengisi org/hr 0.0240 85.62 371 0.23 1 64500 1,548.00Rp              
2. Pekerja Pengisi biasa org/hr 1.3820 4930.15 13.29 13 40500 55,971.00Rp            
117,660.00Rp          
II Material
1. Batu kali bulat utuh m3 1.0000 132000 132,000.00Rp          
2. Kawat Bronjong kg 15.0000 21600 11,766.00Rp            
143,766.00Rp          
III Peralatan
-Rp                    
261,426.00Rp          
3567.40
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
Sub Total I
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.4.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. : B.4.4.3. Geotextile, t = 2 mm
Satuan Pek. : m2
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0182 1386.56 371 3.74 4 75000 1,365.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.1003 7641.33 20.60 21 48000 4,814.40Rp              
6,179.40Rp              
II Material
1. Geotextile m2 1.0000 17500 17,500.00Rp            
17,500.00Rp            
III Peralatan
1. Alat bantu % 6.0000 370.76Rp                
370.76Rp               
24,050.16Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
76184.70
Sub Total I
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.4.4. Pekerjaan lain - lain
Jenis Pek. :B.4.4.4. Pasangan Batu kali
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.1000 372.0 1.00 1 75,000         7,500.00Rp              
2. Kepala Tukang org/hr 0.0900 334.8 0.90 1 70,000         6,300.00Rp              
3. Tukang batu org/hr 0.9000 3347.6 9.02 9 66,000         59,400.00Rp            
4. pekerja org/hr 1.8000 6695.1 18.05 18 48,000         86,400.00Rp            
159,600.00Rp          
II Material
1. Semen portland 50 kg zak 4.0000 69200 276,800.00Rp          
2. Batu belah (Kali/Gunung) m3 1.2000 147100 176,520.00Rp          
3. Pasir pasang m3 0.4850 65475 31,755.38Rp            
485,075.38Rp          
III Peralatan
1. Concrete Mixer, 0,3 m3 jam 0.5000 18300 9,150.00Rp              
9,150.00Rp            
653,825.38Rp          
3719.51
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
371
𝑚2
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.5. Pekerjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.1. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr)
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
62.3
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0500 3.12 30 0.10 1 75,000         3,750.00Rp              
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 3.12 0.10 1 70,000         3,500.00Rp              
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 1.87 0.06 1 66000 1,980.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1200 7.48 0.25 1 48000 5,760.00Rp              
Sub Total I 7,250.00Rp              
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450 194,386.50Rp          
2. Pasir Beton / Cor m4 0.4700 135000 63,450.00Rp            
3. Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 69200 472,290.00Rp          
4. Concrete Additive kg 0.8000 15500 12,400.00Rp            
Sub Total II 742,526.50Rp          
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.0104 274600 2,855.84Rp              
2. Concrete pump jam 0.0071 231300 1,642.23Rp              
Sub Total III 4,498.07Rp            
Biaya langsung (sub total I+II+III) 754,274.57Rp          
𝑚3
 
 
260 
 
  
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.4.5.5. Pekrjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.2. Beton K-125 
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0500 0.31 0.01 1 75,000         3750
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 0.31 0.01 1 70,000         3500.00
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 0.19 0.01 1 66000 1980.00
4. pekerja org/hr 0.1200 0.75 0.03 1 48000 5760.00
7250
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450 194386.5
2. Pasir Beton / Cor m4 0.5113 135000 69025.5
3. Semen Portland 50 Kg zak 4.3600 69200 301712
4. Concrete Additive kg 0.7000 15500 10850
575974
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.0500 274600 13730.00
2. Concrete pump jam 0.0417 231300 9645.21
23375.21
30625.21
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
30
6.27
KoefesienSatuanUraianNo.
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
Sub Total III
Sub Total II
Sub Total I
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.5 Pekerjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.3. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
Satuan Pek. : Ton
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Kepala Tukang org/hr 0.0300 0.48 120 0.0040 1 70,000         2,100.00Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.0007 0.01 0.0001 1 66,000         46.20Rp                  
3. pekerja org/hr 0.0070 0.11 0.0009 1 48000 336.00Rp                
2,482.20Rp              
II Material
1. Besi beton m3 1050.0000 13765 14,453,250.00Rp      
2. Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 18500 185,000.00Rp          
14,638,250.00Rp      
III Peralatan
1. Mesin pembengkok besi jam 0.02 22100 442.00Rp                
2. Mesin pemotong Besi jam 0.01 20100 201.00Rp                
3. Truck Flat Bed, 4 ton jam 0.15 314400 47,160.00Rp            
4. Crane truck hydroulik, 15 ton jam 0.0165 633200 10,447.80Rp            
58,250.80Rp          
14,698,983.00Rp      Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total I
Sub Total III
Sub Total II
15.86
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.5. Pekerjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.4. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran)
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.2500 47.2 0.39 1 48,000         12,000.00Rp            
2. Tukang org/hr 0.5900 111.3 0.93 1 66,000         38,940.00Rp            
3. Mandor org/hr 0.0750 14.1 0.12 1 75000 5,625.00Rp              
56,565.00Rp            
II Material
1. Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22500 9,000.00Rp              
2. Multipleks 12 mm lembar 0.4200 425000 178,500.00Rp          
3. kaso 5/7 m3 0.0280 3247200 90,921.60Rp            
4. Minyak Bekisting set 0.0280 10000 280.00Rp                
278,701.60Rp          
III Peralatan
1. alat bantu jam 0.5000 10000 5,000.00Rp              
5,000.00Rp            
340,266.60Rp          
188.60
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.5. Pekerjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.5. Elastomer
Satuan Pek. : bh
I Pekerja
II Material
1. Elastomerik ton 1.0000 500000 500,000.00Rp          
500,000.00Rp          
III Peralatan
1. Alat Bantu % 6.0000 30,000.00Rp            
30,000.00Rp          
530,000.00Rp          
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
4.00
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.4.5. Pekerjaan Jembatan
Jenis Pek. :B.4.5.6. Handrail
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.6000 57.1 0.48 1 48,000         28,800.00Rp            
2. Tukang Besi org/hr 0.7333 69.8 0.58 1 66,000         48,397.80Rp            
3. Mandor org/hr 0.0267 2.5 0.02 1 75000 2,002.50Rp              
79,200.30Rp            
II Material
1. Pipa galvanis 3'' m3 1.1000 57800 63,580.00Rp            
2. Cat Meni kg 0.0752 27600 2,075.52Rp              
3. Elektroda kg 0.0620 34900 2,163.80Rp              
67,819.32Rp            
III Peralatan
1. ARC Welder, 250 A jam 0.2000 19900 3,980.00Rp              
3,980.00Rp            
150,999.62Rp          
95.20
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
𝑚3
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B.5. Bangunan Pengambilan (Intake)
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.5.1. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengambil)
Jenis Pek. :B.5.1.1. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0500 58.64 0.28 1 75,000         3,750.00Rp              
2. Kepala tukang org/hr 0.0500 58.64 0.28 1 70,000         3,500.00Rp              
3. Tukang Batu org/hr 0.0300 35.18 0.17 1 66000 1,980.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1200 140.74 0.67 1 48000 5,760.00Rp              
7,250.00Rp              
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 252450 194,386.50Rp          
2. Pasir Beton / Cor m4 0.4700 135000 63,450.00Rp            
3. Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 69200 472,290.00Rp          
4. Concrete Additive kg 0.8000 15500 12,400.00Rp            
742,526.50Rp          
III Peralatan
1. Truck mixer jam 0.0104 274600 2,855.84Rp              
2. Concrete pump jam 0.0071 231300 1,642.23Rp              
4,498.07Rp            
11,748.07Rp            
Sub Total II
Sub Total I
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
210
Sub Total III
1172.82
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.5.1. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengambil)
Jenis Pek. :B.5.1.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasangan)
Satuan Pek. : Ton
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Kepala Tukang org/hr 0.0300 2.77 0.0231 1 70,000         2,100.00Rp              
2. Tukang Besi org/hr 0.0007 0.06 0.0005 1 66,000         46.20Rp                  
3. pekerja org/hr 0.0070 0.65 0.0054 1 48000 336.00Rp                
2,482.20Rp              
II Material
1. Besi beton m3 1050.0000 13765
2. Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 18500 185,000.00Rp          
185,000.00Rp          
III Peralatan
1. Mesin pembengkok besi jam 0.02 22100 442.00Rp                
2. Mesin pemotong Besi jam 0.01 20100 201.00Rp                
3. Truck Flat Bed, 4 ton jam 0.15 314400 47,160.00Rp            
4. Crane truck hydroulik, 15 ton jam 0.0165 633200 10,447.80Rp            
58,250.80Rp          
245,733.00Rp          
Sub Total II
Sub Total I
92.30
120
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.5.1.6. Pekerjaan Beton (Bangunan Pengambil)
Jenis Pek. :B.5.1.3. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran)
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Pekerja org/hr 0.5900 632.5 3.01 3 48,000         28,320.00Rp            
2. Tukang org/hr 0.2750 294.8 1.40 2 66,000         18,150.00Rp            
3. Mandor org/hr 0.0750 80.4 0.38 1 75000 5,625.00Rp              
52,095.00Rp            
II Material
1. Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22500 9,000.00Rp              
2. Multipleks 12 mm lembar 0.4200 425000 178,500.00Rp          
3. kaso 5/7 m3 0.0280 3247200 90,921.60Rp            
4. Minyak Bekisting set 0.0280 10000 280.00Rp                
278,701.60Rp          
III Peralatan
1. alat bantu jam 0.5000 10000 5,000.00Rp              
5,000.00Rp            
335,796.60Rp          Biaya langsung (sub total I+II+III)
1072.00
210
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
𝑚3
 
 
268 
 
  
B.6. Pekerjaan Jalan
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.6.1. Pekerjaan relokasi jalan L=155,00 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.1. Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan)
Satuan Pek. : m2
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0093 94.79 0.9027 1 75,000         697.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0186 189.57 1.8054 2 48,000         892.80Rp                
-Rp                     
1,590.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. excavtor backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
19,014.73Rp            
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
10192.02
105
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.2. Penggalian batu keras 
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0057 102.31 0.85 1 75,000         427.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0286 513.34 4.28 4 48,000         1,372.80Rp              
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0238 427.19 3.56 4 70000 1,666.00Rp              
3,466.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0036 481096 1,731.95Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0238 385308 9,170.33Rp              
3. Dumptruck jam 0.0625 222761 13,922.56Rp            
1,731.95Rp            
5,198.25Rp              
Sub Total I
JML. Harga RP.Durasi 
(Hari)
Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Biaya langsung (sub total I+II+III)
120
Durasi / 
Orang
Sub Total II
Sub Total III
17948.96
KoefesienSatuanUraianNo.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.3. Penggalian Tanah
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0014 50.26 0.34 1 75,000         105.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0085 305.13 2.03 2 48,000         408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0213 764.63 5.10 5 70000 1,491.00Rp              
4. Sopir org/hr 0.0215 1 1 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 2 2 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 2 2 62000 223.20Rp                
3,978.54Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
1,683.84Rp            
5,662.38Rp              
Satuan
Biaya langsung (sub total I+II+III)
UraianNo.
35897.91
Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
150
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. : B.6.1.4. Lapisan penetrasi t = 20 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.027 1.14 0.01 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 3.42 0.03 1 48,000         3,892.80Rp              
3. Tukang asphalt org/hr 0.0600 2.53 0.02 1 66,000         3,960.00Rp              
4. pembantu Tukang asphalt org/hr 0.1200 5.06 0.04 1 51,600         6,192.00Rp              
3. Operator alat berat org/hr 0.0100 3 1 74,400         744.00Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0100 1 1 62,000         620.00Rp                
6. Sopir org/hr 0.0067 1 1 69,000         462.30Rp                
17,896.10Rp            
II Material
1. Batu Pecah 2-3 cm (manual) m3 1.7273 225000 388,642.50Rp          
2. Batu Pecah 1-2 cm m3 0.3246 252450 81,945.27Rp            
3. Asphalt Curah kg 90.2479 8500 767,107.15Rp          
1,237,694.92Rp        
120
Sub Total I
Sub Total II
JML 
Pekerja
No. Uraian Satuan Koefesien Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML. Harga RP.
42.2
𝑚3
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III Peralatan
1. Tire roller jam 0.0013 160600 208.78Rp                
2. Dumptruck jam 0.0186 222761 4,143.35Rp              
3. Tandem roller jam 0.0017 316800 538.56Rp                
4. Wheel loader jam 0.0015 382900 574.35Rp                
5,465.04Rp            
1,261,056.06Rp        
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.5. Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0027 0.46 0.0038 1 75,000         202.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0811 13.69 0.1 1 48,000         3,892.80Rp              
3. Sopir org/hr 0.0067 1.0 1 69,000         462.30Rp                
4. Operator alat berat org/hr 0.0134 2.0 2 74,400         996.96Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0134 2.0 2 62,000         830.80Rp                
6,385.36Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2 154400 185,280.00Rp          
185,280.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
213,649.49Rp          
120
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
168.82
Biaya langsung (sub total I+II+III)
KoefesienSatuanUraianNo. Durasi / 
Orang
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Harga Satuan 
Rp.
 JML. Harga RP. 
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.6. Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 6.84 0.06 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 20.54 0.17 1 48,000         3,892.80Rp              
5,917.80Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas B m3 1.2000 137900 165,480.00Rp          
165,480.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
193,381.93Rp          
Sub Total I
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Sub Total II
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
253.23
120
 JML. Harga RP. Harga Satuan 
Rp.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. :B.6.1. Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.1.7. Berm
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
 JML. Harga RP. 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 0.91 0.01 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 2.74 0.03 1 48,000         3,892.80Rp              
5,917.80Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2000 154400 185,280.00Rp          
185,280.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 180300 6,941.55Rp              
3. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
4. Wheel Loader jam 0.027 382900 10,338.30Rp            
30,687.68Rp          
221,885.48Rp          Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
Sub Total I
33.76
84
𝑚3
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B.6.2. Jalan Akses Menuju Puncak Bendungan
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.1.  Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan)
Satuan Pek. : m2
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0093 48.84 0.4651 1 75,000         697.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0186 97.68 0.9303 1 48,000         892.80Rp                
-Rp                     
1,590.30Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. excavtor backhoe 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck 0.0333 222761 7,417.94Rp              
17,424.43Rp          
19,014.73Rp            
JML. Harga RP.
5251.57
105
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.2. Penggalian batu keras
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0057 20.16 0.17 1 75,000         427.5
2. Pekerja org/hr 0.0286 101.13 0.8 1 48,000         1372.80
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0238 84.16 0.70131857 1 70000 1666
3466.3
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0036 481096 1731.95
2. Excavator/ backhoe jam 0.0238 385308 9170.33
3. Dumptruck jam 0.0625 222761 13922.56
1731.95
5198.25
Sub Total III
No.
3536.06
120
Sub Total II
Sub Total I
Biaya langsung (sub total I+II+III)
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraian
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.3. Galian Tanah (dengan alat berat)
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0213 150.6 1.00 1 75,000         1,597.50Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0085 60.1 0.40 1 48,000         408.00Rp                
3. Pekerja Terampil org/hr 0.0014 9.9 0.07 1 70000 98.00Rp                  
4. Sopir org/hr 0.0215 1 1 69000 1,483.50Rp              
5. Operator org/hr 0.0036 2 2 74400 267.84Rp                
6. Asisten Operator org/hr 0.0036 2 2 62000 223.20Rp                
4,078.04Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0035 481096 1,683.84Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0216 385308 8,322.65Rp              
3. Dumptruck jam 0.0333 222761 7,417.94Rp              
1,683.84Rp            
5,761.88Rp              
JML. Harga RP.
7072.11
150
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.4. Timbunan Tanah
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0104 6.31 0.21 1 75,000         780.00Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0208 12.63 0.4 1 48,000         998.40Rp                
3. Sopir org/hr 0.0034 1 1 69,000         234.60Rp                
4. Operato org/hr 0.0053 3 3 74,400         394.32Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0053 3 3 62,000         328.60Rp                
2,735.92Rp              
II Material
III Peralatan
1. Bulldozer jam 0.0071 481096 3,415.78Rp              
2. Excavator/ backhoe jam 0.0104 385308 4,007.20Rp              
3. Dumptruck jam 0.0071 222761 1,581.60Rp              
3,415.78Rp            
6,151.70Rp              
607.21
UraianNo.
Sub Total I
30
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuan
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.5. Lapisan penetrasi
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0017 0.13 0.0011 1 75,000         127.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0116 0.91 0.0076 1 48,000         556.80Rp                
3. Tukang Aspalt org/hr 0.0600 4.73 0.0394 1 66,000         3,960.00Rp              
4. Pembantu tukang aspalt org/hr 0.1200 9.45 0.0788 1 51,600         6,192.00Rp              
5. Operator alat berat org/hr 0.0100 3 3 74,400         744.00Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0100 3 3 62,000         620.00Rp                
7. Sopir org/hr 0.0067 1 1 69,000         462.30Rp                
12,662.60Rp            
II Material
1. Agegrat Kasar m3 0.0189 225000 4,252.50Rp              
2. Agregat Halus m3 0.0272 125000 3,400.00Rp              
3. Aspal kg 5.4823 8500 46,599.55Rp            
4. Filter kg 5.2899 950000 5,025,405.00Rp        
5,079,657.05Rp        
              
                 
                 
            
        
78.77
120
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
Sub Total I
Sub Total II
  
    
𝑚3
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III Peralatan
1. Dumptruck jam 0.0186 222761 4,143.35Rp              
2. Tandem Roller jam 0.0017 316800 538.56Rp                
3. Whell Loader jam 0.0015 382900 574.35Rp                
4,143.35Rp            
5,096,463.00Rp        
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.6. Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 8.51 0.07 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 25.55 0.21 1 48,000         3,892.80Rp              
3. Sopir org/hr 0.0067 1.00 1 69,000         462.30Rp                
4. Operator alat berat org/hr 0.0134 2.00 2 74,400         996.96Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0134 2.00 2 62,000         830.80Rp                
8,207.86Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2 154400 185,280.00Rp          
185,280.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
215,471.99Rp          
315.09
Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo. JML. Harga RP.
120
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.7.Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 12.76 0.11 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 38.33 0.32 1 48,000         3,892.80Rp              
5,917.80Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas B m3 1.2000 137900 165,480.00Rp          
165,480.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
193,381.93Rp          
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
120
472.64
 JML. Harga RP. Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.8. Berm
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 1.42 0.02 1 75,000         2,025.00Rp              
2. Pekerja org/hr 0.0811 4.26 0.05 1 48,000         3,892.80Rp              
Sub Total I 5,917.80Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2000 154400 185,280.00Rp          
Sub Total II 185,280.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
3. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
4. Wheel Loader jam 0.027 382900 10,338.30Rp            
Sub Total III 32,322.43Rp          
Biaya langsung (sub total I+II+III) 223,520.23Rp          
52.52
84
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.9. Pasangan Batu kali
Satuan Pek. :
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp. JML. Harga RP.
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.1000 88.8 1.06 1 75,000         7,500.00Rp              
2. Kepala Tukang org/hr 0.0900 79.9 0.95 1 70,000         6,300.00Rp              
3. Tukang batu org/hr 0.9000 799.4 9.52 10 66,000         59,400.00Rp            
4. pekerja org/hr 1.8000 1598.8 19.03 19 48,000         86,400.00Rp            
159,600.00Rp          
II Material
1. Semen portland 50 kg zak 4.0000 69200 276,800.00Rp          
2. Batu belah (Kali/Gunung) m3 1.2000 147100 176,520.00Rp          
3. Pasir pasang m3 0.4850 135000 65,475.00Rp            
518,795.00Rp          
III Peralatan
1. Concrete Mixer, 0,3 m3 jam 0.5000 18300 9,150.00Rp              
9,150.00Rp            
687,545.00Rp          
888.20
84
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.2.10. Plesteran
Satuan Pek. :
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0100 1.1 0.01 1 75,000         750.00Rp                
3. Tukang batu org/hr 0.0250 2.9 0.03 1 66,000         1,650.00Rp              
4. pekerja org/hr 0.1000 11.5 0.14 1 48,000         4,800.00Rp              
7,200.00Rp              
II Material
1. Semen portland 50 kg zak 0.1630 69200 11,279.60Rp            
3. Pasir pasang m3 0.0230 135000 3,105.00Rp              
14,384.60Rp            
III Peralatan
1. Concrete Mixer, 0,3 m3 jam 0.5000 18300 9,150.00Rp              
9,150.00Rp            
30,734.60Rp            Biaya langsung (sub total I+II+III)
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo. Harga Satuan 
Rp.
114.88
84
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
JML. Harga RP.
𝑚2
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.2.Pekerjaan Jalan akses menucu puncak bendungan L = 265,00 (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. : B.6.2.11. Siaran
Satuan Pek. :
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0170 19.5 0.23 1 75,000         1,275.00Rp              
2. Tukang batu org/hr 0.1150 132.1 1.57 1 66,000         7,590.00Rp              
3. pekerja org/hr 0.3460 397.5 4.73 5 48,000         16,608.00Rp            
4. Kepala Tukang org/hr 0.0120 13.8 0.16 1 70,000         840.00Rp                
26,313.00Rp            
II Material
1. Semen portland 50 kg zak 0.1630 69200 11,279.60Rp            
3. Pasir pasang m3 0.0230 135000 3,105.00Rp              
14,384.60Rp            
III Peralatan
1. Concrete Mixer, 0,3 m3 jam 0.5000 18300 9,150.00Rp              
9,150.00Rp            
49,847.60Rp            
JML. Harga RP.
1148.78
Sub Total I
Sub Total II
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
84
No. Uraian Satuan Koefesien Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
𝑚2
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B.6.3. Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi
Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : 5.6.3. Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi L = 2.910,00 m (Pekerjaan Jalan)
Jenis Pek. :B.6.3.1. Lapisan Penetrasi, t = 5cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0017 1.24 0.01 1 75,000         127.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0116 8.44 0.07 1 48,000         556.80Rp                
3. Tukang Aspalt org/hr 0.0600 43.65 0.36 1 66,000         3,960.00Rp              
4. Pembantu tukang aspalt org/hr 0.1200 87.30 0.73 1 51,600         6,192.00Rp              
5. Operator alat berat org/hr 0.0100 3 3 74,400         744.00Rp                
6. Asisten operator org/hr 0.0100 3 3 62,000         620.00Rp                
7. Sopir org/hr 0.0067 1 1 69000 462.30Rp                
684.30Rp                
II Material
1. Agegrat Kasar m3 0.0189 225000 4,252.50Rp              
2. Agregat Halus m3 0.0272 125000 3,400.00Rp              
3. Aspal kg 5.4823 8500 46,599.55Rp            
4. Filter kg 5.2899 950000 5,025,405.00Rp        
5,079,657.05Rp        
Sub Total I
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
727.50
120
Sub Total II
𝑚3
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III Peralatan
1. Tyre Roller jam 0.0013 192580 250.35Rp                
2. Dumptruck jam 0.0186 222761 4,143.35Rp              
3. Tandem Roller jam 0.0017 316800 538.56Rp                
4. Whell Loader jam 0.0015 382900 574.35Rp                
5,506.62Rp            
5,085,847.97Rp        Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.3. Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi
Jenis Pek. : B.6.3.2. Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0027 4.71 0.04 1 75,000         202.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0811 141.60 1.2 1 48,000         3,892.80Rp              
3. Sopir org/hr 0.0067 1.0 1 69,000         462.30Rp                
4. Operator alat berat org/hr 0.0134 2.0 2 74,400         996.96Rp                
5. Asisten operator org/hr 0.0134 2.0 2 62,000         830.80Rp                
6,385.36Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2 154400 185,280.00Rp          
185,280.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
213,649.49Rp          
120
No.
Sub Total I
Sub Total III
Biaya langsung (sub total I+II+III)
1746.00
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraian
Sub Total II
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.3. Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi
Jenis Pek. : B.6.3.3. Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm
Satuan Pek. : 
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0027 7.07 0.06 1 75,000         202.50Rp                
2. Pekerja org/hr 0.0811 212.40 1.77 2 48,000         3,892.80Rp              
4,095.30Rp              
II Material
1. Agregat Base Kelas B m3 1.2000 137900 165,480.00Rp          
165,480.00Rp          
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10,108.08Rp            
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8,576.30Rp              
5. Motor grader jam 0.0067 492500 3,299.75Rp              
21,984.13Rp          
191,559.43Rp          
2619.00
120
JML. Harga RP.Harga Satuan 
Rp.
Pembulatan 
Pekerjaan
JML 
Pekerja
Durasi 
(Hari)
Durasi / 
Orang
KoefesienSatuanUraianNo.
Sub Total II
Sub Total I
Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
𝑚3
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Kabupaten : Trenggalek
No. jenis Pek. : B.6.3. Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi
Jenis Pek. : B.6.3.4. Berm
Satuan Pek. : 
No. Uraian Satuan Koefesien
Durasi / 
Orang
Durasi 
(Hari)
JML 
Pekerja
Pembulatan 
Pekerjaan
Harga Satuan 
Rp.
JML. Harga RP.
582.00
I Pekerja
1. Mandor org/hr 0.0270 15.71 84 0.19 1 75,000         2025
2. Pekerja org/hr 0.0811 47.20 0.56 1 48,000         3892.80
5917.8
II Material
1. Agregat Base Kelas A m3 1.2000 154400 185280
185280
III Peralatan
1. Vibrating Roller jam 0.0303 333600 10108.08
2. Dumptruck jam 0.0385 222761 8576.30
3. Motor grader jam 0.0067 492500 3299.75
4. Wheel Loader jam 0.027 382900 10338.30
32322.43
223520.23Biaya langsung (sub total I+II+III)
Sub Total III
Sub Total II
Sub Total I
𝑚3
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5.7 Rencana Anggaran Biaya 
 
Pekerjaan : Pembangunan Bendungan Tugu
Lokasi : Ds. Nglinggis, kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek
1 2 3 4 5 6 = 4*5
A PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1 Mobilisasi dan Demobilisasi LS 1.00 516000000 516,000,000.00Rp                 
A.2 Barak Kerja (70m2) LS 1.00 75717394 75,717,394.00Rp                   
A.3 Kantor Lapangan (200 m2) LS 1.00 33200400 33,200,400.00Rp                   
A.4 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi LS 1.00 40342500 40,342,500.00Rp                   
A.5 Penyediaan Sarana Penerangan LS 1.00 183362500 183,362,500.00Rp                 
A.6 Penyediaan Sarana Telekomunikasi LS 1.00 75213600 75,213,600.00Rp                   
A.7 Penyediaan Sarana Laboratorium LS 1.00 428050500 428,050,500.00Rp                 
A.8 Penyediaan Sarana Kesehatan LS 1.00 570000 570,000.00Rp                         
A.9 Access Road (L = 2,50 km ; B = 6,00 m) LS 1.00 9915813700 9,915,813,700.00Rp             
Jenis PekerjaanNo. jumlah Jumlah HargaVolumeSatuan
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B PEKERJAAN SIPIL / KONTRUKSI
B.1 BANGUNAN PENGELAK
B.1.1 Pekerjaan Tanah :
B.1.1.1 a. Pembersihan (Penebangan pohon dan pemindahan batuan) m2 33971.00 18386.98 624,624,100.98Rp                 
B.1.1.2 b. Galian Tanah (diangkut ke stock pile) m3 208325.10 21658.6701 4,512,044,614.45Rp             
B.1.1.3 c. Galian Tanah (dibuang ke spoilbank) m3 9325.10 21402.9701 199,584,836.48Rp                 
B.1.1.4 d. Penggalian Batu Keras (dengan alat berat) diangkut ke stock m3 93567.90 34265.9385 3,206,191,906.97Rp             
B.1.1.5 e. Urugan kembali (dipadatkan) m3 16131.50 16629.9263 268,265,656.11Rp                 
B..1.2 Pekerjaan Beton :
B..1.2.1 a. Beton K-225 termasuk lantai kerja (1PC : 2Ps : 3Kr) m3 11298.50 758639.57 8,571,489,181.65Rp             
B..1.2.2 b. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan pemasang ton 1242.84 14708068.8 18,279,776,227.39Rp           
B..1.2.3 c. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) m2 15329.16 370390.6 5,677,776,769.90Rp             
B.1.3 Drilling dan Grouting :
B.1.3.1 a. Material Grouting, Semen LS 1.00 1387840 1,387,840.00Rp                     
B.1.4 Pekerjaan Lain-lain :
B.1.4.1 a. PVC Water Stop, I = 300 mm m' 148.78 5691.59 846,794.76Rp                         
B.1.4.2 b. Dowel Bar dia. 25, L = 1 m bh 10260.00 60885.88152 624,689,144.40Rp                 
B.1.4.3 c. Bronjong m3 7217.50 535625.31 3,865,875,674.93Rp             
B.1.4.4 d. Geotextile, t = 2 mm m2 11977.75 24050.164 288,066,851.85Rp                 
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B.2 BENDUNGAN PENGELAK (COFFERDAM)
B.2.1 Pengelakan sungai :
B.2.1.1 a. Coffering dan Dewatering LS 1.00 2924550 2,924,550.00Rp                     
B.2.2 Pekerjaan Tanah :
B.2.2.1 a. Galian tanah (diangkut ke stock pile atau dibuang ke spoilba m3 58746.54 21402.9701 1,257,350,439.10Rp             
B.2.2.2 b. Penggalian batu keras (dengan alat berat) diangkut ke stock m3 103116.20 17286.3039 1,782,497,970.21Rp             
B.2.2.3 c. Timbunan inti/Zona 1 (material kedap) dari borrow area m3 29595.50 32383.2343 958,398,010.73Rp                 
B.2.2.4 d. Timbunan filter sand/Zona 2 (material pasir) m3 15634.09 102730.5474 1,606,098,623.80Rp             
B.2.2.5 e. Timbunan batu (dari stock pile) m3 178022.36 37132.4693 6,610,409,817.41Rp             
B.2.2.6 d. Timbunan riprap/Zona 5 (material batu) dari stock pile m3 2469.47 651347.6923 1,608,483,585.70Rp             
B.3 BENDUUNGAN UTAM (MAIN DAM)
B.3.1 Pekerjaan Tanah :
B.3.1.1 a. Pembersihan (Penebangan pohon dan pemindahan batuan) m2 112702.37 54887.8409 6,185,989,753.61Rp             
B.3.1.2 b. Pengupasan (minimum 0,15 m tebal top soil) m2 112702.37 20107.8059 2,266,197,380.43Rp             
B.3.1.3 c.  Galian tanh (dibawa ke stock pile) m3 464334.22 19920.9451 9,249,976,504.67Rp             
B.3.1.4 d. Timbunan inti/Zona 1 (material kedap air dari borrow area) m3 715256.90 32683.23 23,376,908,847.39Rp           
B.3.1.5 e. Timbunan filter halus/Zona 2 (material pasir) m3 110560.53 103693.30 11,464,385,917.99Rp           
B.3.1.6 f. Timbunan filter kasar/Zona 3 (material kerikil) m3 258493.61 366983.56 94,862,904,485.42Rp           
B.3.1.7 h. Timbunan batu/Zona 4 dari stock pile m3 1453554.50 24927.27 36,233,140,975.20Rp           
B.3.1.8 j. Timbunan random tanah dari stockpile m3 650957.93 32211.09 20,968,062,581.67Rp           
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B.3.2 Drilling dan Grouting :
B.3.2.1 a. Pemboran lubang curtain grouting hole, kedalam 30m-45m m' 14765.17 3170784.353 46,817,169,998.00Rp           
B.3.2.2 b. Pemboran inti untuk pilot & chek hole, kedalaman 30m-45m m' 14765.17 212782.7795 3,141,773,912.39Rp             
B.3.2.3 c. Pemboran sub curtain grouting hole, kedalaman 15m m' 5862.85 284011.8525 1,665,118,889.43Rp             
B.3.2.4 d. Blanket grouting m' 2900.55 213369.5665 618,889,096.11Rp                 
B.3.2.5 e. material grouting, semen ton 586.13 1387840 813,454,659.20Rp                 
B.3.2.6 f. Mobilisasi dan demobilisasi personil dan peralatan LS 1.00 14000000 14,000,000.00Rp                   
B.3.3 Instrumentasi (pengadaan dan pemasangan) :
B.3.3.1 a. Pore water pressure meter (piezometer) set 46.00 27634827 1,271,202,042.00Rp             
B.3.3.2 b. seepage water measuring device (V-notch weir) set 1.00 17435000 17,435,000.00Rp                   
B.3.3.3 c. Multilayer settiement gauges set 3.00 61347000 184,041,000.00Rp                 
B.3.3.4 d. Surface settlement survey pointe set 27.00 1650000 44,550,000.00Rp                   
B.3.3.5 e. Crest setlement survey point set 8.00 1650000 13,200,000.00Rp                   
B.3.3.6 f. Observation holes set 7.00 15345000 107,415,000.00Rp                 
B.3.3.7 g. Automatic water level recorder (AWLR) set 1.00 52800000 52,800,000.00Rp                   
B.3.3.8 h. papan duga air set 2.00 293541 587,082.00Rp                         
B.3.3.9 i. strong motion accelerograph set 3.00 219472773 658,418,319.00Rp                 
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B.3.4 Perkerasan puncak bendungan :
B.3.4.1 a. lapisan permukaan / surface course (penetrasi aspal) m3 622.33 1263825.64 786,516,609.67Rp                 
B.3.4.2 b. Lapis pondasi atas / base couse, Agregat class A m3 1736.48 215471.99 374,162,798.59Rp                 
B.3.4.3 c. Lapis pondasi bawah / sub-base course, A gregat class B m3 1991.25 193381.93 385,071,765.13Rp                 
B.3.4.4 d. Patok pengarah bh 112.00 81201.3 9,094,545.60Rp                     
B.3.5 Pekerjaan Beton :
B.3.5.1 a. Beton K-175 (1Pc : 2Ps : 4Kr) m3 229.53 780891.71 179,238,074.20Rp                 
B.3.5.2 b. Tulangan beton (pemotong, pembongkaran dan pemasangan ton 18.36 14698983 269,873,327.88Rp                 
B.3.5.3 c. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) m3 615.00 273649.6 168,294,504.00Rp                 
B.3.6 Pekerjaan Lain-lain :
B.3.6.1 a. Handrail, Galvanis Pipe dia.3'' (termasuk cat) m' 1852.00 1261555.84 2,336,401,415.68Rp             
B.4 BANGUNAN PELIMPAH
B.4.1 Pekerjaan Tanah :
B.4.1.1 a. Pembersihan (penebangan pohon dan pemindahan batuan) m2 48693.99 19014.7301 925,903,077.34Rp                 
B.4.1.2 b. Gaalian tanah untuk dibawa ke stock pile m3 646430.27 2349.59 1,518,843,512.37Rp             
B.4.1.3 c. Penggalian batu keras (dengan alat berat) untuk di bawa ke s  m3 387388.50 7669.55 2,971,093,765.67Rp             
B.4.1.4 e. Urugan kembali (dipadatkan) m3 75694.59 16629.93 1,258,795,453.01Rp             
B.4.1.5 f. Batang angker/ anchor bars D25 (L=2m) termasuk boring dan   bh 4200.00 9250.12 38,850,504.00Rp                   
B.4.1.6 g. Drainase pipa PVC (perforated) dia. 150mm m' 2260.00 154185 348,458,100.00Rp                 
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B.4.2 Pekerjaan Beton :
B.4.2.1 a. Beton K-225 termasuk lantai kerja (1Pc : 2Ps : 3Kr) m3 66498.34 8373.07 556,795,255.70Rp                 
B.4.2.2 b. Tulangan beton (pemotongan, pembengkokan dan pemasang ton 2659.93 14698983 39,098,265,851.19Rp           
B.4.2.3 c. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) m2 57143.81 289358.1 16,535,024,288.36Rp           
B.4.3 Drilling dan Grouting :
B.4.3.1 a. Pemboran curtain grouting hole, kedalaman 20 m m' 880.00 3169397.153 2,789,069,494.20Rp             
B.4.3.2 b. Pemboran sub curtain hole, kedalam 10 m m' 440.00 202272.6105 88,999,948.62Rp                   
B.4.3.3 c. Material grouting, semen ton 22.00 1387840 30,532,480.00Rp                   
B.4.4 Pekerjaan Lain-lain :
B.4.4.1 a. Pintu (gate) pelimpah (5,00 m x 3,20 m) set 1.00 104191864 104,191,864.00Rp                 
B.4.4.2 b. Bronjong m3 3567.40 261426 932,611,112.40Rp                 
B.4.4.3 c. Geotextile m2 76184.70 24050.164 1,832,254,529.29Rp             
B.4.4.4 d. pasangan batu kali m2 3719.51 653825.375 2,431,910,020.57Rp             
B.4.5 Pekerjaan Jembatan :
B.4.5.1 a. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) m3 62.32 754274.57 47,006,391.20Rp                   
B.4.5.2 b. Beton K-125 m3 6.27 30625.21 192,020.07Rp                         
B.4.5.3 c. Tulangan beton (pemotongan, pembengkokan dan pemasang ton 15.86 14698983 233,125,870.38Rp                 
B.4.5.4 d. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) m2 188.60 340266.6 64,174,280.76Rp                   
B.4.5.5 e. Elastomer bh 4.00 530000 2,120,000.00Rp                     
B.4.5.6 f. Handrail m 95.20 150999.62 14,375,163.82Rp                   
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B.5 BANGUNAN PENGAMBILAN (INTAKE)
B.5.1 Pekerjaan Beton :
B.5.1.1 a. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) m3 1172.82 11748.07 13,778,371.46Rp                   
B.5.1.2 b. Tulangan beton (pemotong, pembengkokan dan pemasangan ton 92.30 245733 22,681,155.90Rp                   
B.5.1.3 c. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) m3 1072.00 335796.6 359,973,955.20Rp                 
B.6 PEKERJAAN JALAN
B.6.1 Pekerjaan Relokasi Jalan (L = 155,00 m) :
B.6.1.1 a. Pembersihan m2 10192.02 19014.7301 193,798,509.47Rp                 
B.6.1.2 b. Galian batu keras m3 17948.96 5198.25 93,303,102.34Rp                   
B.6.1.3 c. Galian tanh (dengan alat berat) m3 35897.91 5662.38 203,267,464.03Rp                 
B.6.1.4 d. Lapisan penetrasi, t = 5 cm m3 42.20 1261056.06 53,216,565.93Rp                   
B.6.1.5 e. Lpis pondasi atas/base course, t = 20 cm m3 168.82 213649.49 36,068,306.65Rp                   
B.6.1.6 f. Lapis pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm m3 253.23 193381.93 48,970,105.75Rp                   
B.6.1.7 g. Berm m3 33.76 221885.48 7,490,853.80Rp                     
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B.6.2 Pekerjaan Jalan Akses Menuju Puncak Bendungan (L = 265,00 m) :
B.6.2.1 a. Pembersihan m2 5251.57 19014.7301 99,857,186.15Rp                   
B.6.2.2 b. Galian batu keras m3 3536.06 5198.25 18,381,308.34Rp                   
B.6.2.3 c. Galian tanah (dengan lat berat) m3 7072.11 5761.88 40,748,620.88Rp                   
B.6.2.4 d. Timbunan tanh (dengan alat berat) m3 607.21 6151.70 3,735,374.73Rp                     
B.6.2.5 e. Lapisan penetrasi, t = 5 cm m3 78.77 5096463.00 401,448,390.87Rp                 
B.6.2.6 f. Lapis pondasi atas/base course, t = 20 cm m3 315.09 215471.99 67,893,068.86Rp                   
B.6.2.7 g. Lapis pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm m3 472.64 193381.93 91,400,034.69Rp                   
B.6.2.8 h. Berm m3 52.52 223520.23 11,739,282.40Rp                   
B.6.2.9 i. Pasangan Batu kali (1Pc : 4Ps) m3 888.20 687545 610,677,469.00Rp                 
B.6.2.10 j. Plesteran m2 114.88 30734.6 3,530,790.85Rp                     
B.6.2.11 k. Siaran m2 1148.78 49847.6 57,263,925.93Rp                   
B.6.3 Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi (L = 2.910,00 m) :
B.6.3.1 a. Lapisan penetrasi, t = 5 cm m3 727.50 5085847.97 3,699,954,397.16Rp             
B.6.3.2 b. Lapis pondasi atas/base course, t = 20 cm m3 1746.00 213649.49 373,032,006.92Rp                 
B.6.3.3 c. Lapis pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm m3 2619.00 191559.43 501,694,143.24Rp                 
B.6.3.4 d. berm m3 582.00 223520.23 130,088,772.99Rp                 
301 
 
 
 
 
C HIDROMEKANIKAL
C.1 Intake Trashrack (3m x 1,50m) set 4.00 88204800 352,819,200.00Rp                 
C.2 Butterfly Valve, dia. 1,20 m set 1.00 117425000 117,425,000.00Rp                 
C.3 Butterfly Valve, dia. 0,80 m set 1.00 100925000 100,925,000.00Rp                 
C.4 Hollow Jet Valve, dia. 0,80 set 1.00 11302500 11,302,500.00Rp                   
C.5 Pipa Baja Saluran Utama, dia. 1,2m tebal 16 mm LS 190.00 1843900 350,341,000.00Rp                 
C.6 Pipa Baja Saluran Irigasi, dia. 0,8 m tebal 14 mm LS 30.00 8450200 253,506,000.00Rp                 
C.7 Pintu (3,20 m x 3,20 m) set 2.00 114611000 229,222,000.00Rp                 
C.8 Pintu (5,00 m x 3,20 m) double spindle set 1.00 104191864 104,191,864.00Rp                 
D BANGUNAN PENUNJANG
D.1 Kantor Proyek (19 m x 12 m) LS 228.00 766788900 174,827,869,200.00Rp        
D.2 Rumah Dinas (12 m x 12,5 m) LS 150.00 112994876 16,949,231,400.00Rp           
D.3 Gudang Material (15 m x 8 m) LS 1.00 91683200 91,683,200.00Rp                   
D.4 Rumah Jaga 3 @ (4 m x 6 m) LS 72.00 85750000 6,174,000,000.00Rp             
D.5 Gardu Pandang (6 m x 10m) LS 60.00 80176000 4,810,560,000.00Rp             
D.6 Rumah Ganset, 1 @ (4 m x 6 m) LS 24.00 29467600 707,222,400.00Rp                 
D.7 Rumah Tangki Bahan Bakar (90       ) LS 90.00 172827200 15,554,448,000.00Rp           
D.8 Tandon Air LS 1.00 686587000 686,587,000.00Rp                 
D.9 tangki Bakar LS 1.00 2250900 2,250,900.00Rp                     
𝑚3
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E PEKERJAAN LISTRIK
E.1 Instalasi Penerangan Gedung LS 1.00 875000000 875,000,000.00Rp                      
E.2 Instalasi Penerangan Jalan dan Puncak Bendungan LS 1.00 351532600 351,532,600.00Rp                      
E.3 Instalasi Penerangan Konduit LS 1.00 657500000 657,500,000.00Rp                      
E.4 Instalasi Penerangan Motor-motor LS 1.00 754500000 754,500,000.00Rp                      
E.5 Instalsi Utama LS 1.00 857500000 857,500,000.00Rp                      
E.6 Genset 35 kVA LS 1.00 565000000 565,000,000.00Rp                      
E.7 Sistem Pertanahan LS 1.00 755560000 755,560,000.00Rp                      
total 640,858,091,086.55Rp              
Rencana schedule perminggu
Rencana schedule komulatif per minggu 736,986,804,749.53Rp              
303 
 
 
 
5.8 Analisa kebutuhan Material 
 
No. Jenis Pekerjaan Material Satuan Koefesien Volume Satuan Jumlah Satuan
B.1
B.1.2 pekerjaan beton
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 8676.36 m3
Pasir Beton / Cor m3 0.4700 5295.96 m3
Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 76904.1 zak
Concrete Additive kg 0.8000 9014.4 kg
Besi beton m3 1050.0000 1719 m3
Kawat Beton (bendrat) m3 10.0000 12428.4 m3
Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 6131.664 kg
Multipleks 12 mm lembar 0.3500 5365.206 lembar
kaso 5/7 m3 0.0180 275.92488 m3
Minyak Bekisting set 0.0280 429.21648 set
Papan kayu kls.4 (u.3/20) m3 0.0300 459.8748 m3
B.1.3.
B.1.3.1. Material Grouting, Semen Semen Portland ton 1.0000 1200 ton 1200 ton
B.1.4.
B.1.4.1. PVC Water Stop, I = 300 mm PVC Waterstop (b=300 mm) m' 1.0000 148.78 m' 148.78 m'
Besi Ulir dia. 25 mm kg 3.8304 39299.904 kg
Maspion 1,5'' D Btg 0.2500 2565 Btg
B.1.2.2. Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan 
pemasangan)
1242.84 ton
B.1.2.3. Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) 15329.16 m2
Bangunan pengelak
B.1.2.1. Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) 11268 m3
Drilling dan Grouting
Pekerjaan lain-lain
B.1.4.2. Dowel Bar dia.25, L = 1 m 10260.00 bh
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Batu kali bulat utuh m3 1.0000 7217.5 m3
Kawat Bronjong kg 15.0000 108262.5 kg
B.1.4.4. Geotextile, t = 2 mm Geotextile m2 1.0000 11977.75 m2 11977.75 m2
B.2
B.2.1.4 Timbunan filter sand / Zona 2 Material Pasir Pasir Urug m3 1.1000 15634.09 m3 17197.499 m3
B.3. Bendungan utama (Maindam)
B.3.1.5. Timbunan filter sand / Zona 2 Material Pasir Pasir Urug m3 1.1000 715256.9 m3 786782.59 m3
B.3.1.6. Timbunan filter kasar / Zona 3 Material kerikil Kerikil m3 1.0000 110560.53 m3 110560.53 m3
B.3.2.
Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0013 19.194721 nos
Core barrel nos 0.0003 4.429551 nos
Drill bit nos 0.0130 191.94721 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 4.429551 set
Hydroulic piston set 0.0051 75.302367 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.0128 188.994176 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0005 7.382585 m
Pipe wrench nos 0.0001 1.476517 nos
Water swivel nos 0.0041 60.537197 nos
Rubber piston for pump nos 0.0015 22.147755 nos
Diesel spareparts set 1.9231 28394.8984 set
Bahan bakar peralatan lt 2.3077 34073.5828 lt
Pelumas lt 0.0615 908.057955 lt
Drilling stage set 0.001 14.76517 set
Bendungan pengelak (Cofferdam)
Drilling dan Grouting
B.3.2.1.
Pemboran lubang curtain grouting hole, kedalaman 30 - 
45 m
B.1.4.3. Bronjong 7217.5 m3
14765.17 m'
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Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0014 20.671238 nos
Core barrel nos 0.0003 4.429551 nos
Drill bit nos 0.0130 191.94721 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 4.429551 set
Hydroulic piston set 0.0003 4.429551 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.00566 83.5708622 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0139 205.235863 m
Pipe wrench nos 0.0006 8.859102 nos
Water swivel nos 0.0001 1.476517 nos
Rubber piston for pump nos 0.0044 64.966748 nos
Diesel spareparts set 0.0017 25.100789 set
Bahan bakar peralatan lt 2.5000 36912.925 lt
Pelumas lt 0.0667 984.836839 lt
Drilling stage set 0.0011 16.241687 set
Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0017 9.966845 nos
Core barrel nos 0.0005 2.931425 nos
Drill bit nos 0.0130 76.21705 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0005 2.931425 set
Hydroulic piston set 0.0005 2.931425 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.0099 58.042215 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0247 144.812395 m
Pipe wrench nos 0.001 5.86285 nos
Water swivel nos 0.0002 1.17257 nos
Rubber piston for pump nos 0.0079 46.316515 nos
Diesel spareparts set 0.0030 17.58855 set
Bahan bakar peralatan lt 4.4444 26056.8505 lt
Pelumas lt 0.1185 694.747725 lt
Drilling stage set 0.0020 11.7257 set
Core box nos 0.2000 1172.57 nos
B.3.2.3 Pemboran sub curtain grouting hole, kedalaman 15 m 5862.85 m'
B.3.2.2
Pemboran inti untuk pilot & chek hole, kedalaman 30 - 
45 m 14765.17 m'
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Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0004 1.16022 nos
Core barrel nos 0.0002 0.58011 nos
Drill bit nos 0.0130 37.70715 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0002 0.58011 set
Hydroulic piston set 0.0002 0.58011 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.0044 12.76242 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0111 32.196105 m
Pipe wrench nos 0.0004 1.16022 nos
Water swivel nos 0.0001 0.290055 nos
Rubber piston for pump nos 0.0036 10.44198 nos
Diesel spareparts set 0.0013 3.770715 set
Bahan bakar peralatan lt 2.0000 5801.1 lt
Pelumas lt 0.0533 154.599315 lt
Drilling stage set 0.0009 2.610495 set
B.3.2.5 Material Grouting, Semen Semen Portland ton 1.0000 586.13 ton 586.13 ton
B.3.4
Batu Pecah 2-3 cm (manual) m3 1.7273 1074.95061 m3
Batu Pecah 1-2 cm m3 0.3246 202.008318 m3
Asphalt Curah kg 90.2479 56163.9756 kg
Beton K-175 m3 0.018 2.016 m3
Bekisting m2 0.24 26.88 m2
Besi tulangan beton kg 1.0800 120.96 kg
B.3.2.4. Blanket Grouting 2900.55 m'
Pekerjaan Puncak Bendungan
B.3.4.1 Lapisan permukaan/surface course (penetrasi aspal) 622.33 m3
B.3.4.2 Lapisan pondasi atas / base course, agregat kelas A Agregat Base kelas A m3 1.2
m3 2389.5 m3
B.3.4.4 Patok Pengarah 112 bh
1736.48 m3 2083.776 m3
B.3.4.3 Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, Agregrat 
kelas B
Agregat Base Kelas B m3 1.2000 1991.25
307 
 
 
 
 
B.3.5
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 176.7381 m3
Pasir Beton / Cor m4 0.4700 107.8791 m4
Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 1566.54225 zak
Concrete Additive kg 0.8000 183.624 kg
Besi beton m3 1050.0000 19278 m3
Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 183.6 m4
Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 246 kg
Multipleks 12 mm lembar 0.3500 215.25 lembar
kaso 5/7 m3 0.0180 11.07 m3
Minyak Bekisting set 0.0280 17.22 set
Papan kayu kls.4 (u.3/20) m3 0.0300 18.45 m3
B.3.6
Pipe Galvanis 3'' m 1.1000 2037.2 m
Cat Meni kg 0.0752 139.2704 kg
Elektroda kg 0.0620 114.824 kg
B.4
B.4.1
Bangunan pelimpah (spillway)
Pekerjaan Tanah (Bangunan Pelimpah)
Pekerjaan Beton (Bendungan Utama)
B.3.5.1 Beton K-175 (1Pc : 2Ps : 4Kr) 229.53 m3
B.3.5.2 Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan 
pemasangan)
18.36 ton
B.3.5.3 Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) 615 m3
Pekerjaan lain-lain
B.3.6.1 Handrail, Galvanis Pipe dia.3'' (termasuk cat) 1852 m'
btg
bh 33432 kg
B.4.1.6 Drainase pipa PVC (perforated) dia. 150mm Maspion 6'' btg 0.2500 2260 m'
B.4.1.5 Batang angker / anchor bars D25 (L=2m) termasuk 
boring dan air semen grouting
Besi Beton kg 7.96 4200
565
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B.4.2
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 51203.7218 m3
Pasir Beton / Cor m4 0.4700 31254.2198 m4
Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 453851.171 zak
Concrete Additive kg 0.8000 53198.672 kg
Besi beton m3 1050.0000 2792926.5 m3
Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 26599.3 m4
Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 22857.524 kg
Multipleks 12 mm lembar 0.4200 24000.4002 lembar
kaso 5/7 m3 0.0280 1600.02668 m3
Minyak Bekisting set 0.0280 1600.02668 set
B.4.3
Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0013 1.144 nos
Core barrel nos 0.0003 0.264 nos
Drill bit nos 0.0130 11.44 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0003 0.264 set
Hydroulic piston set 0.0051 4.488 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.0128 11.264 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0005 0.44 m
Pipe wrench nos 0.0001 0.088 nos
Water swivel nos 0.0041 3.608 nos
Rubber piston for pump nos 0.0015 1.32 nos
Diesel spareparts set 1.9231 1692.328 set
Bahan bakar peralatan lt 2.3077 2030.776 lt
Pelumas lt 0.0615 54.12 lt
Drilling stage set 0.0010 0.88 set
Pekerjaan Beton (Bangunan Pelimpah)
B.4.1.1 Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) 66498.34 m3
B.4.1.2 Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan 
pemasangan)
2659.93 ton
B.4.1.3 Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) 57143.81 m3
Drilling dan Grouting
B.4.3.1 Pemboran curtain grouting hole, kedalaman 20m 880 m'
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Drillng rod 40,50 mm x 3,00 m nos 0.0008 0.352 nos
Core barrel nos 0.0002 0.088 nos
Drill bit nos 0.0130 5.72 nos
Chuck pice & chuck bolt set 0.0002 0.088 set
Hydroulic piston set 0.0002 0.088 set
Water pipe diameter 1 1/4'' x  nos 0.0048 2.112 nos
Water hose & accessories 1 1 m 0.0119 5.236 m
Pipe wrench nos 0.0005 0.22 nos
Water swivel nos 0.0001 0.044 nos
Rubber piston for pump nos 0.0038 1.672 nos
Diesel spareparts set 0.0014 0.616 set
Bahan bakar peralatan lt 1.7857 785.708 lt
Pelumas lt 0.0571 25.124 lt
Drilling stage set 0.0010 0.44 set
B.4.3.3 Material Grouting, Semen Semen Portland ton 1.0000 22 ton 22 ton
B.4.4
Batu kali bulat utuh m3 1.0000 3567.4 m3
Kawat Bronjong kg 15.0000 53511 kg
B.4.4.3 Geotextile, t = 2 mm Geotextile m2 1.0000 76184.7 m2 76184.7 m2
Semen portland 50 kg zak 4.0000 14878.04 zak
Batu belah (Kali/Gunung) m3 1.2000 4463.412 m3
Pasir pasang m3 0.4850 1803.96235 m3
B.4.3.2 Pemboran sub curtain hole, kedalaman 10 m 440 m'
Pekerjaan lain - lain
B.4.4.2 Bronjong 3567.4 m3
B.4.4.4 Pasangan Batu kali 3719.51 m2
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B.4.5
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 47.9864 m3
Pasir Beton / Cor m4 0.4700 29.2904 m4
Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 425.334 zak
Concrete Additive kg 0.8000 49.856 kg
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 4.8279 m3
Pasir Beton / Cor m4 0.5113 3.205851 m4
Semen Portland 50 Kg zak 4.3600 27.3372 zak
Concrete Additive kg 0.7000 4.389 kg
Besi beton m3 1050.0000 16653 m3
Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 158.6 m4
Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 75.44 kg
Multipleks 12 mm lembar 0.4200 79.212 lembar
kaso 5/7 m3 0.0280 5.2808 m3
Minyak Bekisting set 0.0280 5.2808 set
B.4.5.5 Elastomer Elastomer ton 1.0000 4.00 bh 4 ton
Pipa galvanis 3'' m3 1.1000 104.72 m3
Cat Meni kg 0.0752 7.15904 kg
Elektroda kg 0.0620 5.9024 kg
B.4.5.3 Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan 
pemasangan)
15.86 ton
B.4.5.4 Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) 188.6 m3
 Pekerjaan Jembatan
B.4.5.1 Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) 62.32 m3
B.4.5.2 Beton K-125 6.27 m3
B.4.5.6 Handrail 95.2 m3
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B.5
B.5.1
Batu Pecah 2-3 cm m3 0.7700 903.0714 m3
Pasir Beton / Cor m4 0.4700 551.2254 m4
Semen Portland 50 Kg zak 6.8250 8004.4965 zak
Concrete Additive kg 0.8000 938.256 kg
Besi beton m3 1050.0000 96915 m3
Kawat Beton (bendrat) m4 10.0000 923 m4
Paku 5 cm dan 7 cm kg 0.4000 428.8 kg
Multipleks 12 mm lembar 0.4200 450.24 lembar
kaso 5/7 m3 0.0280 30.016 m3
Minyak Bekisting set 0.0280 30.016 set
B.6
B.6.1
Batu Pecah 2-3 cm (manual) m3 1.7273 136.059421 m3
Batu Pecah 1-2 cm m3 0.3246 25.568742 m3
Asphalt Curah kg 90.2479 7108.82708 kg
B.6.1.7 Berm Agregat Base Kelas A m3 1.2000 33.76 m3 40.512 m3
Bangunan Pengambilan (Intake)
Pekerjaan Jalan
B.5.1.2 Tulangan Beton (pemotongan, pembongkaran dan 
pemasangan)
92.3 ton
B.5.1.3 Bekisting (termasuk perancah dan pembongkaran) 1072 m3
Pekerjaan Beton (Bangunan Pengambil)
B.5.1.1 Beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) 1172.82 m3
Pekerjaan Relokasi Jalan L = 155 m (Pekerjaan Jalan)
B.6.1.4 Lapisan penetrasi t = 20 cm 78.77 m3
B.6.1.5 Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm Agregat Base Kelas A m3 1.2
m3 303.876 m3
168.82 m3 202.584 m3
B.6.1.6 Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm Agregat Base Kelas B m3 1.2000 253.23
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B.6.2
Agegrat Kasar m3 0.0189 1.488753 m3
Agregat Halus m3 0.0272 2.142544 m3
Aspal kg 5.4823 431.840771 kg
Filter kg 5.2899 416.685423 kg
1.2
1.2000
B.6.2.8 Berm Agregat Base Kelas A m3 1.2000 52.52 m3 63.024 m3
Semen portland 50 kg zak 4.0000 3552.8 zak
Batu belah (Kali/Gunung) m3 1.2000 1065.84 m3
Pasir pasang m3 0.4850 430.777 m3
Semen portland 50 kg zak 0.1630 18.72544 zak
Pasir pasang m3 0.0230 2.64224 m3
Semen portland 50 kg zak 0.1630 187.25114 zak
Pasir pasang m3 0.0230 26.42194 m3
B.6.3
Agegrat Kasar m3 0.0189 13.74975 m3
Agregat Halus m3 0.0272 19.788 m3
Aspal kg 5.4823 3988.37325 kg
Filter kg 5.2899 3848.40225 kg
B.6.3.4  Berm Agregat Base Kelas A m3 1.2000 582 m3 698.4 m3
Pekerjaan Jalan Akses Menuju Puncak 
B.6.2.5 Lapisan penetrasi 78.77 m3
m3
B.6.2.7 Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm Agregat Base Kelas B m3 472.64 m3 567.168 m3
B.6.2.6 Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm Agregat Base Kelas A m3 315.09 m3
B.6.2.9 Pasangan Batu kali 888.2 m3
B.6.2.10 Plesteran 114.88 m2
378.108
B.6.2.11 Siaran 1148.78 m2
Pekerjaan Jalan Akses Menuju Rumah Irigasi L = 2.910,00 m (Pekerjaan Jalan)
B.6.3.1 Lapisan Penetrasi, t = 5cm 727.5 m3
3142.8 m3
m3 2095.2 m3
B.6.3.3 Lapisan Pondasi bawah/sub-base course, t = 30 cm Agregat Base Kelas B m3 1.2000 2619 m3
B.6.3.2 Lapisan Pondasi atas/base course, t = 20 cm Agregat Base Kelas A m3 1.2 1746
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5.9 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
 
BIAYA KONSTRUKSI
A PEKERJAAN PERSIAPAN 11,268,270,594.00Rp                            
B PEKERJAAN KONSTRUKSI
B.1 Konduit Pengelak 46,120,619,599.85Rp                                 
B.2 Bendungan Pengelak (Cofferdam) 13,826,162,996.96Rp                                 
B.3 Bendungan Utama (Main Dam) 264,536,274,485.26Rp                               
B.4 Bangunan Pelimpah (Spillway) 71,822,592,982.95Rp                                 
B.5 Bangunan Pengambilan (Intake) 396,433,482.56Rp                                     
B.6 Pekerjaan Jalan 6,747,559,680.98Rp                                  
TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI 403,449,643,228.55Rp                          
C HIDROMEKANIKAL 1,519,732,564.00Rp                              
D BANGUNAN PENUNJANG 219,803,852,100.00Rp                          
E PEKERJAAN LISTRIK 4,816,592,600.00Rp                              
TOTAL BIAYA LANGSUNG 640,858,091,086.55Rp                          
(I+II+III+IV+V)
Biaya Tak Terduga / 32,042,904,554.33Rp                                 
Contingencies (5% dari Biaya Langsung)
64,085,809,108.66Rp                            
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG 32,042,904,554.33Rp                            
TOTAL BIAYA PROYEK 736,986,804,749.53Rp                          
DIBULATKAN 736,986,804,000.00Rp                          
PPn (10%)
No. Jenis Pekerjaan Jumlah ( RP)
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5.9 Network Planning 
Berdasarkan Metode pelaksanaan yang telah ditentukan serta 
hasil perhitungan produktivitas alat berat dan jumlah tenaga kerja 
maka dapat diketahui jumlah kebutuhan berapa hari untuk 
penyelesaian setiap pengerjaan, sehingga dapat ditentukan 
penjadwalan pekerjaan atau Network Planning. Selain itu dapat 
pula diketahui permulaan dan akhir proyek, runtutan pekerjaan, 
dan berapa jumlah tenaga serta alat berat kerja per hari. 
Kita dapat menggunakan predecessor yang merupakan 
suatu pekerjaan harus dimulai/diakhiri sebelum pekerjaan yang 
lain dimulai/diakhiri atau suatu pekerjaan yang mendahului suatu 
pekerjaan tertentu untuk menentukan runtutan antar pekerjaan 
atau hubungan antar pekerjaan. Sehingga dapat diketahui 
hubungan pekerjaan berawal bersamaan, atau Finish to start (FS), 
Finish to Finish (FF), Start to start (SS), Start to Finish (SF). 
Selain itu dapat pula ditentukan suatu pekerjaan yang berawal 
setelah pekerjaan lain berjalan beberapa waktu Start to 
Start+days (SS+days) atau selesai selang beberapa waktu dari 
akhir suatu pekerjaan (FS+days) dapat pula ditemui suatu kondisi 
suatu pekerjaan berawal beberapa hari sebelum pekerjaan lain 
selesai Finish to Start-days (FS-days). 
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5.10 Kurva S 
Berdasarkan jadwal pekerjaan (Network Planning) dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka dapat diketahui Progress 
dan seberapa kepadatan pekerjaan,bobot setiap pekerjaan dan 
kebutuhan harga dari awal hingga akhir proyek sehingga kita 
dapat membuat grafik yang akan membentuk huruf S.  
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BAB VI 
KESIMPULAN 
 
1. Pada Proyek Pembangunan Bendungan Tugu kecamatan 
Tugu Kabupaten trenggalek membutuhkan biaya sebesar 
Rp. 736.986.804.000.00 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan 
miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh 
delapan ribu rupiah.). 
2. tahapan pekerjaan yang terdiri dari: 
- Pekeraan persiapan 
- Pekerjaan konstruksi 
- Hidromekanikal 
- Bangunan penunjang 
- Pekerjaan Listrik 
3. Alat berat yang digunakan pada proyek pembangunan 
Bendungan Tugu adalah sebagai berikut: 
- Excavator Backhoe 
- Dump Truck 
- Tractor Shovel 
- Vibro roller 
- Tire roller 
- Tandem Roller 
- Motor Grader 
- Truck Mixer 
- Wheel loader 
- Drill Pneumatic Crawler 
- Truck Flatbed 
- Crane Truck Hidraulic 
- Concrete pump 
- Grout Pump 
- Bulldozer 
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4. Waktu yang dibutuhkan untuk proyek Pembangunan 
Bendungan Tugu mencapai 1344 hari kalender. 
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SARAN 
 
Dalam Proyek pembangunan Bendungan Tugu kecamatan 
Tugu Kabupaten Trenggalek ini harus memperhatikan kondisi 
lingkungan sekitar proyek karena lokasi proyek merupakan 
daerah yang banyak ditemukan tanah coluvial yang merupakan 
tanah tidak stabil serta tidak tersebar merata, sehingga mudah 
terjadi longsor tak terduga  saat terjadi hujan. Terutama pada jalan 
akses Ponorogo-Trenggalek yang rawan longsor sehingga 
pengerjaan konstruksi serta mobilisasi dan demobilisasi alat berat 
harus memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat.  
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